

П А С П О Р Т
регионального проекта

Производительность труда

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Производительность труда			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Производительность труда (Камчатский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда			
4.	Куратор регионального проекта	Морозова Ю.С.	Председатель Правительства Камчатского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Басова Г.А.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Кудрин А.И.	Заместитель Министра экономического развития Камчатского края		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства													
1.1.	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением	ФП	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000		Нет
2	Задача: Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы													
2.1.	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях	ФП	Процент	100,0000	2023	-	101,8000	102,6000	103,4000	103,8000	104,4000	105,1000		Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства													
1.1.	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением	Процент	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
2	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы													
2.1.	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях	Процент	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	70,0000	74,0000	78,0000	82,0000	90,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства													
1.1	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта	-	Единица	0,0000	2024	-	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с методиками, утвержденными автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда".														
1.2	Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей	-	Единица	26,0000	2024	-	30,000 0	34,000 0	39,000 0	44,000 0	48,000 0	52,000 0	Оказание услуг (выполнен	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Нарастающий итог												ие работ)	
Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК														
2	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы													
2.1	Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико- санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения	-	Единица	0,0000	2024	-	6,0000	12,000 0	18,000 0	24,000 0	32,000 0	36,000 0	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, реализуют проекты, направленные на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства								
1.1	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта	0,00	17 126,87	17 825,97	18 434,05	0,00	0,00	0,00	53 386,89
1.1.1 .	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	17 126,87	17 825,97	18 434,05	0,00	0,00	0,00	53 386,89
1.1.1 .1.	бюджет субъекта, из них	0,00	17 126,87	17 825,97	18 434,05	0,00	0,00	0,00	53 386,89
1.1.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 .	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	17 126,87	17 825,97	18 434,05	0,00	0,00	0,00	53 386,89
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта		0,00	17 126,87	17 825,97	18 434,05	0,00	0,00	0,00	53 386,89

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Производительность труда (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства						
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Басова Г.А.	Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							методиками, утверждёнными автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда".
1.1.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Волчек И.В.	Соглашение . Заключено соглашение о предоставлении субсидии с АНО РЦК
1.1.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	Приказ о создании рабочей группы на предприятии
1.1.3.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	27.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Солод М.С.	Приказ о создании рабочей группы на предприятии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечение", значение: 1.0000, Условная единица			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.4.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 2.0000, Условная единица	-	29.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	Приказ о назначении ответственных лиц за реализацию проекта по повышению производительности труда на предприятии, Создание рабочей группы на предприятии
1.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 2.0000, Единица	-	10.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	Протокол завершения мероприятий. На предприятиях реализованы проекты по направлению "бережливое производство"
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 2.0000, Единица	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	Протокол выполнения мероприятий. На предприятиях реализованы проекты по направлению "бережливое производство"
1.1.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Гончаров А.С.	Соглашение . Заключено соглашение о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Условная единица			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		субсидии с АНО РЦК
1.1.8.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	Приказ о создании рабочей группы на предприятии
1.1.9.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	Приказ о создании рабочей группы на предприятии
1.1.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	Протокол выполнения мероприятий. На предприятиях реализованы проекты по направлению бережливое производство
1.1.11.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы)	-	29.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Солод М.С.	Приказ о создании рабочей группы на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 2.0000, Условная единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		предприятия
1.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Условная единица	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	Протокол выполнения мероприятий. На предприятиях реализованы проекты по направлению бережливое производство
1.1.13.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаров А.С.	
1.1.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаров А.С.	
1.1.15.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Гончаров А.С.	Соглашение . Заключено соглашение о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Условная единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии с АНО РЦК
1.1.16.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	Приказ о создании рабочей группы на предприятии
1.1.17.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	Приказ о создании рабочей группы на предприятии
1.1.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	Протокол выполнения мероприятий. На предприятиях реализованы проекты по направлению бережливое производство
1.1.19.	Контрольная точка"Для оказания	-	29.09.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Солод М.С.	Приказ о создании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 2.0000, Условная единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		рабочей группы на предприятии
1.1.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Условная единица	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	Протокол выполнения мероприятий. На предприятиях реализованы проекты по направлению бережливое производство
1.1.21.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаров А.С.	
1.1.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаров А.С.	
1.1.23.	Контрольная точка"Заключено	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Гончаров А.С.	1 . Заключено

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Условная единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		соглашение о предоставлении субсидии с АНО РЦК
1.1.24.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	Приказ о создании рабочей группы на предприятии
1.1.25.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	Приказ о создании рабочей группы на предприятии
1.1.26.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	Протокол выполнения мероприятий. На предприятиях реализованы проекты по направлению бережливое производство

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.27.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 2.0000, Условная единица	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	Приказ о создании рабочей группы на предприятии
1.1.28.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Условная единица	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	Протокол выполнения мероприятий. На предприятиях реализованы проекты по направлению бережливое производство
1.1.29.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаров А.С.	
1.1.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаров А.С.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.31.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаров А.С.	Соглашение . Заключено соглашение о предоставлении субсидии с АНО РЦК
1.1.32.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	Приказ о создании рабочей группы на предприятии
1.1.33.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	Приказ о создании рабочей группы на предприятии
1.1.34.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	Протокол выполнения мероприятий. На предприятиях реализованы проекты по направлению бережливое производство

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.35.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 2.0000, Условная единица	-	29.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	Приказ о создании рабочей группы на предприятии
1.1.36.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Условная единица	-	29.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	Протокол выполнения мероприятий. На предприятиях реализованы проекты по направлению бережливое производство
1.1.37.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаров А.С.	
1.1.38.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаров А.С.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.39.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаров А.С.	Соглашение . Заключено соглашение о предоставлении субсидии с АНО РЦК
1.1.40.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	Приказ о создании рабочей группы на предприятии
1.1.41.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	Приказ о создании рабочей группы на предприятии
1.1.42.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	Протокол выполнения мероприятий. На предприятиях реализованы проекты по направлению бережливое производство

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.43.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 2.0000, Условная единица	-	29.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	Приказ о создании рабочей группы на предприятии
1.1.44.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Условная единица	-	29.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	Протокол выполнения мероприятий. На предприятиях реализованы проекты по направлению бережливое производство
1.1.45.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаров А.С.	
1.1.46.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаров А.С.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.	Мероприятие (результат) "Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Басова Г.А.	Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК
1.2.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 2.0000,	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Солод М.С.	1 скриншот с сайта ФЦК Производительность.рф на дату закрытия контрольной точки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Условная единица				точками отсутствует		
1.2.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	16.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	Соглашение РЦК-Предприятие о реализации федерального проекта "Производительность труда"
1.2.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	28.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	Соглашение РЦК-Предприятие на реализацию федерального проекта "Производительность труда"
1.2.4.	Контрольная точка"Проведение семинара для руководителей предприятий - потенциальных участников федерального проекта Производительность труда ", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	Прочий тип документа приказ на проведение семинара
1.2.5.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 2.0000, Единица	-	29.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	Соглашение РЦК-Предприятие о реализации федерального проекта "Производительность труда"
			31.10.2025				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.6.	Контрольная точка"Проведение семинара для руководителей предприятий потенциальных участников федерального проекта Производительность труда ", значение: 1.0000, Условная единица	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	Прочий тип документа приказ на проведение семинара
1.2.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	Соглашение Подписано Соглашение РЦК-Предприятие
1.2.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	Соглашение Подписано Соглашение РЦК-Предприятие
1.2.9.	Контрольная точка"Проведение семинара для руководителей предприятий - потенциальных участников федерального проекта Производительность труда", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	1 лист присутствия
1.2.10.	Контрольная точка"Утверждены	-	29.08.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Солод М.С.	Соглашение Подписано

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 2.0000, Условная единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Соглашение РЦК-Предприятие
1.2.11.	Контрольная точка"Проведение семинара для руководителей предприятий - потенциальных участников федерального проекта Производительность труда", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	1 лист согласования
1.2.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 34.0000, Условная единица	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаров А.С.	1 скриншот с сайта ФЦК
1.2.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	Соглашение Подписано Соглашение РЦК-Предприятие
1.2.14.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	28.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Солод М.С.	Соглашение Подписано Соглашение РЦК-Предприятие

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.15.	Контрольная точка"Проведение семинара для руководителей предприятий - потенциальных участников федерального проекта Производительность труда", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	1 лист присутствия
1.2.16.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 2.0000, Условная единица	-	29.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	Соглашение Подписано Соглашение РЦК-Предприятие
1.2.17.	Контрольная точка"Проведение семинара для руководителей предприятий - потенциальных участников федерального проекта Производительность труда", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	1 лист согласования
1.2.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 39.0000, Условная единица	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Гончаров А.С.	1 отчет с сайта Производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	Соглашение Подписано Соглашение РЦК- Предприятие
1.2.20.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	Соглашение Подписано Соглашение РЦК- Предприятие
1.2.21.	Контрольная точка"Проведение семинара для руководителей предприятий - потенциальных участников федерального проекта Производительность труда", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	1 лист присутствия
1.2.22.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 2.0000, Условная единица	-	29.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	Соглашение Подписано Соглашение РЦК- Предприятие

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.23.	Контрольная точка"Проведение семинара для руководителей предприятий - потенциальных участников федерального проекта Производительность труда", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	1 лист присутствия
1.2.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 44.0000, Условная единица	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаров А.С.	1 скриншот с сайта сайт Производительность.рф
1.2.25.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	Соглашение Подписано Соглашение РЦК-Предприятие
1.2.26.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	Соглашение Подписано Соглашение РЦК-Предприятие
1.2.27.	Контрольная точка"Проведение семинара для руководителей	-	30.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Солод М.С.	1 лист присутствия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предприятий - потенциальных участников федерального проекта "Производительность труда", значение: 1.0000, Условная единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.28.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 2.0000, Условная единица	-	29.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	Соглашение Подписано Соглашение РЦК-Предприятие
1.2.29.	Контрольная точка "Проведение семинара для руководителей предприятий - потенциальных участников федерального проекта "Производительность труда", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	1 лист присутствия
1.2.30.	Контрольная точка "Мониторинг количества вовлеченных предприятий в периметр федерального проекта (нарастающим итогом)", значение: 48.0000, Условная единица	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаров А.С.	1 информация с сайта ФЦК Производительность.рф
1.2.31.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Солод М.С.	Соглашение Подписано Соглашение РЦК-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Предприятие
1.2.32.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	Соглашение Подписано Соглашение РЦК- Предприятие
1.2.33.	Контрольная точка"Проведение семинара для руководителей предприятий - потенциальных участников федерального проекта Производительность труда", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	1 лист присутствия
1.2.34.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 2.0000, Условная единица	-	29.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солод М.С.	Соглашение Подписано Соглашение РЦК- Предприятие
1.2.35.	Контрольная точка"Проведение семинара для руководителей предприятий - потенциальных участников федерального проекта	-	31.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Солод М.С.	1 лист присутствия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Производительность труда ", значение: 1.0000, Условная единица			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.36.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 52.0000, Условная единица	-	28.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаров А.С.	1 информация с сайта ФЦК Производительность.рф
2.	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы						
2.1.	Мероприятие (результат) "Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Басова Г.А.	Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, реализуют проекты, направленные на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения
2.1.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Капанадзе Л.Э.	Отчет Отчет Минздрава Камчатского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.1.2.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 месяцев 2025 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Капанадзе Л.Э.	Отчет Отчет Минздрава Камчатского края
2.1.3.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 6 месяцев 2025 года принимают участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь", значение: 6.0000, Единица	-	28.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Капанадзе Л.Э.	Отчет письмо Минздрава Камчатского края
2.1.4.	Контрольная точка"Реализованы проекты, направленные на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, в медицинских	-	26.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Капанадзе Л.Э.	Отчет письмо Минздрава Камчатского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организациях (структурных подразделениях), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, нарастающим итогом", значение: 1.0000, Единица				точками отсутствует		
2.1.5.	Контрольная точка"Реализованы проекты, направленные на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, в медицинских организациях (структурных подразделениях), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, нарастающим итогом ", значение: 3.0000, Единица	-	17.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Капанадзе Л.Э.	Отчет письмо Минздрава Камчатского края
2.1.6.	Контрольная точка"Реализованы проекты, направленные на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, в медицинских организациях (структурных подразделениях), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, нарастающим итогом ", значение: 6.0000, Единица	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Капанадзе Л.Э.	Отчет письмо Минздрава Камчатского края
2.1.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	15.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Капанадзе Л.Э.	Отчет Отчет Минздрава Камчатского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.8.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 месяцев 2026 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Капанадзе Л.Э.	Отчет Отчет Минздрава Камчатского края
2.1.9.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 6 месяцев 2026 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	01.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Капанадзе Л.Э.	Отчет Отчет Минздрава Камчатского края
2.1.10.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 9 месяцев	-	01.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Капанадзе Л.Э.	Отчет Отчет Минздрава Камчатского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2026 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"				точками отсутствует		
2.1.11.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 12 месяцев 2026 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	20.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Капанадзе Л.Э.	Отчет Отчет Минздрава Камчатского края
2.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Капанадзе Л.Э.	Отчет Отчет Минздрава Камчатского края
2.1.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Капанадзе Л.Э.	Отчет Отчет Минздрава Камчатского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.14.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 месяцев 2027 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Капанадзе Л.Э.	Отчет Отчет Минздрава Камчатского края
2.1.15.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 6 месяцев 2027 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	01.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Капанадзе Л.Э.	Отчет Отчет Минздрава Камчатского края
2.1.16.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 9 месяцев 2027 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения),	-	01.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Капанадзе Л.Э.	Отчет Отчет Минздрава Камчатского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказывающие первичную медико-санитарную помощь"						
2.1.17.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 12 месяцев 2027 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Капанадзе Л.Э.	Отчет Отчет Минздрава Камчатского края
2.1.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Капанадзе Л.Э.	Отчет Отчет Минздрава Камчатского края
2.1.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Капанадзе Л.Э.	Отчет Отчет Минздрава Камчатского края
2.1.20.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на	-	15.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Капанадзе Л.Э.	Отчет Отчет Минздрава Камчатского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 месяцев 2028 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.21.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 6 месяцев 2028 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	01.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Капанадзе Л.Э.	Отчет Отчет Минздрава Камчатского края
2.1.22.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 9 месяцев 2028 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	01.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Капанадзе Л.Э.	Отчет Отчет Минздрава Камчатского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.23.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 12 месяцев 2028 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Капанадзе Л.Э.	Отчет Отчет Минздрава Камчатского края
2.1.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Капанадзе Л.Э.	1 .
2.1.25.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Капанадзе Л.Э.	Отчет Отчет Минздрава Камчатского края
2.1.26.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 месяцев	-	15.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Капанадзе Л.Э.	Отчет Отчет Минздрава Камчатского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2029 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"				точками отсутствует		
2.1.27.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 6 месяцев 2029 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	01.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Капанадзе Л.Э.	Отчет Отчет Минздрава Камчатского края
2.1.28.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 9 месяцев 2029 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	01.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Капанадзе Л.Э.	Отчет отчет Минздрава Камчатского края
2.1.29.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев	-	20.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Капанадзе Л.Э.	Отчет отчет Минздрава Камчатского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 9 месяцев 2029 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Капанадзе Л.Э.	Отчет Отчет Минздрава Камчатского края
2.1.31.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Капанадзе Л.Э.	Отчет Отчет Минздрава Камчатского края
2.1.32.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 месяцев 2030 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Капанадзе Л.Э.	Отчет отчет Минздрава Камчатского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медико-санитарную помощь"						
2.1.33.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 месяцев 2030 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	01.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Капанадзе Л.Э.	Отчет отчет Минздрава Камчатского края
2.1.34.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 месяцев 2030 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	01.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Капанадзе Л.Э.	Отчет отчет Минздрава Камчатского края
2.1.35.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 месяцев 2030 года приняли участие медицинские организации	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Капанадзе Л.Э.	Отчет отчет Минздрава Камчатского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"						
2.1.36.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Капанадзе Л.Э.	Отчет Отчет Минздрава Камчатского края

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Регионального проекта
Производительность труда (Камчатский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		я предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением Влияние на достижение (процентов)	"Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях", Влияние на достижение (процентов)	
1	Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения	0,00	20,00	20,00
2	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта	30,00	20,00	50,00
3	Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда	30,00	30,00	60,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	60,00	70,00	130,00