Руководитель
регионального проекта —
Здетоветский Андрей Георгиевич

_____
(подпись)

ОДОБРЕН
_____

З А В Е Р Ш А Ю Щ И Й О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(22) Экспорт продукции АПК"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет
			-
2 показателей в отчетном периоде, из них: *- 2 достигнутых показателей.*	*22 результатов в отчетном периоде , из них:* *- 17 достигнутых результатов.*	*117 контрольных точек в отчетном периоде , из них:* *- 77 достигнутых контрольных точек.*	*0,00 тыс. руб., 0,00%*
			-

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК									
1.1.		Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах), возрастающий	ФП	Миллиард долларов	0,7909	0,78	0,8479		0,78	Подтверждающие документы: 1. "Данные об экспорте продукции АПК" Иное Минсельхоза России от 25.03.2025г. №1/98, приложен файл.
2	Задача. Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий									
2.1.		Объем экспорта рыбной продукции (включая непищевую рыбную продукцию), возрастающий	РП	Миллиард долларов	0,7692	0,78	0,8473	Согласно доп.соглашению от 08 июля 2021 года	0,78	Подтверждающие документы: 1. "Данные об экспорте продукции АПК" Иное Минсельхоза России от 25.03.2025г. №1/98, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.	ОЗР. Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК														
1.1		Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2022	Штука	0	0	0	0			31.12.2022	31.12.2022	Никитин Артем Валерьевич - Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края	информация Агентства по ветеринарии Камчатского края		В работе. Предоставлена информация : 0 из 0. Исключен на основании ЗИ №Т2-22-2022/006 от 24.11.2022.
1.1.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.10.2022		Никитин Артем Валерьевич - Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края	информация Агентства по ветеринарии Камчатского края		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Т2-22-2022/003 от 22.06.2022.
1.1.К.2		Скорректирована								30.11.2022	30.11.2022	Никитин	письмо		В работе. Исключен на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		схема планировочной организации земельного участка, благоустроена придомовая территория в соответствии с приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр										Артем Валерьевич - Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края	Агентства по ветеринарии Камчатского края		основании ЗИ №Т2-22-2022/006 от 24.11.2022.
1.1.К.3		Скорректирована смета на строительство - приведение конъюктурного анализа цен к наиболее экономичному варианту								30.11.2022	30.11.2022	Никитин Артем Валерьевич - Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края	письмо Агентства по ветеринарии Камчатского края		В работе. Исключен на основании ЗИ №Т2-22-2022/006 от 24.11.2022.
1.1.К.4		Произведена корректировка расчета накладных расходов в соответствии с нормативами для районов Крайнего Севера								30.11.2022	30.11.2022	Никитин Артем Валерьевич - Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края	письмо Агентства по ветеринарии Камчатского края		В работе. Исключен на основании ЗИ №Т2-22-2022/006 от 24.11.2022.
1.1.К.5		Определена								01.12.2022	26.08.2022	Никитин	отчет	Иное по	Выполнено. Исполнено

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		потребность в оборудовании для создания ПЦР-лаборатории на базе Межрайонной ветеринарной диагностической лаборатории КГБУ Елизовская районная станция по борьбе с болезнями животных										Артем Валерьевич - Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края	Агентства по ветеринарии Камчатского края	исполнению контрольных точек на 26.08.2022	Исключен на основании ЗИ №Т2-22-2022/006 от 24.11.2022. Подтверждающие документы: 1. "по исполнению контрольных точек на 26.08.2022" Иное Агентства по ветеринарии Камчатского края от 26.08.2022г. № 51.51/1363, приложен файл.
1.1.К.6		Получено положительное заключение ГАУ Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта Создание ПЦР-лаборатории на базе Межрайонной ветеринарной диагностической								01.12.2022	01.12.2022	Никитин Артем Валерьевич - Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края	отчет Агентства по ветеринарии Камчатского края		В работе. Исключен на основании ЗИ №Т2-22-2022/006 от 24.11.2022.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		лаборатории КГБУ Елизовская районная станция по борьбе с болезнями животных													
1.1.К.7		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.12.2022	31.12.2022	Никитин Артем Валерьевич - Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края	информация Агентства по ветеринарии Камчатского края		В работе. Исключен на основании ЗИ №Т2-22-2022/006 от 24.11.2022.
1.1.К.8		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								01.07.2022	01.07.2022	Никитин Артем Валерьевич - Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края	информация Агентства по ветеринарии Камчатского края		В работе. В работе Исключен на основании ЗИ №Т2-22-2022/003 от 22.06.2022.
1.1.К.9		Подготовлены документы для подачи заявки на проведение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной								01.07.2022	01.07.2022	Никитин Артем Валерьевич - Руководитель Агентства по	информация Агентства по ветеринарии Камчатского края	Иное О достижении контрольной точки	Выполнено. Исполнено Исключен на основании ЗИ №Т2-22-2022/006 от 24.11.2022. Подтверждающие документы: 1. "О

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		стоимости объекта Создание ПЦР-лаборатории на базе Межрайонной ветеринарной диагностической лаборатории КГБУ Елизовская районная станция по борьбе с болезнями животных										ветеринарии Камчатского края			достижении контрольной точки" Иное Агентства по ветеринарии Камчатского края от 30.06.2022г. № 51.51/974, приложен файл.
1.1.К.10		Подана бюджетная заявка для включения в Инвестиционную программу Камчатского края на 2023-2024 годы на Создание ПЦР-лаборатории на базе Межрайонной ветеринарной диагностической лаборатории КГБУ Елизовская районная станция по борьбе с болезнями животных								01.07.2022	01.07.2022	Никитин Артем Валерьевич - Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края	отчет Агентства по ветеринарии Камчатского края	Иное О результатах контрольной точки	Выполнено. Исполнено Исключен на основании ЗИ №Т2-22-2022/006 от 24.11.2022. Подтверждающие документы: 1. "О результатах контрольной точки" Иное Агентства ветеринарии Камчатского края от 30.06.2022г. № 51.51/974, приложен файл.
1.1.К.11		Подана заявка на проведение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной								01.08.2022	28.07.2022	Никитин Артем Валерьевич - Руководитель Агентства	отчет Агентства по ветеринарии Камчатского края	Иное О достижении КТ	Выполнено. Исполнено Исключен на основании ЗИ №Т2-22-2022/006 от 24.11.2022. Подтверждающие

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		стоимости объекта Создание ПЦР-лаборатории на базе Межрайонной ветеринарной диагностической лаборатории КГБУ Елизовская районная станция по борьбе с болезнями животных										по ветеринарии Камчатского края			документы: 1. "О достижении КТ" Иное Агентства по ветеринарии Камчатского края от 26.07.2022г. № 51.51/1144, приложен файл.
1.1.К.12		Согласована проектная документация подключения к системе водоснабжения ГУП Камчатский водоканал. Определена принадлежность системы канализации ПЦР лаборатории.								30.09.2022	29.09.2022	Никитин Артем Валерьевич - Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края	Отчет Агентства по ветеринарии Камчатского края	Иное о достижении контрольной точки	Выполнено. Исключен на основании ЗИ №Т2-22-2022/006 от 24.11.2022. Подтверждающие документы: 1. "о достижении контрольной точки" Иное Агентства по ветеринарии Камчатского края от 28.09.2022г. № 51.51/1534, приложен файл.
														Иное о достижении контрольной точки	2. "о достижении контрольной точки" Иное КГБУ Елизовская райСББЖ от 27.09.2022г. №383, приложен файл.
1.1.К.1		Скорректирована								30.11.2022	30.11.2022	Никитин	письмо		В работе. Исключен на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
3		смета на строительство - корректировка объемов грунта, металлолома, вывоз отходов на полигон ТБО, с обоснованием тарифов										Артем Валерьевич - Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края	Агентства по ветеринарии Камчатского края		основании ЗИ №Т2-22-2022/006 от 24.11.2022.
1.1.К.14		Выделена система энергообеспечения и электроснабжения здания, контур заземления в работы, относящиеся к наружным сетям электроснабжения								30.11.2022	30.11.2022	Никитин Артем Валерьевич - Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края	письмо Агентства по ветеринарии Камчатского края		В работе. Исключен на основании ЗИ №Т2-22-2022/006 от 24.11.2022.
1.2		Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской	Штука	0	0	0				31.12.2023		Никитин Артем Валерьевич - Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края	информация Агентства по ветеринарии Камчатского края		Завершено. Предоставлена информация : 0 из 0. Исключен на основании ЗИ №Т2-22-2022/006 от 24.11.2022.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		Федерации Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2023													
1.2.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.10.2023		Никитин Артем Валерьевич - Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края	информация Агентства по ветеринарии Камчатского края		Завершено. Исключена основании ЗИ №Т2-22-2022/006 от 24.11.2022.
1.2.К.2		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.10.2023		Никитин Артем Валерьевич - Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края	информация Агентства по ветеринарии Камчатского края		Завершено. Исключена основании ЗИ №Т2-22-2022/003 от 22.06.2022.
1.2.К.3		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								01.07.2023		Никитин Артем Валерьевич - Руководитель Агентства по ветеринарии	информация Агентства по ветеринарии Камчатского края		Завершено. Исключена основании ЗИ №Т2-22-2022/006 от 24.11.2022.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Камчатского края			
1.2.К.4		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2023		Никитин Артем Валерьевич - Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края	информация Агентства по ветеринарии Камчатского края		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Т2-22-2022/006 от 24.11.2022.
1.2.К.5		Размещено в ЕИС в сфере закупок извещение на Создание ПЦР-лаборатории на базе Межрайонной ветеринарной диагностической лаборатории КГБУ Елизовская районная станция по борьбе с болезнями животных								01.04.2023		Никитин Артем Валерьевич - Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края	отчет Агентства по ветеринарии Камчатского края		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Т2-22-2022/006 от 24.11.2022.
1.2.К.6		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								01.07.2023		Никитин Артем Валерьевич - Руководитель Агентства по ветеринарии	информация Агентства по ветеринарии Камчатского края		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Т2-22-2022/003 от 22.06.2022.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Камчатского края			
1.2.К.7		Подана бюджетная заявка для включения в Инвестиционную программу Камчатского края на 2023-2024 годы на Создание ПЦР-лаборатории на базе Межрайонной ветеринарной диагностической лаборатории КГБУ Елизовская районная станция по борьбе с болезнями животных								01.05.2023		Никитин Артем Валерьевич - Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края	отчет Агентства по ветеринарии Камчатского края		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Т2-22-2022/006 от 24.11.2022.
1.2.К.8		Принято решение по результатам рассмотрения заявок на Создание ПЦР-лаборатории на базе Межрайонной ветеринарной диагностической лаборатории КГБУ Елизовская районная станция по борьбе с болезнями животных								01.07.2023		Никитин Артем Валерьевич - Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края	отчет Агентства по ветеринарии Камчатского края		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Т2-22-2022/006 от 24.11.2022.
2.	Задача. Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий														

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
2.1		Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США Значение: 0,7800 Дата: 31.12.2024	Миллиард долларов	0,66	0,78	0,7943	0,7943			31.12.2024	31.12.2024	Здетоветский Андрей Георгиевич - Министр рыбного хозяйства Камчатского края	дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» на территории Камчатского края № 082-2019-Т20022-1/5 от 09.12.2022	Иное О показателях экспорта	Выполнено.корректировка показателя в соответствии с поступившей информацией Предоставлена информация : 0,7943 из 0,78. Подтверждающие документы: 1. "О показателях экспорта" Иное Минсельхоза России от 18.12.2024г. №1/427, приложен файл.
														Иное о показателях экспорта	2. "о показателях экспорта" Иное Минсельхоза России от 27.12.2024г. №1/440, приложен файл.
2.1.К.1		Документ разработан								30.04.2024	22.04.2024	Здетоветский Андрей Георгиевич - Министр рыбного хозяйства Камчатского	информация об объеме экспорта Депэкспорта Минсельхоза России	Иное Информация о достижении результата	Выполнено. достижение контрольной точки обеспечено Подтверждающие документы: 1. "Информация о

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												края			достижении результата" Иное Минрыбхоза Камчатского края от 22.04.2024г. №б/н, приложен файл.
2.1.К.2		Документ согласован с заинтересованными органами и организациями								30.06.2024	25.05.2024	Здетоветский Андрей Георгиевич - Министр рыбного хозяйства Камчатского края	информация об объеме экспорта Депэкспорта Минсельхоза России	Иное О согласовании проекта отчета	Выполнено. контрольная точка достигнута Подтверждающие документы: 1. "О согласовании проекта отчета" Иное АНО КВТЦ от 22.05.2024г. №116.05/115, приложен файл.
														Иное О направлении проекта отчета для согласования	2. "О направлении проекта отчета для согласования" Иное Минрыбхоза Камчатского края от 20.05.2024г. №28.01-27/773, приложен файл.
2.1.К.3		Документ утвержден (подписан)								31.07.2024	29.07.2024	Здетоветский Андрей Георгиевич - Министр рыбного хозяйства Камчатского	информация об объеме экспорта Депэкспорта Минсельхоза России	Иное Шаблон отчета	Выполнено. контрольная точка достигнута в срок Подтверждающие документы: 1. "Шаблон отчета" Иное Минрыбхоза

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												края			Камчатского края от 26.07.2024г. №б/н, приложен файл.
2.1.К.4		Документ опубликован								31.12.2024	27.12.2024	Здетоветский Андрей Георгиевич - Министр рыбного хозяйства Камчатского края	информация об объеме экспорта Депэкспорта Минсельхоза России	Иное Отчет о достижении результата «Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США» регионального проекта «Экспорт продукции АПК»	Выполнено. исполнение обеспечено в срок Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результата «Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США» регионального проекта «Экспорт продукции АПК»" Иное Минрыбхоза Камчатского края от 26.12.2024г. №б/н, указана ссылка.
2.1.К.5		Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа								31.03.2024	21.03.2024	Здетоветский Андрей Георгиевич - Министр рыбного хозяйства Камчатского края	информация об объеме экспорта Депэкспорта Минсельхоза России	Иное Информация о проведенном исследовании	Выполнено. контрольная точка достигнута Подтверждающие документы: 1. "Информация о проведенном исследовании" Иное Министерства рыбного хозяйства Камчатского края от 19.03.2024г. № б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
2.1.К.6		Отчет сформирован								30.12.2024	29.12.2024	Здетоветский Андрей Георгиевич - Министр рыбного хозяйства Камчатского края	предыдущие отчеты, данные ФГУП Агроэкспорт об объеме экспорта	Иное Отчет о достижении результата «Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США» регионального проекта «Экспорт продукции АПК»	Выполнено. исполнение обеспечено в срок Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результата «Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США» регионального проекта «Экспорт продукции АПК»" Иное Минрыбхоза Камчатского края от 26.12.2024г. №б/н, приложен файл.
2.2		Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края Значение: 0,0000 Дата: 01.08.2019	Документ	1	0	0				01.08.2019	01.08.2019	Казнова Анастасия Викторовна - Начальник отдела	Согласованный и утвержденный план от 05.07.2019	Протокол паспорт регионального проекта "Экспорт продукции АПК"	Выполнено. Предоставлена информация : 0 из 0. Подтверждающие документы: 1. "паспорт регионального проекта "Экспорт продукции АПК"" Протокол Советом по организации проектной деятельности при Губернаторе Камчатского края от 23.01.2019г. №6,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приложен файл, указана ссылка.
2.2.К.1		Документ разработан								01.08.2019	01.07.2019	Казнова Анастасия Викторовна - Начальник отдела		Паспорт регионального проекта "Экспорт продукции АПК"" Советом по организации проектной деятельности при Губернаторе Камчатского края от 23.01.2019г. №6, приложен файл, указана ссылка.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Паспорт регионального проекта "Экспорт продукции АПК"" Советом по организации проектной деятельности при Губернаторе Камчатского края от 23.01.2019г. №6, приложен файл, указана ссылка.
2.2.К.2		Документ согласован с заинтересованными органами и организациями								01.08.2019	05.07.2019	Казнова Анастасия Викторовна - Начальник отдела		Протокол Паспорт Регионального проекта "Экспорт продукции АПК"	Выполнено. Согласование плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края 05.07.2019 Подтверждающие документы: 1. "Паспорт Регионального проекта "Экспорт продукции АПК"" Протокол Советом по организации проектной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															деятельности при Губернаторе Камчатского края от 23.01.2019г. №6, приложен файл, указана ссылка.
2.2.К.3		Документ утвержден (подписан)								01.08.2019	05.07.2019	Казнова Анастасия Викторовна - Начальник отдела		Протокол Паспорт регионального проекта "Экспорт продукции АПК	Выполнено. Согласование и утверждение плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края 05.07.2019 Подтверждающие документы: 1. "Паспорт регионального проекта "Экспорт продукции АПК"" Протокол Советом по организации проектной деятельности при Губернаторе Камчатского края от 23.01.2019г. №6, приложен файл, указана ссылка.
2.2.К.4		Документ опубликован								01.08.2019	01.08.2019	Казнова Анастасия Викторовна		Протокол Паспорт регионально	Выполнено. документ опубликован на сайте Правительства

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												- Начальник отдела		го проекта "Экспорт продкукции АПК"	Камчатского края https://www.kamgov.ru/minfish/plany-7855 Подтверждающие документы: 1. "Паспорт регионального проекта "Экспорт продкукции АПК"" Протокол Советом по организации проектной деятельности при Губернаторе Камчатского края от 23.01.2019г. №6, приложен файл, указана ссылка.
2.2.К.5		Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа								01.08.2019	01.07.2019	Казнова Анастасия Викторовна - Начальник отдела		паспорт регионального проекта "Экспорт продукции АПК"	Выполнено. Сбор предложений и подготовка проекта плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае Подтверждающие документы: 1. "паспорт регионального проекта "Экспорт продукции АПК"" Советом по организации проектной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															деятельности при Губернаторе Камчатского края от 23.01.2019г. №6, приложен файл, указана ссылка.
2.3		Изучен опыт заключения корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПМК) в РФ, проведен анализ заинтересованности представителей бизнес-сообщества Камчатского края в заключении корпоративных программ международной конкурентоспособности Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020	Документ	2	0	0				31.12.2020	31.12.2020	Казнова Анастасия Викторовна - Начальник отдела	заключенные соглашения с рыбохозяйственными организациями	Отчет О ходе реализации регионального проекта за 2020 год	Выполнено.Распоряжением Правительства Камчатского края от 24.09.2020 № 405-РП на Министерство рыбного хозяйства Камчатского края возложены полномочия по осуществлению взаимодействия с Минсельхозом России по реализации порядка отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей и заключению соглашений о повышении конкурентоспособности. 24.09.2020 в адрес Минсельхоза России направлен первый пакет документов Рыболовецкого

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															колхоза им. В.И. Ленина для участия в отборе сельскохозяйственных товаропроизводителей для заключения соглашения о повышении конкурентоспособности. По итогам заседания Комиссии по отбору сельскохозяйственных товаропроизводителей принято решение об отборе Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина для заключения соглашения. Проект соглашения направлен в Минсельхоз РФ для подписания. 03.12.2020 заключено соглашение о повышении конкурентоспособности с Рыболовецким колхозом им. В.И. Ленина. Предоставлена информация : 0 из 0. Подтверждающие документы: 1. "О ходе реализации

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															регионального проекта за 2020 год" Отчет Министерства рыбного хозяйства Камчатского края от 31.12.2020г. № 1, приложен файл.
2.3.К.1		Принято решение относительно заключения/незаключения корпоративных программ международной конкурентоспособности с предприятиями Камчатского края								31.12.2020	31.12.2020	Казнова Анастасия Викторовна - Начальник отдела		Отчет Отчет о ходе реалигзации регионального проекта за 2020 год	Выполнено. Распоряжением Правительства Камчатского края от 24.09.2020 № 405-РП на Министерство рыбного хозяйства Камчатского края возложены полномочия по осуществлению взаимодействия с Минсельхозом России по реализации порядка отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей и заключению соглашений о повышении конкурентоспособности. 24.09.2020 в адрес Минсельхоза России направлен первый пакет документов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина для участия в отборе сельскохозяйственных товаропроизводителей для заключения соглашения о повышении конкурентоспособности. По итогам заседания Комиссии по отбору сельскохозяйственных товаропроизводителей принято решение об отборе Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина для заключения соглашения. Проект соглашения направлен в Минсельхоз РФ для подписания. 03.12.2020 заключено соглашение о повышении конкурентоспособности с Рыболовецким колхозом им. В.И. Ленина. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о ходе реалигзации

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															регионального проекта за 2020 год" Отчет Министерства рыбного хозяйства Камчатского края от 12.01.2021г. № 1, приложен файл.
2.4		Выполнен план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае Значение: 0,7800 Дата: 31.12.2024	Миллиард долларов	0,7909	0,78	0,7943	0,7943			31.12.2024	31.12.2024	Казнова Анастасия Викторовна - Начальник отдела	дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» на территории Камчатского края № 082-2019-Т20022-1/5 от 09.12.2022	Иное О показателях экспорта	Выполнено.корректировка показателя в соответствии с поступившей информацией Предоставлена информация : 0,7943 из 0,78. Подтверждающие документы: 1. "О показателях экспорта" Иное Минсельхоза России от 18.12.2024г. №1/427, приложен файл.
														Иное о показателях экспорта	2. "о показателях экспорта" Иное Минсельхоза Россия от 27.12.2024г. №1/440, приложен файл.
2.4.К.1		Утверждены								30.04.2024	22.04.2024	Казнова	информация	Иное Отчет	Выполнено.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)										Анастасия Викторовна - Начальник отдела	об объеме экспорта Депэкспорта Минсельхоза России	о выполнении плана по достижению целевых показателей	достижение контрольной точки обеспечено Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении плана по достижению целевых показателей" Иное Минрыбхоза Камчатского края от 22.04.2024г. №б/н, приложен файл.
2.4.К.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.05.2024	25.05.2024	Казнова Анастасия Викторовна - Начальник отдела	информация об объеме экспорта Депэкспорта Минсельхоза России	Приказ О назначении ответственных за организационное обеспечение и контроль реализации рег проектов	Выполнено. контрольная точка достигнута Подтверждающие документы: 1. "О назначении ответственных за организационное обеспечение и контроль реализации рег проектов" Приказ Минрыбхоза Камчатского края от 09.07.2020г. №67-м, приложен файл.
														Приказ О наделении полномочиями	2. "О наделении полномочиями пользователя подсистемы

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														пользователя подсистемы бюджетного планирования ГИС ЭБ	бюджетного планирования ГИС ЭБ" Приказ Минрыбхоза Камчатского края от 10.04.2019г. №25-м, приложен файл.
2.4.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024	27.12.2024	Казнова Анастасия Викторовна - Начальник отдела	информация об объеме экспорта Депэкспорта Минсельхоза России	Иное Отчет об исполнении КТ 2.3.7 «Услуга оказана (работы выполнены) »	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении КТ 2.3.7 «Услуга оказана (работы выполнены)»" Иное Минрыбхоза Камчатского края от 26.12.2024г. №б/н, приложен файл.
2.4.К.4		Документ разработан								31.03.2024	21.03.2024	Казнова Анастасия Викторовна - Начальник отдела	форма отчета	Иное Информация о формировании документа	Выполнено. контрольная точка достигнута Подтверждающие документы: 1. "Информация о формировании документа" Иное Министерства рыбного хозяйства Камчатского края от 19.03.2024г. № б/н, приложен файл.
2.4.К.5		Проведена работа по реализации мероприятий в рамках								30.09.2024	27.09.2024	Казнова Анастасия Викторовна	отчет Министерства рыбного	Иное Отчет о контрольной	Выполнено. контрольная точка достигнута

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		соглашений о международном сотрудничестве Камчатского края в части увеличения экспорта рыбопродукции										- Начальник отдела	хозяйства Камчатского края	точке	Подтверждающие документы: 1. "Отчет о контрольной точке" Иное Минрыбхоза Камчатского края от 27.09.2024г. №б/н, приложен файл.
2.4.К.6		Отчет сформирован								30.12.2024	29.12.2024	Казнова Анастасия Викторовна - Начальник отдела	предыдущие отчеты, информация ФГБУ Агроэкспорт об объеме экспорта	Иное Отчет о выполнении плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края" Иное Минрыбхоза Камчатского края от 26.12.2024г. №б/н, приложен файл.
2.4.К.7		Отчет опубликован								31.12.2024	27.12.2024	Казнова Анастасия Викторовна - Начальник отдела	сформированный отчет	Иное Отчет о выполнении плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края" Иное Минрыбхоза Камчатского края от 26.12.2024г. №б/н, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
2.5		Иследован вопрос потребностей предприятий АПК Камчатского края по транспортировке товарной массы как экспортируемой продукции Значение: 0,0000 Дата: 01.12.2019	Документ	1	0	0				01.12.2019	01.12.2019	Казнова Анастасия Викторовна - Начальник отдела	информирование рыбохозяйственных организаций о мере государственной поддержки	письмо	Выполнено. Предоставлена информация : 0 из 0. Подтверждающие документы: 1. "письмо" Минрыбхоз Камчатского края от 02.07.2018г. №28.01-17/1018, приложен файл.
2.6		Проведена информационно - разъяснительная работа по вопросу изменений в законодательстве в части учета и маркирования животных Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021	Документ	0	0	0				31.12.2021	31.12.2020	Никитин Артем Валерьевич - Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края	Отчет Агентства по ветеринарии Камчатского края	Отчет Отчет о ходе реализации регионального проекта за 2020 год	Выполнено.График выполнения работ по объектам/мероприятиям, реализуемым на территории Камчатского края в рамках национального/регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в части проведения информационно-разъяснительной работы по вопросу изменений в законодательстве в части учета и маркирования животных не может быть исполнен в связи с

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															тем, что в настоящее время на территории Российской Федерации нет нормативного документа, регулирующего законодательство в части учета и маркирования животных. Невыполнение плана мероприятий по реализации регионального проекта в установленный срок создает дополнительные риски недостижения объемов ключевых показателей Экспорта продукции АПК. По состоянию на 11.09.2020 проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															отношений в области ветеринарии» проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. Принято решение о переносе сроков исполнения мероприятия. Новая версия паспорта с внесенными изменениями 28.12.2020 размещена в ГИИС "Электронный бюджет" для согласования и утверждения. Предоставлена информация : 0 из 0. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о ходе реализации регионального проекта за 2020 год" Отчет Министерства рыбного хозяйства Камчатского края от 12.01.2021г. № 1, приложен файл.
2.6.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы)								31.12.2020	31.12.2020	Никитин Артем Валерьевич		Отчет Отчет о ходе реализации	Выполнено. График выполнения работ по объектам/мероприятия

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)										- Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края		региональ-ного проекта за 2020 год	м, реализуемым на территории Камчатского края в рамках национального/регион ального проекта «Экспорт продукции АПК» в части проведения информационно-разъяснительной работы по вопросу изменений в законодательстве в части учета и маркирования животных не может быть исполнен в связи с тем, что в настоящее время на территории Российской Федерации нет нормативного документа, регулирующего законодательство в части учета и маркирования животных. Невыполнение плана мероприятий по реализации

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															регионального проекта в установленный срок создает дополнительные риски недостижения объемов ключевых показателей Экспорта продукции АПК. По состоянию на 11.09.2020 проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии» проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. Принято решение о переносе сроков исполнения мероприятия. Новая версия паспорта с внесенными изменениями 28.12.2020 размещена в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ГИИС "Электронный бюджет" для согласования и утверждения. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о ходе реализации регионального проекта за 2020 год" Отчет Министерства рыбного хозяйства Камчатского края от 12.01.2021г. № 1, приложен файл.
2.6.К.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.12.2020	31.12.2020	Никитин Артем Валерьевич - Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края		Отчет О ходе реализации регионального проекта за 2020 год	Выполнено. График выполнения работ по объектам/мероприятиям, реализуемым на территории Камчатского края в рамках национального/регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в части проведения информационно-разъяснительной работы по вопросу изменений в законодательстве в части учета и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															маркирования животных не может быть исполнен в связи с тем, что в настоящее время на территории Российской Федерации нет нормативного документа, регулирующего законодательство в части учета и маркирования животных. Невыполнение плана мероприятий по реализации регионального проекта в установленный срок создает дополнительные риски недостижения объемов ключевых показателей Экспорта продукции АПК. По состоянию на 11.09.2020 проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии» проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. Принято решение о переносе сроков исполнения мероприятия. Новая версия паспорта с внесенными изменениями 28.12.2020 размещена в ГИИС "Электронный бюджет" для согласования и утверждения. Подтверждающие документы: 1. "О ходе реализации регионального проекта за 2020 год" Отчет Министерства рыбного хозяйства Камчатского края от 12.01.2021г. № 1, приложен файл.
2.6.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2020	31.12.2020	Никитин Артем		Отчет О ходе	Выполнено. График выполнения работ по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Валерьевич - Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края		реализации регионального проекта за 2020 год	объектам/мероприятиям, реализуемым на территории Камчатского края в рамках национального/регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в части проведения информационно-разъяснительной работы по вопросу изменений в законодательстве в части учета и маркирования животных не может быть исполнен в связи с тем, что в настоящее время на территории Российской Федерации нет нормативного документа, регулирующего законодательство в части учета и маркирования животных. Невыполнение плана мероприятий по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															реализации регионального проекта в установленный срок создает дополнительные риски недостижения объемов ключевых показателей Экспорта продукции АПК. По состоянию на 11.09.2020 проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии» проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. Принято решение о переносе сроков исполнения мероприятия. Новая версия паспорта с внесенными изменениями

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															28.12.2020 размещена в ГИИС "Электронный бюджет" для согласования и утверждения. Подтверждающие документы: 1. "О ходе реализации регионального проекта за 2020 год" Отчет Министерства рыбного хозяйства Камчатского края от 12.01.2021г. № 1, приложен файл.
2.7		Обеспечена идентификация животных, внедрена система маркирования и учёта животных в Камчатском крае Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2022	Документ		0	0				31.12.2022		Никитин Артем Валерьевич - Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края	Отчет Агентства по ветеринарии Камчатского края		Завершено. Предоставлена информация : 0 из 0. Исключен на основании ЗИ №Т2-22-2022/003 от 22.06.2022.
2.7.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2022		Никитин Артем Валерьевич - Руководитель Агентства по	информация Агентства по ветеринарии Камчатского края		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Т2-22-2022/003 от 22.06.2022.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												ветеринарии Камчатского края			
2.7.К.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.12.2022		Никитин Артем Валерьевич - Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края	информация Агентства по ветеринарии Камчатского края		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Т2-22-2022/003 от 22.06.2022.
2.7.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022		Никитин Артем Валерьевич - Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края	информация Агентства по ветеринарии Камчатского края		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Т2-22-2022/003 от 22.06.2022.
2.8		Обеспечена реализация программ контроля по ящуру и группу птиц Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Документ	1	1	1	1			31.12.2021	31.12.2021	Никитин Артем Валерьевич - Руководитель Агентства по ветеринарии	Отчет Агентства по ветеринарии Камчатского края	Иное Перечень мероприятий	Выполнено.Распоряжением Правительства Камчатского края от 25.07.2017 №300-РП утвержден Комплексный план мероприятий по недопущению

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Камчатского края			возникновения и распространения гриппа птиц на территории Камчатского края. Распоряжением Правительства Камчатского края от 04.10.2013 №472-РП утвержден Комплексный план мероприятий по предотвращению заноса, распространения и ликвидации вируса ящура на территории Камчатского края. Перечень мероприятий по поддержанию статуса признанной Всемирной организацией по охране здоровья животных (МЭБ) зоны «благополучной по ящуру без вакцинации» на территории Камчатского края утвержден Министерством

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															сельского хозяйства Российской Федерации и подписан Губернатором Камчатского края Солодовым В.В. и руководителем Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу Шаповаловым О.М. (прилагается). Агентством по ветеринарии Камчатского края в рамках реализации Плана государственного эпизоотологического мониторинга на территории Российской Федерации для обеспечения выполнения требований Соглашения по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															применению санитарных и фитосанитарных мер ВТО, во исполнение Соглашения о взаимодействии от 25.01.2021 г., заключенного с ФГБУ «ВНИИЗЖ», Управлением Россельхознадзора по Камчатскому краю и ЧАО (прилагается), краевыми государственными бюджетными учреждениями ветеринарии отобраны пробы сыворотки крови от крупного рогатого скота для исследования на ящур, биоматериала от птиц для исследования на грипп. Также исследования на грипп птиц проводятся в рамках выполнения Плана противоэпизоотических мероприятий на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															территории Камчатского края. В целях организации мониторинга эпизоотической ситуации по гриппу птиц в 2021 году отобрано и исследовано 1844 пробы материала, в т.ч. от птицы, содержащейся в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах, – 473 проба, в промышленных предприятиях – 651 проб; дикой перелетной – 694 проб, синантропной – 23 пробы, декоративной – 3 пробы. Исследования проводились ФГБУ «Камчатская межобластная ветеринарная лаборатория» (методом ПЦР – 1091 проба, РТГА – 365

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															проб, ИФА – 185 проб) и ФГБУ ВНИИЗЖ г. Владимир (методом ИФА – 100 проб, ПЦР – 103 пробы). В рамках федерального мониторинга для проведения лабораторных исследований на ящур отобрано 130 проб от восприимчивых животных. По результатам проведенных исследований вирус гриппа птиц, ящура не обнаружен. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Перечень мероприятий" Иное Агентства по ветеринарии Камчатского края от 31.12.2021г. №б/н, приложен файл.
2.8.К.1		Утверждены (одобрены,								31.12.2021	31.12.2021	Никитин Артем	информация Агентства	Иное Перечень	Выполнено. Распоряжением

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)										Валерьевич - Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края	по ветеринарии Камчатского края	мероприятий	Правительства Камчатского края от 25.07.2017 №300-РП утвержден Комплексный план мероприятий по недопущению возникновения и распространения гриппа птиц на территории Камчатского края. Распоряжением Правительства Камчатского края от 04.10.2013 №472-РП утвержден Комплексный план мероприятий по предотвращению заноса, распространения и ликвидации вируса ящура на территории Камчатского края. Перечень мероприятий по поддержанию статуса признанной Всемирной организацией по охране здоровья

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															животных (МЭБ) зоны «благополучной по ящуру без вакцинации» на территории Камчатского края утвержден Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и подписан Губернатором Камчатского края Солодовым В.В. и руководителем Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу Шаповаловым О.М. (прилагается). Агентством по ветеринарии Камчатского края в рамках реализации Плана государственного эпизоотологического

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															мониторинга на территории Российской Федерации для обеспечения выполнения требований Соглашения по применению санитарных и фитосанитарных мер ВТО, во исполнение Соглашения о взаимодействии от 25.01.2021 г., заключенного с ФГБУ «ВНИИЗЖ», Управлением Россельхознадзора по Камчатскому краю и ЧАО (прилагается), краевыми государственными бюджетными учреждениями ветеринарии отобраны пробы сыворотки крови от крупного рогатого скота для исследования на ящур, биоматериала от птиц для исследования на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															грипп. Также исследования на грипп птиц проводятся в рамках выполнения Плана противоэпизоотических мероприятий на территории Камчатского края. В целях организации мониторинга эпизоотической ситуации по гриппу птиц в 2021 году отобрано и исследовано 1844 пробы материала, в т.ч. от птицы, содержащейся в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах, – 473 проба, в промышленных предприятиях – 651 проб; дикой перелетной – 694 проб, синантропной – 23 пробы, декоративной – 3 пробы. Исследования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															проводились ФГБУ «Камчатская межобластная ветеринарная лаборатория» (методом ПЦР – 1091 проба, РТГА – 365 проб, ИФА – 185 проб) и ФГБУ ВНИИЗЖ г. Владимир (методом ИФА – 100 проб, ПЦР – 103 пробы). В рамках федерального мониторинга для проведения лабораторных исследований на ящур отобрано 130 проб от восприимчивых животных. По результатам проведенных исследований вирус гриппа птиц, ящура не обнаружен. Подтверждающие документы: 1. "Перечень мероприятий" Иное Агентства по ветеринарии

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Камчатского края от 31.12.2021г. №б/н, приложен файл.
2.8.К.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.12.2021	31.12.2021	Никитин Артем Валерьевич - Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края	информация Агентства по ветеринарии Камчатского края	Иное Перечень мероприятий	Выполнено. Распоряжением Правительства Камчатского края от 25.07.2017 №300-РП утвержден Комплексный план мероприятий по недопущению возникновения и распространения гриппа птиц на территории Камчатского края. Распоряжением Правительства Камчатского края от 04.10.2013 №472-РП утвержден Комплексный план мероприятий по предотвращению заноса, распространения и ликвидации вируса ящура на территории Камчатского края. Перечень мероприятий

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															по поддержанию статуса признанной Всемирной организацией по охране здоровья животных (МЭБ) зоны «благополучной по ящуру без вакцинации» на территории Камчатского края утвержден Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и подписан Губернатором Камчатского края Солодовым В.В. и руководителем Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу Шаповаловым О.М. (прилагается). Агентством по ветеринарии

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Камчатского края в рамках реализации Плана государственного эпизоотологического мониторинга на территории Российской Федерации для обеспечения выполнения требований Соглашения по применению санитарных и фитосанитарных мер ВТО, во исполнение Соглашения о взаимодействии от 25.01.2021 г., заключенного с ФГБУ «ВНИИЗЖ», Управлением Россельхознадзора по Камчатскому краю и ЧАО (прилагается), краевыми государственными бюджетными учреждениями ветеринарии отобраны пробы сыворотки

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															крови от крупного рогатого скота для исследования на ящур, биоматериала от птиц для исследования на грипп. Также исследования на грипп птиц проводятся в рамках выполнения Плана противоэпизоотических мероприятий на территории Камчатского края. В целях организации мониторинга эпизоотической ситуации по гриппу птиц в 2021 году отобрано и исследовано 1844 пробы материала, в т.ч. от птицы, содержащейся в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах, – 473 проба, в промышленных предприятиях – 651

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															проб; дикой перелетной – 694 проб, синантропной – 23 пробы, декоративной – 3 пробы. Исследования проводились ФГБУ «Камчатская межобластная ветеринарная лаборатория» (методом ПЦР – 1091 проба, РТГА – 365 проб, ИФА – 185 проб) и ФГБУ ВНИИЗЖ г. Владимир (методом ИФА – 100 проб, ПЦР – 103 пробы). В рамках федерального мониторинга для проведения лабораторных исследований на ящур отобрано 130 проб от восприимчивых животных. По результатам проведенных исследований вирус гриппа птиц, ящура не обнаружен. Подтверждающие

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															документы: 1. "Перечень мероприятий" Иное Агенства по ветеринарии от 31.12.2021г. №б/н, приложен файл.
2.8.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	31.12.2021	Никитин Артем Валерьевич - Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края	информация Агентства по ветеринарии Камчатского края	Иное Перечень мероприятий	Выполнено. Распоряжением Правительства Камчатского края от 25.07.2017 №300-РП утвержден Комплексный план мероприятий по недопущению возникновения и распространения гриппа птиц на территории Камчатского края. Распоряжением Правительства Камчатского края от 04.10.2013 №472-РП утвержден Комплексный план мероприятий по предотвращению заноса, распространения и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ликвидации вируса ящура на территории Камчатского края. Перечень мероприятий по поддержанию статуса признанной Всемирной организацией по охране здоровья животных (МЭБ) зоны «благополучной по ящуру без вакцинации» на территории Камчатского края утвержден Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и подписан Губернатором Камчатского края Солодовым В.В. и руководителем Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Шаповаловым О.М. (прилагается). Агентством по ветеринарии Камчатского края в рамках реализации Плана государственного эпизоотологического мониторинга на территории Российской Федерации для обеспечения выполнения требований Соглашения по применению санитарных и фитосанитарных мер ВТО, во исполнение Соглашения о взаимодействии от 25.01.2021 г., заключенного с ФГБУ «ВНИИЗЖ», Управлением Россельхознадзора по Камчатскому краю и ЧАО (прилагается), краевыми государственными

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															бюджетными учреждениями ветеринарии отобраны пробы сыворотки крови от крупного рогатого скота для исследования на ящур, биоматериала от птиц для исследования на грипп. Также исследования на грипп птиц проводятся в рамках выполнения Плана противоэпизоотических мероприятий на территории Камчатского края. В целях организации мониторинга эпизоотической ситуации по гриппу птиц в 2021 году отобрано и исследовано 1844 пробы материала, в т.ч. от птицы, содержащейся в личных подсобных и крестьянских (фермерских)

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															хозяйствах, – 473 проба, в промышленных предприятиях – 651 проб; дикой перелетной – 694 проб, синантропной – 23 пробы, декоративной – 3 пробы. Исследования проводились ФГБУ «Камчатская межобластная ветеринарная лаборатория» (методом ПЦР – 1091 проба, РТГА – 365 проб, ИФА – 185 проб) и ФГБУ ВНИИЗЖ г. Владимир (методом ИФА – 100 проб, ПЦР – 103 пробы). В рамках федерального мониторинга для проведения лабораторных исследований на ящур отобрано 130 проб от восприимчивых животных. По результатам проведенных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															исследований вирус гриппа птиц, ящура не обнаружен. Подтверждающие документы: 1. "Перечень мероприятий" Иное Агентства по ветеринарии Камчатского края от 31.12.2021г. №б/н, приложен файл.
2.9		Обеспечена реализация программ контроля по АЧС Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Документ	1	1	1	1			31.12.2021	31.12.2021	Никитин Артем Валерьевич - Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края	Отчет Агентства по ветеринарии Камчатского края	Соглашение Соглашение о взаимодействии и план государственного эпизоотологического мониторинга на территории Камчатского края на 2021 год	Выполнено.Мероприятия по контролю АЧС проводятся в соответствии с Комплексным планом мероприятий по предотвращению заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Камчатского края, утвержденным распоряжением Правительства Камчатского края от 24.07.2017 № 298-РП. Мониторинг

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															эпизоотической ситуации по АЧС осуществляется краевыми государственными бюджетными учреждениями ветеринарии постоянно, включая ежемесячный учет поголовья, отбор проб для исследования на африканскую чуму свиней, как в рамках выполнения Плана противоэпизоотических мероприятий на территории Камчатского края, так и в рамках государственного федерального эпизоотического мониторинга на основании Соглашения о взаимодействии от 20.01.2021 г., заключенного с ФГБУ «Камчатская МВЛ», Управлением Россельхознадзора по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Камчатскому краю и ЧАО (прилагается). В 2021 году отобрано и исследовано 461 проба материала, из них 187 проб от трупов свиней, 59 проб от живых животных, 215 проб от животных с убойных пунктов; по результатам проведенных исследований вирус АЧС не обнаружен. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о взаимодействии и план государственного эпизоотологического мониторинга на территории Камчатского края на 2021 год" Соглашение Агентства по ветеринарии Камчатского края от 20.01.2021г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
2.9.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2021	31.12.2021	Никитин Артем Валерьевич - Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края	информация Агентства по ветеринарии Камчатского края	Соглашение Соглашение о взаимодействии и план государственного эпизоотологического мониторинга на территории Камчатского края на 2021 год	Выполнено. Мероприятия по контролю АЧС проводятся в соответствии с Комплексным планом мероприятий по предотвращению заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Камчатского края, утвержденным распоряжением Правительства Камчатского края от 24.07.2017 № 298-РП. Мониторинг эпизоотической ситуации по АЧС осуществляется краевыми государственными бюджетными учреждениями ветеринарии постоянно, включая ежемесячный учет поголовья, отбор проб

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															для исследования на африканскую чуму свиней, как в рамках выполнения Плана противоэпизоотических мероприятий на территории Камчатского края, так и в рамках государственного федерального эпизоотического мониторинга на основании Соглашения о взаимодействии от 20.01.2021 г., заключенного с ФГБУ «Камчатская МВЛ», Управлением Россельхознадзора по Камчатскому краю и ЧАО (прилагается). В 2021 году отобрано и исследовано 461 проба материала, из них 187 проб от трупов свиней, 59 проб от живых животных, 215 проб от животных с убойных пунктов; по результатам

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															проведенных исследований вирус АЧС не обнаружен. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о взаимодействии и план государственного эпизоотологического мониторинга на территории Камчатского края на 2021 год" Соглашение Агентства по ветеринарии Камчатского края от 20.01.2021г. №б/н, приложен файл.
2.9.К.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.12.2021	31.12.2021	Никитин Артем Валерьевич - Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края	информация Агентства по ветеринарии Камчатского края	Соглашение Соглашение о взаимодействии и план государственного эпизоотологического мониторинга на территории Камчатского	Выполнено. Мероприятия по контролю АЧС проводятся в соответствии с Комплексным планом мероприятий по предотвращению заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														края на 2021 год	Камчатского края, утвержденным распоряжением Правительства Камчатского края от 24.07.2017 № 298-РП. Мониторинг эпизоотической ситуации по АЧС осуществляется краевыми государственными бюджетными учреждениями ветеринарии постоянно, включая ежемесячный учет поголовья, отбор проб для исследования на африканскую чуму свиней, как в рамках выполнения Плана противоэпизоотических мероприятий на территории Камчатского края, так и в рамках государственного федерального эпизоотического мониторинга на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															основании Соглашения о взаимодействии от 20.01.2021 г., заключенного с ФГБУ «Камчатская МВЛ», Управлением Россельхознадзора по Камчатскому краю и ЧАО (прилагается). В 2021 году отобрано и исследовано 461 проба материала, из них 187 проб от трупов свиней, 59 проб от живых животных, 215 проб от животных с убойных пунктов; по результатам проведенных исследований вирус АЧС не обнаружен. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о взаимодействии и план государственного эпизоотологического мониторинга на территории Камчатского края на 2021 год" Соглашение

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Агентства по ветеринарии Камчатского края от 20.01.2021г. №б/н, приложен файл.
2.9.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	31.12.2021	Никитин Артем Валерьевич - Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края	информация Агентства по ветеринарии Камчатского края	Соглашение Соглашение и план	Выполнено. Мероприятия по контролю АЧС проводятся в соответствии с Комплексным планом мероприятий по предотвращению заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Камчатского края, утвержденным распоряжением Правительства Камчатского края от 24.07.2017 № 298-РП. Мониторинг эпизоотической ситуации по АЧС осуществляется краевыми государственными бюджетными

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															учреждениями ветеринарии постоянно, включая ежемесячный учет поголовья, отбор проб для исследования на африканскую чуму свиней, как в рамках выполнения Плана противоэпизоотических мероприятий на территории Камчатского края, так и в рамках государственного федерального эпизоотического мониторинга на основании Соглашения о взаимодействии от 20.01.2021 г., заключенного с ФГБУ «Камчатская МВЛ», Управлением Россельхознадзора по Камчатскому краю и ЧАО (прилагается). В 2021 году отобрано и исследовано 461 проба материала, из них 187 проб от трупов свиней,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															59 проб от живых животных, 215 проб от животных с убойных пунктов; по результатам проведенных исследований вирус АЧС не обнаружен. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение и план" Соглашение Агентства по ветеринарии Камчатского края от 20.01.2021г. №б/н, приложен файл.
2.10		Обеспечена реализация программ контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2023	Документ		0	0				31.12.2023		Никитин Артем Валерьевич - Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края	Отчет Агентства по ветеринарии Камчатского края		Завершено. Предоставлена информация : 0 из 0. Исключен на основании ЗИ №Т2-22-2022/003 от 22.06.2022.
2.10.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для								31.12.2023		Никитин Артем Валерьевич - Руководитель	информация Агентства по ветеринарии Камчатского		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Т2-22-2022/003 от 22.06.2022.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		оказания услуги (выполнения работы)										ь Агентства по ветеринарии Камчатского края	края		
2.10.К.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.12.2023		Никитин Артем Валерьевич - Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края	информация Агентства по ветеринарии Камчатского края		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Т2-22-2022/003 от 22.06.2022.
2.10.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2023		Никитин Артем Валерьевич - Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края	информация Агентства по ветеринарии Камчатского края		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Т2-22-2022/003 от 22.06.2022.
2.11		Обеспечена реализация программ контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмании КРС	Документ		0	0				31.12.2024		Никитин Артем Валерьевич - Руководитель Агентства	Отчет Агентства по ветеринарии Камчатского края		Завершено. Предоставлена информация : 0 из 0. Исключен на основании ЗИ №Т2-22-2022/003 от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2024										по ветеринарии Камчатского края			22.06.2022.
2.11.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2024		Никитин Артем Валерьевич - Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края	информация Агентства по ветеринарии Камчатского края		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Т2-22-2022/003 от 22.06.2022.
2.11.К.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.12.2024		Никитин Артем Валерьевич - Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края	информация Агентства по ветеринарии Камчатского края		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Т2-22-2022/003 от 22.06.2022.
2.11.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024		Никитин Артем Валерьевич - Руководитель Агентства по	информация Агентства по ветеринарии Камчатского края		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Т2-22-2022/003 от 22.06.2022.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												ветеринарии Камчатского края			
2.12		Сформированы предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры Значение: 0,0000 Дата: 15.12.2019	Документ	1	0	0				15.12.2019	15.12.2019	Казнова Анастасия Викторовна - Начальник отдела	Минсельхозпщепром Камчатского края проведена работа по реализации мероприятия	письмо	Выполнено. Предоставлена информация : 0 из 0. Подтверждающие документы: 1. "письмо" Минрыбхоз Камчатского края от 03.12.2019г. №28.01.-17/1931, приложен файл.
2.12.К.1		Документ разработан								15.12.2019	15.12.2019	Казнова Анастасия Викторовна - Начальник отдела		Письмо письмо	Выполнено. Предложения направлены в адрес Росрыболовства для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры Подтверждающие документы: 1. "письмо" Письмо Минрыбхоза Камчатского края от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															02.07.2018г. №28.01-18/1018, приложен файл.
2.12.К.2		Документ согласован с заинтересованными органами и организациями								15.12.2019	15.12.2019	Казнова Анастасия Викторовна - Начальник отдела		Письмо письмо	Выполнено. Предложения направлены в адрес Росрыболовства для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры Подтверждающие документы: 1. "письмо" Письмо Минрыбхоза Камчатского края от 02.07.2019г. №28.01-17/1018, приложен файл.
2.12.К.3		Документ утвержден (подписан)								15.12.2019	15.12.2019	Казнова Анастасия Викторовна - Начальник отдела		Письмо письмо	Выполнено. Предложения направлены в адрес Росрыболовства для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости продукции

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															рыболовства и аквакультуры Подтверждающие документы: 1. "письмо" Письмо Минрыбхоза Камчатского края от 02.07.2019г. №28.01-17/1018, приложен файл.
2.12.К.4		Документ опубликован								15.12.2019	15.12.2019	Казнова Анастасия Викторовна - Начальник отдела		Письмо письмо	Выполнено. Предложения направлены в адрес Росрыболовства для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры Подтверждающие документы: 1. "письмо" Письмо Минрыбхоза Камчатского края от 02.07.2018г. №28.01-17/1018, приложен файл.
2.12.К.5		Проведено исследование по								15.12.2019	15.12.2019	Казнова Анастасия		Письмо Письмо	Выполнено. Предложения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		вопросу формирования и (или) тематике документа										Викторовна - Начальник отдела			направлены в адрес Росрыболовства для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры Подтверждающие документы: 1. "Письмо" Письмо Минсельхоза России от 02.07.2018г. №28.01-17/1018, приложен файл.
2.13		Организовано участие делегаций Камчатского края в международных дегустационно-демонстрационных мероприятиях Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2019	Штука	18	3	3				31.12.2019	31.12.2019	Журавлёв Александр Сергеевич - Директор	Отчет Центра поддержки экспорта Камчатского края	экспорт продукции АПК	Выполнено. Предоставлена информация : 3 из 3. Подтверждающие документы: 1. "экспорт продукции АПК" Минрыбхоза Камчатского края от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл.
2.13.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для								31.12.2019	31.12.2019	Казнова Анастасия Викторовна - Начальник отдела		отчет экспорт продукции АПК за 2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет экспорт продукции АПК за 2019"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		оказания услуги (выполнения работы)													проектного офиса (РПО) от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл.
2.13.К.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.12.2019	31.12.2019	Казнова Анастасия Викторовна - Начальник отдела		Отчет отчет экспорт продукции АПК	Выполнено. участии рыбохозяйственных организаций Камчатского края в международных дегустационно-демонстрационных мероприятиях: - на площадке крупнейшей европейской отраслевой выставки в Брюсселе Seafood Expo Global/Seafood Processing Global (международная выставка морепродуктов и выставка технологий и переработки) (с 07 по 09 мая) была представлена рыбная продукция ведущих региональных предприятий - Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина, ООО «Тымлатский

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															рыбокомбинат» и АО «Северо-Курильская База Сейнерного Флота»; - в VI Международной выставке Российско-китайское ЭКСПО, г. Харбин, Китайская Народная Республика с 15 по 19 июня 2019 года. На выставке представлена продукция камчатских производителей ООО «Корякморепродукт», ООО «Свинокомплекс Камчатский»; - в III Международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (GLOBAL FISHERY FORUM & SEAFOOD EXPO 2019). В период 10 по 12 июля 2019 года в Санкт-Петербурге в данном мероприятии приняли участие шесть ведущих отраслевых

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															предприятий, с презентацией продукции собственного производства (Рыболовецкий колхоза им. В.И. Ленина, ООО «Тымлатский рыбокомбинат», ООО Артель «Народы Севера», ООО «Город 415», АО «Озерновский РКЗ №55»); - в деловой программе XIV Международного конгресса рыбаков. В период с 3 по 4 октября 2019 года (г. Владивосток) четыре рыбохозяйственных предприятия Камчатского края приняли участие в данном мероприятии; - в XXI в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень - 2019» (Москва). В период с 9

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															по 12 октября 2019 года в рамках данного мероприятия ведущие рыбохозяйственные предприятия приняли участие в коллективной экспозиции Камчатского края с презентацией продукции собственного производства. В рамках деловой программы выставки участники провели переговоры о развитии сотрудничества с крупнейшими компаниями в сфере агропромышленного комплекса; - в Международной выставке рыбы и морепродуктов «China Fisheries & Seafood Expo» (г. Циндао, (КНР). В период с 30 октября по 01 ноября 2019 года в рамках национального стенда

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Российской Федерации принял участие и продемонстрировал свои возможности и перспективные проекты ООО «Тымлатский рыбокомбинат»; - в сорок втором конкурсе «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» (срок проведения с 15 августа по 25 декабря 2019 года) принимают участие: Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина, АО «Озерновский РКЗ № 55», ИП Киселев Н.Н., ОАО «Колхоз Октябрь», ООО «Витязь-Авто», ООО «Тымлатский рыбокомбинат», ООО «Устькамчатрыба», ООО «Камчаттралфлот», ООО Корякморепродукт». В рамках конкурса

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															проводится экспертиза продукции, услуг и передовых технологий по критериям качества. По результатам экспертизы лауреатам будет присвоен Знак качества XXI века; Подтверждающие документы: 1. "отчет экспорт продукции АПК" Отчет Проектного офиса (РПО) от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл.
2.13.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2019	31.12.2019	Казнова Анастасия Викторовна - Начальник отдела		Отчет Отчет экспорт продукции АПК	Выполнено. Отчет об участии делегации Камчатского края в международных дегустационно-демонстрационных мероприятиях Подтверждающие документы: 1. "Отчет экспорт продукции АПК" Отчет проектного офиса (РПО) от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл.
2.14		Организовано участие делегаций	Штука	18	3	3				31.12.2020	31.12.2020	Журавлёв Александр	Отчет Центра	Отчет О ходе	Выполнено.В феврале 2020 г. ООО

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		Камчатского края в международных дегустационно-демонстрационных мероприятиях Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2020										Сергеевич - Директор	поддержки экспорта Камчатского края	реализации регионального проекта за 2020 год	«Восточный берег» принял участие в 27-ой международной выставке продуктов питания «Продэкспо-2020», по итогам проведенного мероприятия компания получила Диплом лауреата Конкурса «Лучший продукт 2020 года» за икру лососевую зернистую замороженую горбуша, малосоленую. Три рыбохозяйственные организации ООО «Восточный берег», ООО «Лунское море», ООО «Октябрьский-1» приняли участие в международной выставке продуктов питания WorldFood Moscow-2020. Москва (Россия) (22-25 сентября 2020 г). Камчатским предпринимателям удалось заключить взаимовыгодные

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															соглашения с другими участниками выставки. Минсельхозом проведена работа по подготовке участия Камчатского края в 22-й агропромышленной выставке "Золотая осень", г. Москва, 09-12 октября 2020 года. В текущем году выставка проходила в онлайн-формате. Министерством подготовлены презентационные материалы (презентации, фото и видео материалы) для представления на разработанной онлайн-платформе АПК "Золотая осень". По итогам выставки организации, осуществляющие деятельность в области племенного животноводства на территории Камчатского края,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															удостоились наград в 4 номинациях. Предоставлена информация : 3 из 3. Подтверждающие документы: 1. "О ходе реализации регионального проекта за 2020 год" Отчет Министерства рыбного хозяйства Камчатского края от 12.01.2021г. № 1, приложен файл.
2.14.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2020	31.12.2020	Казнова Анастасия Викторовна - Начальник отдела		Отчет О ходе реализации регионального проекта за 2020 год	Выполнено. В феврале 2020 г. ООО «Восточный берег» принял участие в 27-ой международной выставке продуктов питания «Продэкспо-2020», по итогам проведенного мероприятия компания получила Диплом лауреата Конкурса «Лучший продукт 2020 года» за икру лососевую зернистую замороженую горбуша, малосоленую. Три рыбохозяйственные

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															организации ООО «Восточный берег», ООО «Лунское море», ООО «Октябрьский-1» приняли участие в международной выставке продуктов питания WorldFood Moscow-2020. Москва (Россия) (22-25 сентября 2020 г). Камчатским предпринимателям удалось заключить взаимовыгодные соглашения с другими участниками выставки. Минсельхозом проведена работа по подготовке участия Камчатского края в 22-й агропромышленной выставке "Золотая осень", г. Москва, 09-12 октября 2020 года. В текущем году выставка проходила в онлайн-формате. Министерством подготовлены презентационные

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															материалы (презентации, фото и видео материалы) для представления на разработанной онлайн-платформе АПК "Золотая осень". По итогам выставки организации, осуществляющие деятельность в области племенного животноводства на территории Камчатского края, удостоились наград в 4 номинациях. Подтверждающие документы: 1. "О ходе реализации регионального проекта за 2020 год" Отчет Министерства рыбного хозяйства Камчатского края от 12.01.2021г. № 1, приложен файл.
2.14.К.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое								31.12.2020	31.12.2020	Казнова Анастасия Викторовна - Начальник отдела		Отчет О ходе реализации регионального проекта за	Выполнено. В феврале 2020 г. ООО «Восточный берег» принял участие в 27-ой международной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		(кадровое) обеспечение												2020 год	выставке продуктов питания «Продэкспо-2020», по итогам проведенного мероприятия компания получила Диплом лауреата Конкурса «Лучший продукт 2020 года» за икру лососевую зернистую замороженую горбуша, малосоленую. Три рыбохозяйственные организации ООО «Восточный берег», ООО «Лунское море», ООО «Октябрьский-1» приняли участие в международной выставке продуктов питания WorldFood Moscow-2020. Москва (Россия) (22-25 сентября 2020 г). Камчатским предпринимателям удалось заключить взаимовыгодные соглашения с другими участниками выставки. Минсельхозом

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															проведена работа по подготовке участия Камчатского края в 22-й агропромышленной выставке "Золотая осень", г. Москва, 09-12 октября 2020 года. В текущем году выставка проходила в онлайн-формате. Министерством подготовлены презентационные материалы (презентации, фото и видео материалы) для представления на разработанной онлайн-платформе АПК "Золотая осень". По итогам выставки организации, осуществляющие деятельность в области племенного животноводства на территории Камчатского края, удостоились наград в 4 номинациях. Подтверждающие

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															документы: 1. "О ходе реализации регионального проекта за 2020 год" Отчет Министерства рыбного хозяйства Камчатского края от 12.01.2021г. № 1, приложен файл.
2.14.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2020	31.12.2020	Казнова Анастасия Викторовна - Начальник отдела		Отчет О ходе реализации регионального проекта за 2020 год	Выполнено. В феврале 2020 г. ООО «Восточный берег» принял участие в 27-ой международной выставке продуктов питания «Продэкспо-2020», по итогам проведенного мероприятия компания получила Диплом лауреата Конкурса «Лучший продукт 2020 года» за икру лососевую зернистую замороженую горбуша, малосоленую. Три рыбохозяйственные организации ООО «Восточный берег», ООО «Лунское море», ООО «Октябрьский-1» приняли участие в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															международной выставке продуктов питания WorldFood Moscow-2020. Москва (Россия) (22-25 сентября 2020 г). Камчатским предпринимателям удалось заключить взаимовыгодные соглашения с другими участниками выставки. Минсельхозом проведена работа по подготовке участия Камчатского края в 22-й агропромышленной выставке "Золотая осень", г. Москва, 09-12 октября 2020 года. В текущем году выставка проходила в онлайн-формате. Министерством подготовлены презентационные материалы (презентации, фото и видео материалы) для представления на разработанной онлайн-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															платформе АПК "Золотая осень". По итогам выставки организации, осуществляющие деятельность в области племенного животноводства на территории Камчатского края, удостоились наград в 4 номинациях. Подтверждающие документы: 1. "О ходе реализации регионального проекта за 2020 год" Отчет Министерства рыбного хозяйства Камчатского края от 12.01.2021г. № 1, приложен файл.
2.15		Организовано участие делегаций Камчатского края в международных дегустационно-демонстрационных мероприятиях Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2021	Штука	18	4	5				31.12.2021	10.01.2022	Журавлёв Александр Сергеевич - Директор	Отчет Центра поддержки экспорта Камчатского края	Иное Информация о реализации регпроекта в 2021 году	Выполнено.исполнено в срок Просрочка 9 дней. Предоставлена информация : 5 из 4. Подтверждающие документы: 1. "Информация о реализации регпроекта в 2021 году" Иное Министерства рыбного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															хозяйства Камчатского края от 13.01.2022г. № 28.01-27/45, приложен файл.
2.15.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2021	31.12.2021	Казнова Анастасия Викторовна - Начальник отдела	информация АНО КВТЦ	Иное Информация о выставках	Выполнено. Контрольная точка исполнена Подтверждающие документы: 1. "Информация о выставках" Иное Министерства рыбного хозяйства Камчатского края от 31.12.2021г. № б/н, приложен файл.
2.15.К.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.12.2021	31.12.2021	Казнова Анастасия Викторовна - Начальник отдела	информация АНО КВТЦ	Иное Информация о проведенных в 2021 году выставках	Выполнено. Контрольная точка исполнена Подтверждающие документы: 1. "Информация о проведенных в 2021 году выставках" Иное Министерства рыбного хозяйства Камчатского края от 31.12.2021г. № б/н, приложен файл.
2.15.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	31.12.2021	Казнова Анастасия Викторовна - Начальник	информация АНО КВТЦ	Иное Информация о проведенных	Выполнено. Контрольная точка исполнена Подтверждающие

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												отдела		в 2021 году выставках	документы: 1. "Информация о проведенных в 2021 году выставках" Иное Министерства рыбного хозяйства Камчатского края от 31.12.2021г. № б/н, приложен файл.
2.15.К.4		Сформирован проект плана международных выставочно-ярмарочных мероприятий на территории РФ и за пределами РФ на будущий финансовый период								01.12.2021	01.12.2021	Казнова Анастасия Викторовна - Начальник отдела	информация АНО КВТЦ	Иное Дополнительное соглашение	Выполнено. КТ выполнена Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение" Иное Центра поддержки экспорта от 20.12.2021г. №2, приложен файл.
2.15.К.5		Проведен конкурсный отбор исполнителей в целях оказания услуг субъектам МСП для участия в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории РФ и за пределами РФ								31.12.2021	10.01.2022	Казнова Анастасия Викторовна - Начальник отдела	информация АНО КВТЦ	Иное об исполнении контрольных точек	Выполнено. Просрочка 10 дней. Риск снят: Просрочка, Причина риска: По данным Центра поддержки экспорта Проведение конкурсного отбора исполнителей в целях оказания услуг субъектам МСП для участия в международных выставочно-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ярмарочных мероприятиях сферы АПК на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации на 1 кв. 2022 не осуществлялось в виду их отсутствия в Смете ЦПЭ на 1 кв. 2022 г., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 10.01.2022г. Принятые меры: 1. Исполнения мероприятия в максимально возможный срок, срок исполнения 10.01.2022, Выполнено. Уточнение: контрольная точка исполнена, информация представлена с опозданием Подтверждающие документы: 1. "об исполнении контрольных точек"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Иное Центра поддержки экспорта Камчатского края от 10.01.2022г. №05-05/61, приложен файл.
2.16		Организовано участие делегаций Камчатского края в международных дегустационно-демонстрационных мероприятиях Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2022	Штука	18	4	4	4			31.12.2022	27.12.2022	Журавлёв Александр Сергеевич - Директор	Отчет Центра поддержки экспорта Камчатского края	Иное Об исполнении результатов и мероприятий	Выполнено.значение результата достигнуто, риски отсутствуют Предоставлена информация : 4 из 4. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результатов и мероприятий" Иное АНО "КВТЦ" от 22.12.2022г. №05-05/566, приложен файл.
														Иное Восемь камчатских рыбопромышленных предприятий получили Знаки качества	2. "Восемь камчатских рыбопромышленных предприятий получили Знаки качества" Иное Министерства рыбного хозяйства Камчатского края от 26.10.2022г. № б/н, указана ссылка.
														Иное О проведении мероприятия	3. "О проведении мероприятия" Иное АНО "КВТЦ" от 06.09.2022г. №б/н,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приложен файл, указана ссылка.
2.16.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.04.2022	01.04.2022	Журавлёв Александр Сергеевич - Директор	информация АНО КВТЦ	Иное Информация о результатах	Выполнено. 17.03.2022 г. согласована Смета ЦПЭ для работы в 2-4 кв. 2022 и 1 кв. 2023 г. Подтверждающие документы: 1. "Информация о результатах " Иное АНО "Камчатский выставочно-туристический центр" от 05.05.2022г. №05-05/224, приложен файл.
2.16.К.2		Проведен конкурсный отбор исполнителей в целях оказания услуг субъектам МСП для участия в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории РФ и за пределами РФ								31.12.2022	27.12.2022	Журавлёв Александр Сергеевич - Директор	информация АНО КВТЦ	Иное Об исполнении результатов и мероприятий	Выполнено. достижение контрольной точки обеспечено. риски отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результатов и мероприятий" Иное АНО "КВТЦ" от 22.12.2022г. №05-05/566, приложен файл.
2.16.К.		Для оказания услуги								01.05.2022	01.05.2022	Журавлёв	информация	Иное О	Выполнено. 17.03.2022

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
3		(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение										Александр Сергеевич - Директор	АНО КВТЦ	направлении информации о реализации контрольных точек	между Камчатским краем и АО "РЭЦ" подписано соглашение об обеспечении деятельности ЦПЭ в 2022 г. По состоянию на 05.05.2022 г. фактически доведены средства ФБ. ЦПЭ полностью укомплектован сотрудниками. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации о реализации контрольных точек" Иное АНО "Камчатский выставочно-туристический центр" от 27.05.2022г. №05-05/257, приложен файл.
2.16.К.4		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	27.12.2022	Журавлёв Александр Сергеевич - Директор	информация АНО КВТЦ	Иное Об исполнении результатов и мероприятияй	Выполнено. достижение контрольной точки обеспечено. риски отсутствуют Подтверждающие

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															документы: 1. "Об исполнении результатов и мероприятияй" Иное АНО "КВТЦ" от 22.12.2022г. №05-05/566, приложен файл.
2.16.К.5		Сформирован проект плана международных выставочно-ярмарочных мероприятий на территории РФ и за пределами РФ на будущий финансовый период								01.12.2021	01.12.2021	Журавлёв Александр Сергеевич - Директор	информация АНО КВТЦ	Иное Дополнительное соглашение	Выполнено. План международных выставочно-ярмарочных мероприятий на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации (далее – План) на 1 квартал 2022 г. утвержден 20.12.2022 в рамках Сметы ЦПЭ на 2021 г. Согласование Плана на 2-4 кв. 2022 г. ожидается 01.04.2022 г. в рамках Сметы ЦПЭ на 2022 г. В виду ограниченного объема не законтрактованных денежных средств федерального бюджета

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															на 2021 г., оказание услуг субъектам МСП по участию в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях сферы АПК на период до 01.03.2022 г. не предусмотрены. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение" Иное Центра поддержки экспорта от 20.12.2021г. №2, приложен файл.
2.16.К.6		Проведен конкурсный отбор в целях определения перечня субъектов МСП для участия в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории РФ и за пределами РФ								01.03.2022	01.03.2022	Журавлёв Александр Сергеевич - Директор	информация АНО КВТЦ	Иное Письмо ЦПЭ о фактическом исполнении контрольных точек	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо ЦПЭ о фактическом исполнении контрольных точек" Иное Центр Поддержки экспорта Камчатского края от 05.04.2022г. №05-05/187, приложен файл.
2.16.К.		Проведен конкурсный								31.03.2022	31.03.2022	Журавлёв	информация	Иное	Выполнено.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
7		отбор исполнителей в целях оказания услуг субъектам МСП для участия в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории РФ и за пределами РФ										Александр Сергеевич - Директор	АНО КВТЦ	Письмо ЦПЭ о фактическом исполнении контрольных точек	Подтверждающие документы: 1. "Письмо ЦПЭ о фактическом исполнении контрольных точек" Иное Центра поддержки экспорта Камчатского края от 05.04.2022г. №05-05/187, приложен файл.
2.16.К.8		Проведен конкурсный отбор исполнителей в целях оказания услуг субъектам МСП для участия в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории РФ и за пределами РФ								30.06.2022	30.06.2022	Журавлёв Александр Сергеевич - Директор	информация АНО КВТЦ	Письмо АНО "Камчатский выставочно-туристический центр"	Выполнено. Исполнено Подтверждающие документы: 1. "АНО "Камчатский выставочно-туристический центр"" Письмо АНО "Камчатский выставочно-туристический центр" от 30.06.2022г. №05-05/338, приложен файл.
2.16.К.9		Проведен конкурсный отбор в целях определения перечня субъектов МСП для участия в международных выставочно-								01.09.2022	29.09.2022	Журавлёв Александр Сергеевич - Директор	информация АНО КВТЦ	Иное Информация о фактическом исполнении контрольных точек	Выполнено. Просрочка 28 дней. Мероприятие проведено в установленный срок. Просрочка связана с поздним предоставлением

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		ярмарочных мероприятиях на территории РФ и за пределами РФ													отчета Подтверждающие документы: 1. "Информация о фактическом исполнении контрольных точек" Иное АНО КВТЦ от 29.09.2022г. №05-05/473, приложен файл.
2.16.К.10		Проведен конкурсный отбор исполнителей в целях оказания услуг субъектам МСП для участия в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории РФ и за пределами РФ								30.09.2022	29.09.2022	Журавлёв Александр Сергеевич - Директор	информация АНО КВТЦ	Иное Информация о фактическом исполнении контрольных точек	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о фактическом исполнении контрольных точек" Иное АНО КВТЦ от 29.09.2022г. №05-05/473, приложен файл.
2.17		Организовано участие делегаций Камчатского края в международных дегустационно-демонстрационных мероприятиях Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2023	Штука	18	2	4	4			31.12.2023	28.11.2023	Журавлёв Александр Сергеевич - Директор	Отчет Центра поддержки экспорта Камчатского края	Иное 5 компаний-представителей рыбопромышленной отрасли региона участвуют в	Выполнено.техническая возможность оперативного внесения информации о мероприятиях в период их проведения отсутствовала по причине досрочного закрытия результатов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														выставке SEAFOOD EXPO RUSSIA при поддержке Центра поддержки экспорта Камчатского края	Предоставлена информация : 4 из 2. Подтверждающие документы: 1. "5 компаний-представителей рыбопромышленной отрасли региона участвуют в выставке SEAFOOD EXPO RUSSIA при поддержке Центра поддержки экспорта Камчатского края" Иное Центр поддержки экспорта Камчатского края от 05.04.2023г. № б/н, указана ссылка.
														Иное Юлия Морозова: «Презентация Камчатки в МИД РФ позволит расширить список иностранных партнёров нашего региона»	2. "Юлия Морозова: «Презентация Камчатки в МИД РФ позволит расширить список иностранных партнёров нашего региона» " Иное Сайт Правительства Камчатского края от 28.11.2023г. №б/н, указана ссылка.
														Иное 6	3. "6 камчатских

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														камчатских компаний представляют регион на Международной китайской выставке морепродуктов и рыболовства «CHINA FISHERIES & SEAFOOD EXPO 2023»" Иное Центр поддержки экспорта Камчатского края от 26.10.2023г. №б/н, указана ссылка.	компаний представляют регион на Международной китайской выставке морепродуктов и рыболовства «CHINA FISHERIES & SEAFOOD EXPO 2023»" Иное Центр поддержки экспорта Камчатского края от 26.10.2023г. №б/н, указана ссылка.
2.17.К.1		Проведен конкурсный отбор в целях определения перечня субъектов МСП для участия в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории РФ и за пределами РФ								01.03.2023	01.03.2023	Журавлёв Александр Сергеевич - Директор	информация АНО КВТЦ		В работе. Исключен на основании ЗИ №Т2-22-2023/002 от 15.02.2023.
2.17.К.2		Проведен анализ потребности субъектов МСП в участии в международных								30.11.2023	28.11.2023	Журавлёв Александр Сергеевич - Директор	Информация АНО "КВТЦ"	Иное О достижении результатов контрольных	Выполнено. контрольная точка достигнута в установленный срок

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		выставочно-ярмарочных мероприятиях на будущий финансовый период												точек	Подтверждающие документы: 1. "О достижении результатов контрольных точек" Иное АНО "КВТЦ" от 28.11.2023г. № 116.05/169, приложен файл.
2.17.К.3		Сформирован проект плана международных выставочно-ярмарочных мероприятий на территории РФ и за пределами РФ на будущий финансовый период								01.12.2023		Журавлёв Александр Сергеевич - Директор	информация АНО КВТЦ		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Т2-22-2023/002 от 15.02.2023.
2.17.К.4		Комплексная услуга по организации участия в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях оказана субъектам МСП								20.12.2023	28.11.2023	Журавлёв Александр Сергеевич - Директор	Информация АНО "КВТЦ"	Иное О достижении результатов и контрольных точек	Выполнено. Контрольная точка достигнута досрочно Подтверждающие документы: 1. "О достижении результатов и контрольных точек" Иное АНО "КВТЦ" от 28.11.2023г. № 116.05/169, приложен файл.
2.17.К.		Проведен конкурсный								31.12.2023		Журавлёв	информация		Завершено. Исключен

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
5		отбор исполнителей в целях оказания услуг субъектам МСП для участия в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории РФ и за пределами РФ										Александр Сергеевич - Директор	АНО КВТЦ		на основании ЗИ №Т2-22-2023/002 от 15.02.2023.
2.17.K.6		Согласованы и утверждены направления расходования субсидии (Сметы) АО "РЭЦ" на текущий финансовый период, предусматривающие выставочно-ярмарочные мероприятия								28.04.2023	14.04.2023	Журавлёв Александр Сергеевич - Директор	Информация АНО "КВТЦ"	Иное Информация о фактическом исполнении результатов и контрольных точек	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о фактическом исполнении результатов и контрольных точек" Иное АНО КВТЦ от 14.04.2023г. № 116.05/57, приложен файл.
2.17.K.7		Проведен дополнительный анализ потребности субъектов МСП в участии в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях								31.07.2023	28.07.2023	Журавлёв Александр Сергеевич - Директор	Информация АНО "КВТЦ"	Иное Отчет о достижении результатов контрольных точек	Выполнено. контрольная точка достигнута Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результатов контрольных точек" Иное АНО КВТЦ от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															26.07.2023г. № 116.05/109, приложен файл.
2.17.К.8		Проведен конкурсный отбор исполнителей в целях оказания услуг субъектам МСП для участия в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории РФ и за пределами РФ								31.03.2023	31.03.2023	Журавлёв Александр Сергеевич - Директор	информация АНО КВТЦ		В работе. Исключен на основании ЗИ №Т2-22-2023/002 от 15.02.2023.
2.17.К.9		Проведен конкурсный отбор исполнителей в целях оказания услуг субъектам МСП для участия в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях								29.09.2023	27.09.2023	Журавлёв Александр Сергеевич - Директор	Информация АНО "КВТЦ"	Иное О достижении контрольных точек мероприятий регионального проекта «Экспорт продукции АПК»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О достижении контрольных точек мероприятий регионального проекта «Экспорт продукции АПК» " Иное АНО "КВТЦ" от 25.09.2023г. № 116.05/131, приложен файл.
2.17.К.10		Проведен конкурсный отбор исполнителей в целях оказания услуг субъектам МСП для								30.06.2023		Журавлёв Александр Сергеевич - Директор	информация АНО КВТЦ		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Т2-22-2023/002 от 15.02.2023.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		участия в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории РФ и за пределами РФ													
2.17.K.11		Подписаны соглашения на оказание комплексной услуги с субъектами МСП								29.09.2023	26.09.2023	Журавлёв Александр Сергеевич - Директор	Информация АНО "КВТЦ"	Иное Показатели достижений контрольных точек мероприятий регионального проекта «Экспорт продукции АПК»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Показатели достижений контрольных точек мероприятий регионального проекта «Экспорт продукции АПК»" Иное АНО "КВТЦ" от 25.09.2023г. № 116.05/131, приложен файл.
2.17.K.12		Проведен конкурсный отбор в целях определения перечня субъектов МСП для участия в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории РФ и за								01.09.2023		Журавлёв Александр Сергеевич - Директор	информация АНО КВТЦ		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Т2-22-2023/002 от 15.02.2023.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		пределами РФ													
2.17.К.13		Проведен конкурсный отбор исполнителей в целях оказания услуг субъектам МСП для участия в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории РФ и за пределами РФ								30.09.2023		Журавлёв Александр Сергеевич - Директор	информация АНО КВТЦ		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Т2-22-2023/002 от 15.02.2023.
2.18		Организовано участие делегаций Камчатского края в международных дегустационно-демонстрационных мероприятиях Значение: 18,0000 Дата: 31.12.2024	Штука	18	18	4	2			31.12.2024	28.11.2024	Журавлёв Александр Сергеевич - Директор	Отчет Центра поддержки экспорта Камчатского края	Иное Отчет о достижении результатов и контрольных точек РП «Экспорт продукции АПК»	Выполнено. Предоставлена информация : 4 из 2. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результатов и контрольных точек РП «Экспорт продукции АПК»" Иное АНО "КВТЦ" от 27.11.2024г. № 116.05/217, приложен файл.
														Иное Российская рыбная промышленность	2. "Российская рыбная промышленность представлена на первой международной выставке Seafood Expo

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														представлена на первой международной выставке Seafood Expo Eurasia в Стамбуле	Eurasia в Стамбуле" Иное Минрыбхоз Камчатского края от 20.05.2024г. №б/н, указана ссылка.
2.18.К.1		Проведен конкурсный отбор в целях определения перечня субъектов МСП для участия в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории РФ и за пределами РФ								01.03.2024		Журавлёв Александр Сергеевич - Директор	информация АНО КВТЦ		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Т2-22-2023/002 от 15.02.2023.
2.18.К.2		Проведен анализ потребности субъектов МСП в участии в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях на будущий финансовый период								30.11.2024	28.11.2024	Журавлёв Александр Сергеевич - Директор	Информация АНО "КВТЦ"	Иное Отчет о достижении результатов и контрольных точек РП «Экспорт продукции АПК»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результатов и контрольных точек РП «Экспорт продукции АПК»" Иное АНО "КВТЦ" от 27.11.2024г. № 116.05/217, приложен файл.
2.18.К.		Комплексная услуга по								20.12.2024	26.09.2024	Журавлёв	Информаци	Иное Отчет	Выполнено.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
3		организации участия в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях оказана субъектам МСП										Александр Сергеевич - Директор	я АНО "КВТЦ"	о достижении результатов и контрольных точек	контрольная точка достигнута Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результатов и контрольных точек" Иное АНО КВТЦ от 25.09.2024г. № 116.05/188, приложен файл.
2.18.К.4		Сформирован проект плана международных выставочно-ярмарочных мероприятий на территории РФ и за пределами РФ на будущий финансовый период								01.12.2024		Журавлёв Александр Сергеевич - Директор	информация АНО КВТЦ		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Т2-22-2023/002 от 15.02.2023.
2.18.К.5		Проведен конкурсный отбор исполнителей в целях оказания услуг субъектам МСП для участия в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории РФ и за пределами РФ								31.12.2024		Журавлёв Александр Сергеевич - Директор	информация АНО КВТЦ		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Т2-22-2023/002 от 15.02.2023.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
2.18.К.6		Согласованы и утверждены направления расходования субсидии (Сметы) АО "РЭЦ" на текущий финансовый период, предусматривающие выставочно-ярмарочные мероприятия								28.04.2024	28.02.2024	Журавлёв Александр Сергеевич - Директор	Информация АНО "КВТЦ"	Иное Отчет о достижении контрольных точек РП "Экспорт продукции АПК"	Выполнено. контрольная точка достигнута досрочно Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении контрольных точек РП "Экспорт продукции АПК"" Иное АНО "КВТЦ" от 28.02.2024г. № 116.05/41, приложен файл.
2.18.К.7		Проведен дополнительный анализ потребности субъектов МСП в участии в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях								31.07.2024	29.07.2024	Журавлёв Александр Сергеевич - Директор	Информация АНО "КВТЦ"	Иное Отчет о достижении контрольных точек	Выполнено. контрольная точка достигнута в срок Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении контрольных точек" Иное АНО КВТЦ от 26.07.2024г. № 116.05/144, приложен файл.
2.18.К.8		Проведен конкурсный отбор исполнителей в целях оказания услуг субъектам МСП для участия в международных выставочно-								31.03.2024		Журавлёв Александр Сергеевич - Директор	информация АНО КВТЦ		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Т2-22-2023/002 от 15.02.2023.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		ярмарочных мероприятиях на территории РФ и за пределами РФ													
2.18.К.9		Проведен конкурсный отбор исполнителей в целях оказания услуг субъектам МСП для участия в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях								29.09.2024	26.09.2024	Журавлёв Александр Сергеевич - Директор	Информация АНО "КВТЦ"	Иное Отчет о достижении результатов и контрольных точек	Выполнено. КТ достигнута Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результатов и контрольных точек" Иное АНО КВТЦ от 25.09.2024г. № 116.05/188, приложен файл.
2.18.К.10		Проведен конкурсный отбор исполнителей в целях оказания услуг субъектам МСП для участия в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории РФ и за пределами РФ								30.06.2024		Журавлёв Александр Сергеевич - Директор	информация АНО КВТЦ		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Т2-22-2023/002 от 15.02.2023.
2.18.К.11		Проведен конкурсный отбор в целях определения перечня субъектов МСП для участия в								01.09.2024		Журавлёв Александр Сергеевич - Директор	информация АНО КВТЦ		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Т2-22-2023/002 от 15.02.2023.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		международных выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории РФ и за пределами РФ													
2.18.К.12		Подписаны соглашения на оказание комплексной услуги с субъектами МСП								29.09.2024	26.09.2024	Журавлёв Александр Сергеевич - Директор	Информация АНО "КВТЦ"	Иное Отчет о достижении результатов и контрольных точек	Выполнено. контрольная точка достигнута Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результатов и контрольных точек" Иное АНО КВТЦ от 25.09.2024г. № 116.05/188, приложен файл.
2.18.К.13		Проведен конкурсный отбор исполнителей в целях оказания услуг субъектам МСП для участия в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории РФ и за пределами РФ								30.09.2024		Журавлёв Александр Сергеевич - Директор	информация АНО КВТЦ		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Т2-22-2023/002 от 15.02.2023.
2.19		Разработано не менее 1 регионального бренда	Штука	1	1	1				31.12.2020	31.12.2020	Казнова Анастасия	письмо от 12.05.2020	Отчет О ходе	Выполнено.В 2020 году Министерство

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		(защищенных наименований места происхождения) экспортной продукции регионального АПК Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020										Викторовна - Начальник отдела	№ 28.01-27/904	реализации регионального проекта за 2020 год	сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края продолжает работу, направленную на создание региональных брендов. Министерством направлен запрос в АО «Российский экспортный центр» в целях выявления потребности стран Азиатско-Тихоокеанского региона в приобретении продукции камчатских товаропроизводителей. Ведется работа с АО «Корпорация развития Камчатки» по вопросу регистрации НМПТ «Мясо северного оленя. На сегодняшний день, по имеющейся информации, в крае разработан зонтичный бренд «Оленина

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Камчатки», который авторы готовы на безвозмездной основе предоставить заинтересованным предприятиям. Минсельхозпищепром проводит работу по выявлению заинтересованных региональных предприятий АПК для передачи указанного бренда в целях его дальнейшей регистрации НМПТ и использования в производстве. Минсельхозпищепром ом прорабатывается вопрос возможности регистрации товарного знака АО «Пионерское» в качестве наименования места происхождения товара (НМПТ). В рамках работы по продвижению региональных брендов, включенных в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															открытый реестр наименований мест происхождения товаров Российской Федерации («Камчатская нерка» ООО «ВИТЯЗЬ-АВТО», «Сельдь Олюторская» АО «Океанрыбфлот», Министерством рыбного хозяйства подготовлена и направлена в адрес Министерства инвестиций и предпринимательства Камчатского края информация и материалы (в том числе графические) для предоставления в Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре Федерального Собрания Российской Федерации для подготовки печатной тематической

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															брошюры. Минсельхозпищепром Камчатского края совместно с Минрыбхозом Камчатского края и АНО «Камчатский выставочно-инвестиционный центр» проведена работа по формированию заявок от камчатских предприятий агропромышленного комплекса для участия в Первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». По итогам конкурса,в номинации «Вкус без границ», в десятку лучших брендов страны, имеющих высокий экспортный потенциал, включен камчатский иван-чай с сушеными ягодами.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "О ходе реализации регионального проекта за 2020 год" Отчет Министерства рыбного хозяйства Камчатского края от 12.01.2021г. № 1, приложен файл.
2.19.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2020	31.12.2020	Казнова Анастасия Викторовна - Начальник отдела		Отчет О ходе реализации регионального проекта за 2020 год	Выполнено. В 2020 году Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края продолжает работу, направленную на создание региональных брендов. Министерством направлен запрос в АО «Российский экспортный центр» в целях выявления потребности стран Азиатско-Тихоокеанского региона в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приобретении продукции камчатских товаропроизводителей. Ведется работа с АО «Корпорация развития Камчатки» по вопросу регистрации НМПТ «Мясо северного оленя. На сегодняшний день, по имеющейся информации, в крае разработан зонтичный бренд «Оленина Камчатки», который авторы готовы на безвозмездной основе предоставить заинтересованным предприятиям. Минсельхозпищепром проводит работу по выявлению заинтересованных региональных предприятий АПК для передачи указанного бренда в целях его дальнейшей регистрации НМПТ и использования в производстве.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Минсельхозпищепром ом прорабатывается вопрос возможности регистрации товарного знака АО «Пионерское» в качестве наименования места происхождения товара (НМПТ). В рамках работы по продвижению региональных брендов, включенных в открытый реестр наименований мест происхождения товаров Российской Федерации («Камчатская нерка» ООО «ВИТЯЗЬ-АВТО», «Сельдь Олюторская» АО «Океанрыбфлот», Министерством рыбного хозяйства подготовлена и направлена в адрес Министерства инвестиций и предпринимательства Камчатского края

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															информация и материалы (в том числе графические) для предоставления в Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре Федерального Собрания Российской Федерации для подготовки печатной тематической брошюры. Минсельхозпищепром Камчатского края совместно с Минрыбхозом Камчатского края и АНО «Камчатский выставочно-инвестиционный центр» проведена работа по формированию заявок от камчатских предприятий агропромышленного комплекса для участия в Первом национальном

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». По итогам конкурса,в номинации «Вкус без границ», в десятку лучших брендов страны, имеющих высокий экспортный потенциал, включен камчатский иван-чай с сушеными ягодами. Подтверждающие документы: 1. "О ходе реализации регионального проекта за 2020 год" Отчет Министерства рыбного хозяйства Камчатского края от 12.01.2021г. № 1, приложен файл.
2.19.К.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.12.2020	31.12.2020	Казнова Анастасия Викторовна - Начальник отдела		Отчет О ходе реализации регионального проект за 2020 год	Выполнено. В 2020 году Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края продолжает работу, направленную на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															создание региональных брендов. Министерством направлен запрос в АО «Российский экспортный центр» в целях выявления потребности стран Азиатско-Тихоокеанского региона в приобретении продукции камчатских товаропроизводителей. Ведется работа с АО «Корпорация развития Камчатки» по вопросу регистрации НМПТ «Мясо северного оленя. На сегодняшний день, по имеющейся информации, в крае разработан зонтичный бренд «Оленина Камчатки», который авторы готовы на безвозмездной основе предоставить заинтересованным предприятиям. Минсельхозпищепром

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															проводит работу по выявлению заинтересованных региональных предприятий АПК для передачи указанного бренда в целях его дальнейшей регистрации НМПТ и использования в производстве. Минсельхозпищепром ом прорабатывается вопрос возможности регистрации товарного знака АО «Пионерское» в качестве наименования места происхождения товара (НМПТ). В рамках работы по продвижению региональных брендов, включенных в открытый реестр наименований мест происхождения товаров Российской Федерации («Камчатская нерка» ООО «ВИТЯЗЬ-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															АВТО», «Сельдь Олюторская» АО «Океанрыбфлот», Министерством рыбного хозяйства подготовлена и направлена в адрес Министерства инвестиций и предпринимательства Камчатского края информация и материалы (в том числе графические) для предоставления в Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре Федерального Собрания Российской Федерации для подготовки печатной тематической брошюры. Минсельхозпищепром ом Камчатского края совместно с Минрыбхозом Камчатского края и АНО «Камчатский

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															выставочно-инвестиционный центр» проведена работа по формированию заявок от камчатских предприятий агропромышленного комплекса для участия в Первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». По итогам конкурса,в номинации «Вкус без границ», в десятку лучших брендов страны, имеющих высокий экспортный потенциал, включен камчатский иван-чай с сушеными ягодами. Подтверждающие документы: 1. "О ходе реализации регионального проект за 2020 год" Отчет Министерства рыбного хозяйства Камчатского

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															края от 12.01.2021г. № 1, приложен файл.
2.19.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2020	31.12.2020	Казнова Анастасия Викторовна - Начальник отдела		Отчет О ходе реализации регионального проекта за 2020 год	Выполнено. В 2020 году Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края продолжает работу, направленную на создание региональных брендов. Министерством направлен запрос в АО «Российский экспортный центр» в целях выявления потребности стран Азиатско-Тихоокеанского региона в приобретении продукции камчатских товаропроизводителей. Ведется работа с АО «Корпорация развития Камчатки» по вопросу регистрации НМПТ «Мясо северного оленя. На сегодняшний

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															день, по имеющейся информации, в крае разработан зонтичный бренд «Оленина Камчатки», который авторы готовы на безвозмездной основе предоставить заинтересованным предприятиям. Минсельхозпищепром проводит работу по выявлению заинтересованных региональных предприятий АПК для передачи указанного бренда в целях его дальнейшей регистрации НМПТ и использования в производстве. Минсельхозпищепром прорабатывается вопрос возможности регистрации товарного знака АО «Пионерское» в качестве наименования места происхождения товара (НМПТ). В

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															рамках работы по продвижению региональных брендов, включенных в открытый реестр наименований мест происхождения товаров Российской Федерации («Камчатская нерка» ООО «ВИТЯЗЬ-АВТО», «Сельдь Олюторская» АО «Океанрыбфлот», Министерством рыбного хозяйства подготовлена и направлена в адрес Министерства инвестиций и предпринимательства Камчатского края информация и материалы (в том числе графические) для предоставления в Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре Федерального

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Собрания Российской Федерации для подготовки печатной тематической брошюры. Минсельхозпищепром Камчатского края совместно с Минрыбхозом Камчатского края и АНО «Камчатский выставочно-инвестиционный центр» проведена работа по формированию заявок от камчатских предприятий агропромышленного комплекса для участия в Первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». По итогам конкурса,в номинации «Вкус без границ», в десятку лучших брендов страны, имеющих

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															высокий экспортный потенциал, включен камчатский иван-чай с сушеными ягодами. Подтверждающие документы: 1. "О ходе реализации регионального проекта за 2020 год" Отчет Министерства рыбного хозяйства Камчатского края от 12.01.2021г. № 1, приложен файл.
2.20		Перечень представителей Минсельхоза России - атташе по АПК доведен до сведения предприятий АПК Камчатского края. Значение: 1,0000 Дата: 01.02.2022	Документ	1	1	1	1			01.02.2022	31.12.2021	Истомина Ирина Михайловна - Заместитель начальника отдела	Информация Минсельхоза РФ	Иное Пояснительная записка	Выполнено. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Пояснительная записка" Иное Министерства рыбного хозяйства Камчатского края от 31.12.2021г. № б/н, приложен файл, указана ссылка.
2.20.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги								01.02.2022	31.12.2021	Истомина Ирина Михайловна - Заместитель начальника	информация Минсельхоза России	Иное Пояснительная записка	Выполнено. выполнено Подтверждающие документы: 1. "Пояснительная записка" Иное Министерства рыбного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		(выполнения работы)										отдела			хозяйства Камчатского края от 31.12.2021г. № б/н, приложен файл, указана ссылка.
2.20.К.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								01.02.2022	31.12.2021	Истомина Ирина Михайловна - Заместитель начальника отдела	информация Минсельхоза России	Иное Пояснительная записка	Выполнено. Выполнено Подтверждающие документы: 1. "Пояснительная записка" Иное Министерства рыбного хозяйства Камчатского края от 31.12.2021г. № б/н, приложен файл, указана ссылка.
2.20.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								01.02.2022	31.12.2021	Истомина Ирина Михайловна - Заместитель начальника отдела	информация Минсельхоза России	Иное Пояснительная записка	Выполнено. Выполнено Подтверждающие документы: 1. "Пояснительная записка" Иное Министерства рыбного хозяйства Камчатского края от 31.12.2021г. № б/н, приложен файл, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения