Руководитель
регионального проекта —
Киселев Николай Владимирович

_____
(подпись)

ОДОБРЕН
_____

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

" (D5-30) Цифровые технологии (Камчатский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
-			-
-	*Отсутствие отклонений*	*Отсутствие отклонений*	*0,00*
			-

Установленные плановые значения результатов на 2022 год достигнуты

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
Отсутствуют ключевые риски				

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.	Задача: Организация информационной поддержки компаниям Камчатского края в сфере ИТ														
1.1		Оказано содействие в консультационной поддержке и информационном сопровождении компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий, находящихся на территории Камчатского края, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Условная единица		1	1				31.12.2022	29.12.2022	Киселев Николай Владимирович - Министр цифрового развития Камчатского края	-	Иное Аналитическая записка от 29.12.2022 № 56.02-2644, Иное Аналитическая записка от 29.12.2022 № 56.02-2645	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая записка от 29.12.2022 № 56.02-2644" Иное Управления по национальным проектам и стратегической деятельности Администрации Губернатора Камчатского края от 29.12.2022г. №56.02-2644, приложен файл. 2. "Аналитическая записка от 29.12.2022 № 56.02-2645" Иное Управления по национальным проектам и стратегической деятельности Администрации Губернатора Камчатского края от 29.12.2022г. №56.02-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															2645, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.1.1		Обеспечена реализация мероприятий федерального проекта "Цифровые технологии" на территории Камчатского края в IV квартале								31.12.2022	29.12.2022	Бондаренко Григорий Владимирович - Советник	-	Иное Аналитическая записка от 29.12.2022 № 56.02-2644	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая записка от 29.12.2022 № 56.02-2644" Иное Управления по национальным проектам и стратегической деятельности Администрации Губернатора Камчатского края от 29.12.2022г. № 56.02-2644, приложен файл.
1.1.2		Доведена информация о поддержке проектов в сфере информационных технологий за счет льготного кредитования до заинтересованных компаний Камчатского края								31.12.2022	29.12.2022	Бондаренко Григорий Владимирович - Советник	-	Иное Аналитическая записка от 29.12.2022 № 56.02-2645	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая записка от 29.12.2022 № 56.02-2645" Иное Управления по национальным проектам и стратегической деятельности Администрации

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Губернатора Камчатского края от 29.12.2022г. №56.02-2645, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения