Руководитель
регионального проекта —
Гашков Александр Васильевич
_____
(подпись)

ОДОБРЕН
_____

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2024 ГОДА

"(61) Развитие экспорта медицинских услуг (Камчатский край)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
	-	-	-	
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	*Общее количество результатов в отчетном периоде 0, из них: - 0 достигнутых результатов.*	*Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 0, из них: - 0 достигнутых контрольных точек.*	*0.00 тыс. руб., 0.00 %* -	*Количество измененных параметров: 0*

Отчет за 1 кв 2024 года.

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Задача. Увеличен объем экспорта медицинских услуг									
1.1.		Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.), возрастающий	ФП	Тысяча человек	0.04	0.32	204.592		0.32	В работе Подтверждающие документы: 1. "Отчет по РП РЭМУ" Отчет Минздрав Камчатского края от 01.04.2024г. №Б/Н, приложен файл.
1.2.		Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год), возрастающий	ФП	Миллион долларов	0	0	7.0082		0	В работе Подтверждающие документы: 1. "Отчет по РП РЭМУ" Отчет Минздрав Камчатского края от 01.04.2024г. №Б/Н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Задача: Увеличен объем экспорта медицинских услуг														
1.1	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)														
	План	ФП	Тысяча человек	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200
	Факт/прогноз			192,0800	197,8700	204,5920	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200
1.2	Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)														
	План	ФП	Миллион долларов	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Факт/прогноз			6,6644	6,7671	7,0082	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000