
П А С П О Р Т

регионального проекта

Отечественные решения (Камчатский край)

1. Основные положения

Отечественные решения (Камчатский край)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Отечественные решения (Камчатский

край)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Обеспечен переход российских организаций ключевых отраслей экономики на использование

отечественных разработок и оборудования для повышения эффективности их деятельности и снижения

зависимости от иностранных решений

3.

Куратор регионального проекта Чекин Е.А. Председатель Правительства Камчатского края4.

Киселев Н.В.Руководитель регионального проекта Министр цифрового развития Камчатского края5.

Бобылев А.В.Администратор регионального проекта

Заместитель министра - начальник отдела инфраструктуры

связи

6.

Целевые группы регионального проекта

Государственные гражданские служащие,

Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики),

Представители региональных и федеральных органов власти и муниципалитетов

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Камчатского края "Цифровая

трансформация в Камчатском крае"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью

1.1. Доля российского

программного

обеспечения,

используемого в

деятельности органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации.

0,0000 - -ПроцентФП 100,000079,6400 90,1000 100,0000 100,0000 100,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью

1.1. Доля российского программного

обеспечения, используемого в

деятельности органов государственной

власти субъектов Российской

Федерации.

40,0000 40,0000 40,0000 50,0000 50,0000 50,0000

Процент 79,6400

65,000060,000060,000055,000055,0000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью

Обеспечен переход

исполнительных

органов Камчатского

края на отечественное

программное

обеспечение

Условна

я

единица

- 1,0000 -

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

0,0000 2024

- -- -

-

1.1

Мероприятия результата направлены на достижение показателя Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности используемого в

деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Отечественные решения (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью

1.1.

Мероприятие

(результат) "Обеспечен переход

исполнительных органов

Камчатского края на

отечественное программное

обеспечение"

Мероприятия результата

направлены на

достижение

показателя Доля

российского

программного

обеспечения,

используемого в

деятельности используем

ого в деятельности

органов государственной

власти субъектов

Российской Федерации.

Киселев Н.В.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная

точка"Сформирована дорожная

карта по замене в

информационных системах

иностранных компонентов

отечественными решениями"

Прочий тип документа

Дорожная карта по

замене в

информационных

системах иностранных

компонентов

отечественными

решениями

-

Киселев Н.В.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.2.

Контрольная точка"Проведен

анализ и определен список

автоматизированных рабочих

мест, подлежащих переводу под

управление отечественной

операционной системы в 2025

году"

Прочий тип документа

Аналитическая записка

-

Киселев Н.В.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Сформирован

перечень информационных

систем, для которых в 2025 году

будут проведены мероприятия по

замене иностранных

компонентов на отечественные

программные решения"

Прочий тип документа

Аналитическая записка

-

Киселев Н.В.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Проведены

мероприятия по замене

иностранного офисного пакета

программ на отечественные

аналоги"

Прочий тип документа

Аналитическая записка

-

Киселев Н.В.

29.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная

точка"Автоматизированные

рабочие места переведены под

управление отечественной

операционной системы"

Прочий тип документа

Аналитическая записка

-

Киселев Н.В.

28.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"В Прочий тип документа

-

Киселев Н.В.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

информационных системах

заменены иностранные

компоненты отечественными

программными решениями

согласно дорожной карте"

Аналитическая запискамероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Отечественные решения (Камчатский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.",

Влияние на достижение (процентов)

1

Обеспечен переход

исполнительных органов

Камчатского края на

отечественное

программное обеспечение

100.00 100.00

ИТОГО обеспеченность

показателей федерального

проекта, %

100.00 100.00


