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регионального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Основные положения

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательстваНаименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Акселерация

Срок реализации

проекта

31.12.2018 31.12.20242.

Цель регионального проекта3.

Куратор регионального проекта Морозова Ю.С. заместитель Председателя Правительства Камчатского края4.

Гончаров А.С.Руководитель регионального проекта Министр экономического развития Камчатского края5.

Мандрик И.Э.Администратор регионального проекта

Заместитель министра экономического развития Камчатского

края

6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Камчатского края "Развитие

экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского

края"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Государственная программа Камчатского края

"Совершенствование управления имуществом, находящимся в

государственной собственности Камчатского края"

3

Государственная программа

Государственная программа Камчатского края "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Камчатского края"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 Задача: Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до

25 млн. человек

1.1. Численность занятых в

сфере малого  и среднего

предпринимательства,

включая индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек

0,0448 2018 0,0553Миллион

человек

НП - - - - Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2024

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

1.1. Численность занятых в сфере малого  и

среднего предпринимательства, включая

индивидуальных предпринимателей,

млн. человек

0,0508 0,0508 0,0508 0,0519 0,0519 0,0519

Миллион

человек

0,0553

0,05420,05420,05300,05300,0530



-

-

-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и

помещениям

промышленных

парков, технопарков в

целях создания

(развития)

производственных и

инновационных

компаний (количество

субъектов МСП,

которые стали

резидентами

созданных

промышленных

парков, технопарков

по всей территории

страны, накопленным

итогом)..

Нарастающий итог

Единица

7,0000 - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2019

- -- -

-

1.1

Проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения территории,

территориальный охват. На основании данных анализа и с учетом мнения производственного бизнеса региона принято решение о строительстве новой



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей. К 2024 году в субъектах Российской Федерации создано не менее 129

промышленных парков и технопарков. Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП - резидентов промышленных площадок составит 109,8 млрд. рублей

к 2024 году

Субъектам МСП, а

также резидентам

промышленных

парков, технопарков

обеспечено оказание

комплексных услуг на

единой площадке

центра "Мой бизнес"

по единым

требованиям к

оказанию поддержки 

(количество

субъектов МСП,

получивших

комплексные услуги)

Тысяча

единиц

0,2290 - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2019

- -- -

-

1.2

 

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам МКК

Камчатский

государственный

фонд поддержки

предпринимательства 

(количество

действующих

Тысяча

единиц

0,5180 - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2019

- -- -

-

1.3



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

микрозаймов,

выданных МФО)

Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов (до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке

от 0,1 % до 10,6 % в зависимости от отрасли и направленности проекта) для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. К 2024 году

количество действующих микрозаймов МФО на территории РФ составит не менее 46000 ед.

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств

(гарантии)

Гарантийного фонда

развития

предпринимательства

Камчатского края

(объем финансовой

поддержки, оказанной

субъектам МСП, при

гарантийной

поддержке РГО)

Миллио

н рублей

1 947,7

750

- -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2019

- -- -

-

1.4

Гарантийным фондом развития предпринимательства Камчатского края обеспечено гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП, в том числе в

монопрофильных муниципальных образованиях

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг)

при поддержке

Камчатского центра

поддержки экспорта

(количество

Единица

6,0000 - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2019

- -- -

-

1.5



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

субъектов МСП-

экспортеров,

заключивших

экспортные

контракты по

результатам услуг

ЦПЭ)

 

Увеличен объем

внебюджетных

инвестиций в

основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и

помещениям

промышленных

парков, технопарков,

созданных в рамках

государственной

поддержки малого и

среднего

предпринимательства,

осуществляемой

Минэкономразвития

России (объем

внебюджетных

инвестиций)

Миллиар

д рублей

0,0750 - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2019

- -- -

-

1.6



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

К 2024 году объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к территориям созданных промышленных парков/технопарков

составил 4,3 млрд руб.

Ежегодный объем

экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку центров

поддержки экспорта

Миллиар

д

долларов

0,0021 - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2019

- -- -

-

1.7

В 2024 году субъектами МСП-экспортерами на территории Камчатского края обеспечен объем экспорта в объеме не менее 0,0026 млрд долл. США (по курсу

Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату заключения экспортного контракта) при поддержке Центра поддержки экспорта

Обеспечено

количество

вовлеченных в

субъекты малого и

среднего

предпринимательства

в АПК, в том числе

созданы новые

субъекты МСП,

увеличена членская

база

сельскохозяйственны

х потребительских

кооперативов, личные

подсобные хозяйства

включены в

производственно-

логистические

цепочки

сельскохозяйственны

Единица

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2019

- -- -

-

1.8



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

х

товаропроизводителе

й)

Обеспечено увеличение доходности малых сельскохозяйственных товаропроизводителей путем вовлечения их в сельскохозяйственную кооперацию

Сельскохозяйственны

е

товаропроизводители

получили

государственную

поддержку на

создание и развитие

производств в АПК

(количество

сельскохозяйственны

х

товаропроизводителе

й, получивших

поддержку, в том

числе в результате

услуг, оказанных

центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров,

накопленным итогом)

. Нарастающий итог

Единица

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2019

- -- -

-

1.9

Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап» на создание предпринимательской деятельности в АПК. Сельскохозяйственным потребительским кооперативам



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

предоставляется государственная поддержка на создание и развитие производств

Организовано

предоставление

финансовой

поддержки субъектам

малого и среднего

предпринимательства

Единица

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2020

- -- -

-

1.1

0

Предоставлены гранты субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и развитие бизнеса

Предоставление

имущества (в аренду

или на иных правах)

из числа объектов,

включенных в

перечни

государственного и

муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов МСП.

Процент

10,000

0

- -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2020

- -- -

-

1.1

1

Не менее 10% от общего количества объектов в перечнях государственного и муниципального имущества предоставлены в пользование субъектам МСП ежегодно.

Обеспечение доступа

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

к имуществу за счет

дополнения общего

количества объектов в

перечнях

Процент

5,0000 - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

5,0000 2020

- -- -

-

1.1

2



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

государственного и

муниципального

имущества,

утверждаемых

Камчатским краем и

муниципальными

образованиями

Обеспечено ежегодное увеличение на 10% объектов, находящихся в перечнях государственного и муниципального имущества, предоставляемого СМСП и самозанятым

гражданам на льготных условиях

Представлена

субсидия центру

"Мой бизнес" на

ведение уставной

деятельности

Единица

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2021

- -- -

-

1.1

3

Представлена субсидия центру "Мой бизнес" на ведение уставной деятельности

Предоставление

микрозаймов

субъектам малого и

среднего

предпринимательства

Камчатского края, а

также физическим

лицам, применяющим

специальный

налоговый режим

"Налог на

профессиональный

доход"

Тысяча

рублей

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2022

- -- -

-

1.1

4



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Предоставление финансовой поддержки СМСП на обеспечение расходов связанных с оплатой транспортных услуг к месту ведения деятельности на территории

Камчатского края

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

в АПК реализованы

проекты,

направленные на

увеличение

производства и

реализации

сельскохозяйственной

продукции

Единица

19,000

0

- -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2019

- -- -

-

1.1

5

 Индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, получившие комплексную

поддержку, увеличивают производство и реализацию сельскохозяйственной продукции, нарастающим итогом.

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

в АПК оказаны

информационно-

консультационные

услуги центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров

Единица

200,00

00

- -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2019

- -- -

-

1.1

6

Создана комплексная система информационно-консультационного и методического обслуживания субъектов МСП в АПК и сельского населения, внедрены лучшие

практики ведения фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов в субъектах Российской Федерации, обеспечен рост активности малого агробизнеса в



-

-

-

13

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

создании сельскохозяйственных кооперативов
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков0

Субъектам МСП обеспечен

льготный доступ к

производственным площадям и

помещениям промышленных

парков, технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов МСП,

которые стали резидентами

созданных промышленных

парков, технопарков по всей

территории страны, накопленным

итогом).

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

-- -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

Субъектам МСП, а также

резидентам промышленных

парков, технопарков обеспечено

оказание комплексных услуг на

1.2

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

единой площадке центра "Мой

бизнес" по единым требованиям к

оказанию поддержки (количество

субъектов МСП, получивших

комплексные услуги)

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

-- -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств

(гарантии) Гарантийного фонда

развития предпринимательства

Камчатского края (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)

1.3

0,000,00 0,0015 372,22 0,00 15 372,220,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

-- -15 372,22 -- -

бюджет субъекта1.3.1

.1.

-- -15 372,22 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

1.3.2

.

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Российской Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.3.3

.

-- -0,00 -- -

Субъектами МСП осуществлен

экспорт товаров (работ, услуг)

при поддержке Камчатского

центра поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)

1.4

0,000,00 0,009 335,66 0,00 9 335,660,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.4.1

.

-- -9 335,66 -- -

бюджет субъекта1.4.1

.1.

-- -9 335,66 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.4.3

.

-- -0,00 -- -

Представлена субсидия центру

"Мой бизнес" на ведение

уставной деятельности

1.5

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.5.1

.

-- -0,00 -- -

бюджеты государственных1.5.2

-- -0,00 -- -



17

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

.

Внебюджетные источники, всего1.5.3

.

-- -0,00 -- -

Предоставление микрозаймов

субъектам малого и среднего

предпринимательства

Камчатского края, а также

физическим лицам,

применяющим специальный

налоговый режим "Налог на

профессиональный доход"

1.6

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.6.1

.

-- -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.6.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.6.3

.

-- -0,00 -- -

Субъектами малого и среднего

предпринимательства в АПК

реализованы проекты,

направленные на увеличение

производства и реализации

сельскохозяйственной продукции

1.7

0,000,00 0,0025 741,41 0,00 25 741,410,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.7.1

.

-- -25 741,41 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Федерации, всего

бюджет субъекта1.7.1

.1.

-- -25 741,41 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.7.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.7.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

50 449,29 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 50 449,29

50 449,29 0,000,00 0,00 0,00 0,00 50 449,29

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2024

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1. Мероприятие (результат) "Субъектам

МСП обеспечен льготный доступ к

производственным площадям и

помещениям промышленных парков,

технопарков в целях создания (развития)

производственных и инновационных

компаний (количество субъектов МСП,

которые стали резидентами созданных

промышленных парков, технопарков по

всей территории страны, накопленным

итогом)."

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Мероприятие (результат) "Субъектам

МСП, а также резидентам

промышленных парков, технопарков

обеспечено оказание комплексных услуг

на единой площадке центра "Мой

бизнес" по единым требованиям к

оказанию поддержки (количество

субъектов МСП, получивших

комплексные услуги)"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Мероприятие (результат) "Субъектам

МСП обеспечено предоставление

поручительств (гарантии) Гарантийного

фонда развития предпринимательства

Камчатского края (объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам МСП,

0,00 0,00 15 372,22 15 372,22 15 372,22 15 372,22

15 372,22

15 372,2215 372,2215 372,2215 372,2215 372,22



20

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2024

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

при гарантийной поддержке РГО)"

1.4. Мероприятие (результат) "Субъектами

МСП осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

Камчатского центра поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)"

0,00 9 335,66 9 335,66 9 335,66 9 335,66 9 335,66

9 335,66

9 335,669 335,669 335,669 335,669 335,66

1.5. Мероприятие (результат) "Представлена

субсидия центру "Мой бизнес" на

ведение уставной деятельности"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.6. Мероприятие (результат)

"Предоставление микрозаймов

субъектам малого и среднего

предпринимательства Камчатского края,

а также физическим лицам,

применяющим специальный налоговый

режим "Налог на профессиональный

доход" "

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.7. Мероприятие (результат) "Субъектами

малого и среднего предпринимательства

в АПК реализованы проекты,

направленные на увеличение

производства и реализации

сельскохозяйственной продукции"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 741,41

25 706,9325 706,9325 706,9325 706,930,00

ИТОГО:

0,00 9 335,66 24 707,88 24 707,88 24 707,88 24 707,88

50 449,29

50 414,8150 414,8150 414,8150 414,8124 707,88
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Акселерация

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1.

Мероприятие

(результат) "Субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

производственным площадям и

помещениям промышленных

парков, технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов МСП,

которые стали резидентами

созданных промышленных

парков, технопарков по всей

территории страны, накопленным

итогом)."

Проведена

инвентаризация уже

созданных объектов

инфраструктуры для

субъектов МСП, их

заполненности,

специализации,

возможности

расширения территории,

территориальный охват.

На основании данных

анализа и с учетом

мнения

производственного

бизнеса региона принято

решение о строительстве

новой производственной

площадки (парка или

технопарка) или о

расширении уже

существующей. К 2024

Гончаров А.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

году в субъектах

Российской Федерации

создано не менее 129

промышленных парков и

технопарков. Общий

объем инвестиций в

основной капитал

субъектов МСП -

резидентов

промышленных

площадок составит 109,8

млрд. рублей к 2024 году

1.1.1.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Макаров И.Н.

01.04.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"К 3 кварталу

2021 года количество резидентов

промышленного парка

"Нагорный" составит не менее 3

ед. ", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен

отчет о реализации КТ

-

Макаров И.Н.

30.09.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии Юридическому лицу",

значение: 0.0000

Соглашение

Заключенное соглашение

-

Макаров И.Н.

30.10.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и



23

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Макаров И.Н.

01.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет

о реализации РП

-

Макаров И.Н.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"К 4 кварталу

2021 года количество резидентов

промышленного парка

"Нагорный" составит не менее 4

резидентов", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет

о реализации РП

-

Макаров И.Н.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения",

значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Макаров И.Н.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

показателей результативности

регионального проекта за первое

полугодие 2022 года"

 

-

Волынкин Д.О.

15.07.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная

точка"Информирование

потенциальных инвесторов о

наличии свободных площадей

индустриального парка

Нагорный в средствах массовой

информации Камчатского края"

Прочий тип документа

Сведения

подтверждающие

размещение информации

-

Волынкин Д.О.

15.08.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

План по привлечению

потенциальных

резидентов

индустриального

(промышленного) парка

"Нагорный"

-

Волынкин Д.О.

10.09.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная

точка"Информирование

потенциальных инвесторов о

наличии свободных площадей

индустриального парка

Нагорный в средствах массовой

информации Камчатского края"

 

-

Волынкин Д.О.

01.10.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.12.

Контрольная точка"Заключение

соглашений о ведении

хозяйственной деятельности на

территории индустриального

парка Нагорный с

потенциальными резидентами"

 

-

Волынкин Д.О.

01.11.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

показателей результативности

регионального проекта за второе

полугодие 2022 года"

 

-

Волынкин Д.О.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Концепция развития

промышленного парка

"Нагорный"

-

Гончаров А.С.

15.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная

точка"Актуализирована

информация о действующих

мерах поддержки ПП

"Нагорный" в ГИСП

(государственная

информационная система

поддержки Минпромторга

России)""

Прочий тип документа

Информация о

действующих мерах

поддержки ПП

"Нагорный"

-

Гончаров А.С.

27.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.16.

Контрольная точка"Размещена

информация об

инфраструктурных площадках

ПП "Нагорный" в средствах

массовой информации с целью

привлечения резидентов"

Прочий тип документа

Информация об

инфраструктурных

площадках ПП

"Нагорный"

-

Гончаров А.С.

19.05.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Разработан

проект порядка предоставления

субсидии резидентам ПП

"Нагорный""

Постановление Проект

порядка предоставления

субсидии резидентам ПП

"Нагорный"

-

Гончаров А.С.

22.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная

точка"Актуализирована

информация о действующих

мерах поддержки ПП

"Нагорный" в ГИСП

(государственная

информационная система

поддержки Минпромторга

России)"

Прочий тип документа

Информация о

действующих мерах

поддержки ПП

"Нагорный"

-

Гончаров А.С.

27.07.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Размещена

информация об

инфраструктурных площадках

ПП "Нагорный" в средствах

массовой информации с целью

привлечения резидентов"

Прочий тип документа

Информация об

инфраструктурных

площадках ПП

"Нагорный"

-

Гончаров А.С.

19.08.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.20.

Контрольная

точка"Актуализирована

информация в ГИСИП

(геоинформационная

система:индустриальные парки,

технопарки, кластеры)

управляющей компанией

индустриального

(промышленного) парка

"Нагорный""

Прочий тип документа

Информация о

действующих мерах

поддержки ПП

"Нагорный"

-

Гончаров А.С.

27.10.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Размещена

информация об

инфраструктурных площадках

ПП "Нагорный" в средствах

массовой информации с целью

привлечения резидентов"

Прочий тип документа

Информация об

инфраструктурных

площадках ПП

"Нагорный"

-

Гончаров А.С.

20.11.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная

точка"Актуализирована

информация в ГИСИП

(геоинформационная система:

индустриальные парки,

технопарки, кластеры)

управляющей компанией

индустриального

(промышленного) парка

"Нагорный""

Прочий тип документа

Информация в ГИСИП

(геоинформационная

система: индустриальные

парки, технопарки,

кластеры)

-

Гончаров А.С.

22.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная

точка"Актуализирована

Прочий тип документа

Информация о

-

Гончаров А.С.

26.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

информация о действующих

мерах поддержки ПП

"Нагорный" в ГИСП

(государственная

информационная система

поддержки Минпромторга

России)""

действующих мерах

поддержки ПП

"Нагорный"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Размещена

информация об

инфраструктурных площадках

ПП "Нагорный" в средствах

массовой информации с целью

привлечения резидентов"

Прочий тип документа

Информация об

инфраструктурных

площадках ПП

"Нагорный"

-

Гончаров А.С.

19.05.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная

точка"Актуализирована

информация о действующих

мерах поддержки ПП

"Нагорный" в ГИСП

(государственная

информационная система

поддержки Минпромторга

России)"

Прочий тип документа

Информация о

действующих мерах

поддержки ПП

"Нагорный"

-

Гончаров А.С.

26.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Размещена

информация об

инфраструктурных площадках

ПП "Нагорный" в средствах

массовой информации с целью

привлечения резидентов"

Прочий тип документа

Информация об

инфраструктурных

площадках ПП

"Нагорный"

-

Гончаров А.С.

19.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.27.

Контрольная

точка"Актуализирована

информация в ГИСИП

(геоинформационная

система:индустриальные парки,

технопарки, кластеры)

управляющей компанией

индустриального

(промышленного) парка

"Нагорный""

Прочий тип документа

Информация о

действующих мерах

поддержки ПП

"Нагорный"

-

Гончаров А.С.

26.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная

точка"Актуализирована

информация в ГИСИП

(геоинформационная система:

индустриальные парки,

технопарки, кластеры)

управляющей компанией

индустриального

(промышленного) парка

"Нагорный""

Прочий тип документа

Информация в ГИСИП

(геоинформационная

система: индустриальные

парки, технопарки,

кластеры)

-

Гончаров А.С.

23.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Субъектам МСП, а

также резидентам промышленных

парков, технопарков обеспечено

оказание комплексных услуг на

единой площадке центра "Мой

бизнес" по единым требованиям к

оказанию поддержки (количество

 Богаевская Ю.Е.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субъектов МСП, получивших

комплексные услуги)"

1.2.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение

Заключенное соглашение

-

Окладникова

Ю.И.

20.09.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Окладникова

Ю.И.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Окладникова

Ю.И.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Окладникова

Ю.И.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Обеспечена

подготовка и/или повышение

квалификации тренеров

обучающих программ АО

«Корпорация «МСП»", значение:

0.0000

Отчет Представлен отчет

-

Окладникова

Ю.И.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Представлен

отчет о реализации соглашения",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о

реализации соглашения

-

Окладникова

Ю.И.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

показателей результативности

регионального проекта за I

квартал 2022 года "

 

-

Богаевская Ю.Е.

15.06.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Богаевская Ю.Е.

01.07.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

показателей результативности

регионального проекта за II

квартал 2022 года"

 

-

Богаевская Ю.Е.

15.07.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Сформирован

отчет о количестве субъектов

МСП, а также резидентам

промышленных парков,

технопарков, получивших

комплексные услуги на единой

площадке центра "Мой бизнес""

Входящее письмо

Информация о

достижении значений

показателя проекта

-

Богаевская Ю.Е.

31.08.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Сформирован

отчет о количестве субъектов

МСП, а также резидентам

промышленных парков,

технопарков, получивших

комплексные услуги на единой

площадке центра "Мой бизнес""

Входящее письмо

Информация о

достижении значений

показателя проекта

-

Богаевская Ю.Е.

10.09.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Получен

отчет о деятельности

организации"

 

-

Богаевская Ю.Е.

15.10.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Сформирован Входящее письмо

-

Богаевская Ю.Е.

10.11.2022

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о количестве субъектов

МСП, а также резидентам

промышленных парков,

технопарков, получивших

комплексные услуги на единой

площадке центра "Мой бизнес""

Информация о

достижении значений

показателя проекта

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Богаевская Ю.Е.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.2.15.

Контрольная точка"Обеспечена

подготовка и/или повышение

квалификации тренеров

обучающих программ АО

«Корпорация «МСП»"

Отчет Представлен отчет

-

Богаевская Ю.Е.

20.12.2022

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов регионального

проекта"

Отчет Отчет о

достижении значений

результатов

регионального проекта

-

Богаевская Ю.Е.

15.05.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Прочий тип документа

Регламент оказания

услуг

-

Богаевская Ю.Е.

01.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

работы)" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении из

бюджета Камчатского края

субсидии АНО "Камчатский

центр поддержки

предпринимательства""

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии

-

Богаевская Ю.Е.

09.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов регионального

проекта"

Отчет Отчет о

достижении значений

результатов

регионального проекта

-

Богаевская Ю.Е.

15.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Согласованы

направления расходования

субсидии федерального бюджета

и бюджета субъекта Российской

Федерации на финансирование

центра "Мой бизнес" на текущий

год"

Прочий тип документа

Согласованы

направления

расходования субсидии

федерального бюджета и

бюджета субъекта

Российской Федерации

на финансирование

центра "Мой бизнес" на

текущий год

-

Богаевская Ю.Е.

01.07.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов регионального

Отчет Отчет о

достижении значений

результатов

-

Богаевская Ю.Е.

15.07.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проекта" регионального проектаконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов регионального

проекта"

Отчет Отчет о

достижении значений

результатов

регионального проекта

-

Богаевская Ю.Е.

15.08.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов регионального

проекта"

Отчет Отчет о

достижении значений

результатов

регионального проекта

-

Богаевская Ю.Е.

15.09.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов регионального

проекта"

Отчет Отчет о

достижении значений

результатов

регионального проекта

-

Богаевская Ю.Е.

15.10.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов регионального

проекта"

Отчет Отчет о

достижении значений

результатов

регионального проекта

-

Богаевская Ю.Е.

15.11.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.26.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов регионального

проекта"

Отчет Отчет о

достижении значений

результатов

регионального проекта

-

Богаевская Ю.Е.

15.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Богаевская Ю.Е.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка"АНО

"Качматкий центр поддержки

предоставлена субсиди в целях

обеспечения деятельности Центра

"Мой бизнес""

Соглашение Соглашение

о предоставлнии

субсидии

-

Богаевская Ю.Е.

06.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов регионального

проекта"

Отчет Отчет о

достижении значений

результатов

регионального проекта

-

Богаевская Ю.Е.

15.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.30.

Контрольная точка"АНО

"Камчатский центр поддержки

предпринимательства"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Богаевская Ю.Е.

15.05.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлены средства субсидии

в целях оказания услуг

самозанятым гражданам"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"Согласованы

направления расходования

субсидии федерального бюджета

и бюджета субъекта Российской

Федерации на финансирование

центра "Мой бизнес" на текущий

год"

Прочий тип документа

Согласованы

направления

расходования субсидии

федерального бюджета и

бюджета субъекта

Российской Федерации

на финансирование

центра "Мой бизнес" на

текущий год

-

Богаевская Ю.Е.

30.05.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная

точка"Актуализирован регламент

оказания услуг субъектам МСП,

физическим лицам,

применяющим специальный

налоговый режим "Налог на

профессиональный доход", а

также физическим лицам,

заинтересованным в начале

осуществления

предпринимательской

деятельности"

Прочий тип документа

Регламент оказания

услуг

-

Богаевская Ю.Е.

01.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.33.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов регионального

Отчет Отчет о

достижении значений

результатов

-

Богаевская Ю.Е.

15.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проекта" регионального проектаконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.34.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов регионального

проекта"

Отчет Отчет о

достижении значений

результатов

регионального проекта

-

Богаевская Ю.Е.

15.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

заемным средствам МКК

Камчатский государственный

фонд поддержки

предпринимательства

(количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)"

Государственными

микрофинансовыми

организациями

обеспечено

предоставление

льготных финансовых

ресурсов (до 5 млн.

рублей на срок до 3 лет

по льготной ставке от 0,1

% до 10,6 % в

зависимости от отрасли

и направленности

проекта) для субъектов

МСП, в том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях. К 2024

году количество

действующих

Морозова А.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

микрозаймов МФО на

территории РФ составит

не менее 46000 ед.

1.3.1.

Контрольная точка"В портфель

займов МКК Камчатский фонд

поддержки предпринимательства,

предоставленных на развитие

бизнеса составил не менее 370 ед.

в 3 квартале 2021 года "

Отчет Представлен отчет

о реализации РП

-

Морозова А.Н.

30.09.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"В портфель

займов МКК Камчатский фонд

поддержки предпринимательства,

предоставленных на развитие

бизнеса составил не менее 430 ед.

в ноябре 2021 года"

Отчет Предоставлен

отчет о реализации КТ

-

Морозова А.Н.

15.11.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Морозова А.Н.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"В портфель

займов МКК Камчатский фонд

поддержки предпринимательства,

предоставленных на развитие

бизнеса составил не менее 487 ед.

в 4 квартале 2021 года ",

Отчет Предоставлен

отчет о реализации КТ

-

Морозова А.Н.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

значение: 0.0000

1.3.5.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Морозова А.Н.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Морозова А.Н.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

показателей результативности

регионального проекта за I

квартал 2022 года"

 

-

Морозова А.Н.

15.06.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

показателей результативности

регионального проекта за II

квартал 2022 года"

 

-

Морозова А.Н.

15.07.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Сформирован Входящее письмо

-

Морозова А.Н.

31.08.2022

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о количестве действующих

микрозаймов, выданных МКК

Камчатский государственный

фонд поддержки

предпринимательства "

Информация о

достижении значений

показателя проекта

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Проведение

МКК Камчатский

государственный фонд

поддержки предпринимательств

аудиторской проверки своей

деятельности в соответствии с

приказом Минэкономразвития

России от 26.03.2021 № 142"

 

-

Морозова А.Н.

01.09.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Сформирован

отчет о количестве действующих

микрозаймов, выданных МКК

Камчатский государственный

фонд поддержки

предпринимательства"

Входящее письмо

Информация о

достижении значений

показателя проекта

-

Морозова А.Н.

10.09.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

показателей результативности

регионального проекта за III

квартал 2022 года"

 

-

Морозова А.Н.

15.10.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Сформирован

отчет о количестве действующих

Входящее письмо

Информация о

-

Морозова А.Н.

10.11.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

микрозаймов, выданных МКК

Камчатский государственный

фонд поддержки

предпринимательства"

достижении значений

показателя проекта

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Морозова А.Н.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.3.15.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Морозова А.Н.

20.12.2022

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Перечень услуг

Микрокредитной

компании Камчатский

государственный Фонд

поддержки

предпринимательства

-

Морозова А.Н.

15.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результата регионального проекта

за I квартал 2023 года"

Отчет Отчет о

достижении значений

результата

регионального проекта

за I квартал 2023 года

-

Морозова А.Н.

15.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.3.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результата регионального проекта

за II квартал 2023 года"

Отчет Отчет о

достижении значений

результата

регионального проекта

за II квартал 2023 года

-

Морозова А.Н.

15.07.2023

05 08

1.3.19.

Контрольная точка"МКК

Камчатский государственный

фонд поддержки

предпринимательства проведена

аудиторская проверка своей

деятельности в соответствии с

приказом Минэкономразвития

России от 26.03.2021 № 142"

Прочий тип документа

Информация о

проведении аудиторской

проверки

-

Морозова А.Н.

01.09.2023

06 07

1.3.20.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результата регионального проекта

за III квартал 2023 года"

Отчет Отчет о

достижении значений

результата

регионального проекта

за III квартал 2023 года

-

Морозова А.Н.

15.10.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.21.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Морозова А.Н.

26.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

29.12.2023
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результата регионального проекта

за IV квартал 2023 года"

Отчет Отчет о

достижении значений

результата

регионального проекта

за IV квартал 2023 года

-

Морозова А.Н.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.23.

Контрольная точка"По итогам 1

квартала 2024 года проведено не

менее 4 заседаний Кредитного

коммитета Микрокредитной

компании Камчатский

государственный фонд

поддержки

предпринимательства"

Отчет Информация о

проведенных заседаниях

Кредитного коммитета

Микрокредитной

компании Камчатский

государственный фонд

поддержки

предпринимательства

-

Морозова А.Н.

15.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.24.

Контрольная точка"На

официальном сайте

Микрокредитной компании

Камчатский государственный

фонд поддержки

предпринимательства размещены

правила предоставления

микрозаймов"

Прочий тип документа

Ссылка на страницу с

актуализированной

информацией

-

Морозова А.Н.

15.05.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.25.

Контрольная точка"По итогам 2

квартала 2024 года проведено не

менее 4 заседаний Кредитного

коммитета Микрокредитной

компании Камчатский

государственный фонд

Отчет Информация о

проведенных заседаниях

Кредитного коммитета

Микрокредитной

компании Камчатский

государственный фонд

-

Морозова А.Н.

15.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

поддержки

предпринимательства"

поддержки

предпринимательства

1.3.26.

Контрольная точка"МКК

Камчатский государственный

фонд поддержки

предпринимательства проведена

аудиторская проверка своей

деятельности в соответствии с

приказом Минэкономразвития

России от 26.03.2021 № 142"

Прочий тип документа

Информация о

проведении аудиторской

проверки

-

Морозова А.Н.

01.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.27.

Контрольная точка"По итогам 3

квартала 2024 года проведено не

менее 4 заседаний Кредитного

коммитета Микрокредитной

компании Камчатский

государственный фонд

поддержки

предпринимательства"

Отчет Информация о

проведенных заседаниях

Кредитного коммитета

Микрокредитной

компании Камчатский

государственный фонд

поддержки

предпринимательства

-

Морозова А.Н.

15.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.28.

Контрольная точка"По итогам 11

месяцев 2024 года проведено не

менее 14 заседаний Кредитного

коммитет Микрокредитной

компании Камчатский

государственный фонд

поддержки

предпринимательства"

Отчет Информация о

проведенных заседаниях

Кредитного коммитета

Микрокредитной

компании Камчатский

государственный фонд

поддержки

предпринимательства

-

Морозова А.Н.

15.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.29.

Контрольная точка"Услуга Отчет Представлен отчет

-

Морозова А.Н.

25.12.2024

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" о реализации КТмероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Субъектам МСП

обеспечено предоставление

поручительств (гарантии)

Гарантийного фонда развития

предпринимательства

Камчатского края (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)"

Гарантийным фондом

развития

предпринимательства

Камчатского края

обеспечено

гарантирование

финансовых

обязательств субъектов

МСП, в том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях

Солодовник С.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Солодовник С.В.

30.09.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет .

-

Солодовник С.В.

30.09.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Солодовник С.В.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

 

-

Солодовник С.В.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Солодовник С.В.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет

о реализации соглашения

-

Солодовник С.В.

20.12.2021

07 09

1.4.7.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение Заключено

соглашение

-

Солодовник С.В.

20.12.2021

08 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Суммарный

объем финансовой поддержки,

обеспеченной поручительствами

Гарантийного Фонда развития

предпринимательства

Камчатского края составит не

менее 734,2479 млн рублей в 4

квартале 2021 года", значение:

0.0000

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Солодовник С.В.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Солодовник С.В.

01.02.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение Заключено

соглашение

-

Солодовник С.В.

15.06.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашений)"

1.4.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

показателей результативности

регионального проекта за I

квартал 2022 года"

 

-

Солодовник С.В.

15.06.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная точка"АО

«Корпорация «МСП» проведена

оценка соблюдения РГО

требований законодательства в

соответствии с утвержденным

АО «Корпорация «МСП»

календарным планом проведения

оценки"

Отчет Мероприятие

реализуется на

федеральном уровне

-

Солодовник С.В.

01.07.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.13.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

показателей результативности

регионального проекта за II

квартал 2022 года"

 

-

Солодовник С.В.

15.07.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.14.

Контрольная точка"Сформирован

отчет об объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам

МСП, при поддержке

Гарантийного фонда развития

предпринимательства

Входящее письмо

Информация о

достижении значений

показателя проекта

-

Солодовник С.В.

31.08.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Камчатского края "

1.4.15.

Контрольная точка"Сформирован

отчет об объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам

МСП, при поддержке

Гарантийного фонда развития

предпринимательства

Камчатского края "

Входящее письмо

Информация о

достижении значений

показателя проекта

-

Солодовник С.В.

10.09.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

показателей результативности

регионального проекта за III

квартал 2022 года"

 

-

Солодовник С.В.

15.10.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.17.

Контрольная точка"Сформирован

отчет об объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам

МСП, при поддержке

Гарантийного фонда развития

предпринимательства

Камчатского края "

Входящее письмо

Информация о

достижении значений

показателя проекта

-

Солодовник С.В.

10.11.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.18.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Каталог гарантийных

продуктов на 2023 год

-

Солодовник С.В.

15.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результата регионального проекта

за I квартал 2023 года"

Отчет Отчет о

достижении значений

результата

регионального проекта

за I квартал 2023 года

-

Солодовник С.В.

15.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.20.

Контрольная точка"Проведение

ежегодной аудиторской проверки

бухгалтерской (финансовой)

отчетности Гарантийного фонда

развития предпринимательства

Камчатского края в соответствии

с Федеральным законом от

24.07.2007 № 209-ФЗ"

Прочий тип документа

Информация о

прохождении

аудиторской проверки

-

Солодовник С.В.

01.07.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.21.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результата регионального проекта

за II квартал 2023 года"

Отчет Отчет о

достижении значений

результата

регионального проекта

за II квартал 2023 года

-

Солодовник С.В.

15.07.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.22.

Контрольная точка"Прохождение

Гарантийным фондом развития

предпринимательства

Камчатского края аккредитации в

АО Федеральная корпорация по

развитию малого и среднего

предпринимательства"

Прочий тип документа

Информация о

прохождении

аккредитации

-

Солодовник С.В.

01.09.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.23.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результата регионального проекта

за III квартал 2023 года"

Отчет Отчет о

достижении значений

результата

регионального проекта

за III квартал 2023 года

-

Солодовник С.В.

15.10.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Солодовник С.В.

26.12.2023

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.25.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии Гарантийному фонду

развития предпринимательства

Камчатского края"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии из бюджета

Камчатского края

Гарантийному фонду

развития

предпринимательства

Камчатского края

-

Мандрик И.Э.

26.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.26.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результата регионального проекта

за IV квартал 2023 года"

Отчет Отчет о

достижении значений

результата

регионального проекта

за IV квартал 2023 года

-

Солодовник С.В.

29.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.27.

Контрольная точка"На Прочий тип документа

-

Солодовник С.В.

01.03.2024

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

официальном сайте Гарантийного

фонда развития

предпринимательства

Камчатского края размещен

каталог гарантийных продуктов

на 2024 год"

Каталог гарантийных

продуктов на 2024 год

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.28.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результата регионального проекта

за I квартал 2024 года"

Отчет Отчет о

достижении значений

результата

регионального проекта

за I квартал 2024 года

-

Солодовник С.В.

15.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.29.

Контрольная точка"Порядок

предоставления субсидии

Гарантийному фонду развития

предпринимательства

Камчатского края в целях

предоставления услуг гражданам,

желающих вести бизнес,

начинающих и действующих

предпринимателей приведен в

соответствие с федеральным

законодательством"

Постановление Порядок

предоставления

субсидии РГО

-

Солодовник С.В.

20.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.30.

Контрольная точка"Проведение

ежегодной аудиторской проверки

бухгалтерской (финансовой)

отчетности Гарантийного фонда

развития предпринимательства

Прочий тип документа

Информация о

прохождении

аудиторской проверки

-

Солодовник С.В.

01.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Камчатского края в соответствии

с Федеральным законом от

24.07.2007 № 209-ФЗ"

точками отсутствует

1.4.31.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результата регионального проекта

за II квартал 2024 года"

Отчет Отчет о

достижении значений

результата

регионального проекта

за II квартал 2024 года

-

Солодовник С.В.

15.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.32.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии Гарантийному фонду

развития предпринимательства

Камчатского края"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии из бюджета

Камчатского края

Гарантийному фонду

развития

предпринимательства

Камчатского края

-

Мандрик И.Э.

15.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.33.

Контрольная

точка"Гарантийному фонду

развития предпринимательства

Камчатного края предоставлена

субсидия в целях обеспечения

предоставления поручительств

субъектам малого и среднего

предпринимательства"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Солодовник С.В.

22.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.34.

Контрольная точка"Прохождение

Гарантийным фондом развития

Прочий тип документа

Информация о

-

Солодовник С.В.

01.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предпринимательства

Камчатского края аккредитации в

АО Федеральная корпорация по

развитию малого и среднего

предпринимательства"

прохождении

аккредитации

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.35.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результата регионального проекта

за III квартал 2024 года"

Отчет Отчет о

достижении значений

результата

регионального проекта

за III квартал 2024 года

-

Солодовник С.В.

15.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.36.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результата регионального проекта

за 11 месяцев 2024 года"

Отчет Отчет о

достижении значений

результата

регионального проекта

-

Солодовник С.В.

15.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие

(результат) "Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

Камчатского центра поддержки

экспорта (количество субъектов

МСП-экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)"

 Русанов В.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.1.

Контрольная точка"Утверждены Отчет Представлен отчет

-

Макаров И.Н.

01.12.2020

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

о реализации КТмероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.2.

Контрольная точка"Организация

участия субъектов МСП в

Международной выставке

Seafood Expo Global & Seafood

Processing Global 2021 в г.

Барселона (ИСПАНИЯ)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет об участии

-

Макаров И.Н.

20.09.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.3.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет .

-

Макаров И.Н.

30.09.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.4.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение

Заключенное соглашение

-

Макаров И.Н.

30.09.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.5.

Контрольная точка"Представлен Отчет Представлен отчет

-

Макаров И.Н.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о реализации соглашения",

значение: 0.0000

о реализации соглашениямероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.6.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Макаров И.Н.

15.06.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Макаров И.Н.

15.06.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

показателей результативности

регионального проекта за I

квартал 2022 года "

 

-

Макаров И.Н.

20.06.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

 

-

Макаров И.Н.

20.07.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными



58

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

показателей результативности

регионального проекта за II

квартал 2022 года"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.10.

Контрольная точка"Сформирован

отчет о количестве субъектов

МСП-экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг Центра

поддержки экспорта"

Входящее письмо

Информация о

достижении значений

показателя проекта

-

Макаров И.Н.

31.08.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.11.

Контрольная точка"Сформирован

отчет о количестве субъектов

МСП-экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг Центра

поддержки экспорта"

Входящее письмо

Информация о

достижении значений

показателя проекта

-

Макаров И.Н.

10.09.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

показателей результативности

регионального проекта за III

квартал 2022 года"

 

-

Макаров И.Н.

20.10.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.13.

Контрольная точка"Сформирован

отчет о количестве субъектов

МСП-экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг Центра

Входящее письмо

Информация о

достижении значений

показателя проекта

-

Макаров И.Н.

10.11.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными



59

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

поддержки экспорта" точками отсутствует

1.5.14.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Мандрик И.Э.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.15.

Контрольная точка"Субъектами

РФ представлены отчеты о

расходовании субсидий за 2021

год", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет

о релаизации РП

-

Мандрик И.Э.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов регионального

проекта за I квартал 2023 года"

Отчет Отчет о

достижении значений

результатов

регионального проекта

-

Русанов В.В.

28.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.17.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Русанов В.В.

30.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.18.

Контрольная точка"Заключено Соглашение Заключено

-

Русанов В.В.

30.06.2023

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

соглашение о

предоставлении

субсидии

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов регионального

проекта за II квартал 2023 года"

Отчет Отчет о

достижении значений

результатов

регионального проекта

-

Русанов В.В.

28.07.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.20.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов регионального

проекта за III квартал 2023 года"

Отчет Отчет о

достижении значений

результатов

регионального проекта

-

Русанов В.В.

30.10.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.21.

Контрольная точка"Субъектами

РФ представлены годовые отчеты

о реализации региональных

проектов за 2022 год", значение:

0.0000

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Мандрик И.Э.

20.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.22.

Контрольная

точка"Актуализированы значения

Соглашение

Дополнительное

-

Мандрик И.Э.

28.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результатов реализации

региональных проектов на 2024

год"

соглашение о реализации

регионального проекта

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.23.

Контрольная точка"Предоставлен

предварительный отчет о

достижении значений

результатов регионального

проекта по состоянию на

25.12.2023 год"

Отчет Отчет о

достижении значений

результатов

регионального проекта

-

Русанов В.В.

28.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.24.

Контрольная точка"Субъектами

РФ представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 11 месяцев 2023 года"

Отчет Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации

региональных проектов

за 11 месяцев 2023 года

-

Русанов В.В.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.25.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Русанов В.В.

27.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.26.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов регионального

Отчет Отчет о

достижении значений

результатов

-

Русанов В.В.

28.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проекта за I квартал 2024 года" регионального проектаконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.27.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Русанов В.В.

30.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.28.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов регионального

проекта за II квартал 2024 года"

Отчет Отчет о

достижении значений

результатов

регионального проекта

-

Русанов В.В.

28.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.29.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов регионального

проекта за III квартал 2024 года"

Отчет Отчет о

достижении значений

результатов

регионального проекта

-

Русанов В.В.

30.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.30.

Контрольная точка"Предоставлен

предварительный отчет о

достижении значений

результатов регионального

проекта по состоянию на

25.12.2024 год"

Отчет Отчет о

достижении значений

результатов

регионального проекта

-

Русанов В.В.

28.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.31.

Контрольная точка"Субъектами

РФ представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 11 месяцев 2024 года"

Отчет Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации

региональных проектов

за 11 месяцев 2024 года

-

Русанов В.В.

29.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.

Мероприятие

(результат) "Увеличен объем

внебюджетных инвестиций в

основной капитал субъектов

МСП, получивших доступ к

производственным площадям и

помещениям промышленных

парков, технопарков, созданных в

рамках государственной

поддержки малого и среднего

предпринимательства,

осуществляемой

Минэкономразвития России

(объем внебюджетных

инвестиций)"

К 2024 году объем

внебюджетных

инвестиций в основной

капитал субъектов МСП,

получивших доступ к

территориям созданных

промышленных

парков/технопарков

составил 4,3 млрд руб.

Гончаров А.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.1.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

показателей результативности

регионального проекта за первое

полугодие 2022 года"

 

-

Волынкин Д.О.

15.07.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.2.

Контрольная Прочий тип документа

-

Волынкин Д.О.

15.08.2022

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точка"Информирование

потенциальных инвесторов о

наличии свободных площадей

индустриального парка

Нагорный в средствах массовой

информации Камчатского края"

Сведения

подтверждающие

размещение информации

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.3.

Контрольная точка"Утверждение

плана по привлечению

потенциальных резидентов

индустриального

(промышленного) парка

"Нагорный""

Прочий тип документа

План по привлечению

потенциальных

резидентов

индустриального

(промышленного) парка

"Нагорный"

-

Волынкин Д.О.

01.09.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.4.

Контрольная

точка"Информирование

потенциальных инвесторов о

наличии свободных площадей

индустриального парка

Нагорный в средствах массовой

информации Камчатского края"

 

-

Волынкин Д.О.

01.10.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.5.

Контрольная точка"Заключение

соглашений о ведении

хозяйственной деятельности на

территории индустриального

парка Нагорный с

потенциальными резидентами"

 

-

Волынкин Д.О.

01.11.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.6.

Контрольная точка"Предоставлен  

-

Волынкин Д.О.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о достижении значений

показателей результативности

регионального проекта за второе

полугодие 2022 года"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Концепция развития

промышленного парка

"Нагорный"

-

Гончаров А.С.

15.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

13

1.6.8.

Контрольная

точка"Актуализирована

информация о действующих

мерах поддержки ПП

"Нагорный" в ГИСП

(государственная

информационная система

поддержки Минпромторга

России)""

Прочий тип документа

Информация о

действующих мерах

поддержки ПП

"Нагорный"

-

Гончаров А.С.

27.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.9.

Контрольная точка"Размещена

информация об

инфраструктурных площадках

ПП "Нагорный" в средствах

массовой информации с целью

привлечения резидентов"

Прочий тип документа

Информация об

инфраструктурных

площадках ПП

"Нагорный"

-

Гончаров А.С.

19.05.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.10.

Контрольная точка"Разработан

проект порядка предоставления

Постановление Проект

порядка предоставления

-

Гончаров А.С.

22.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субсидии резидентам ПП

"Нагорный""

субсидии резидентам ПП

"Нагорный"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.11.

Контрольная

точка"Актуализирована

информация о действующих

мерах поддержки ПП

"Нагорный" в ГИСП

(государственная

информационная система

поддержки Минпромторга

России)"

Прочий тип документа

Информация о

действующих мерах

поддержки ПП

"Нагорный"

-

Гончаров А.С.

27.07.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.12.

Контрольная точка"Размещена

информация об

инфраструктурных площадках

ПП "Нагорный" в средствах

массовой информации с целью

привлечения резидентов"

Прочий тип документа

Информация об

инфраструктурных

площадках ПП

"Нагорный"

-

Гончаров А.С.

19.08.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.13.

Контрольная

точка"Актуализирована

информация в ГИСИП

(геоинформационная система:

индустриальные парки,

технопарки, кластеры)

управляющей компанией

индустриального

(промышленного) парка

Прочий тип документа

Информация о

действующих мерах

поддержки ПП

"Нагорный"

-

Гончаров А.С.

27.10.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

"Нагорный""

1.6.14.

Контрольная точка"Размещена

информация об

инфраструктурных площадках

ПП "Нагорный" в средствах

массовой информации с целью

привлечения резидентов"

Прочий тип документа

Информация об

инфраструктурных

площадках ПП

"Нагорный"

-

Гончаров А.С.

20.11.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.15.

Контрольная

точка"Актуализирована

информация в ГИСИП

(геоинформационная

система:индустриальные парки,

технопарки, кластеры)

управляющей компанией

индустриального

(промышленного) парка

"Нагорный""

Прочий тип документа

Информация в ГИСИП

(геоинформационная

система: индустриальные

парки, технопарки,

кластеры)

-

Гончаров А.С.

22.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Гончаров А.С.

26.12.2023

20 17

1.6.17.

Контрольная

точка"Актуализирована

информация о действующих

мерах поддержки ПП

"Нагорный" в ГИСП

(государственная

информационная система

поддержки Минпромторга

Прочий тип документа

Информация о

действующих мерах

поддержки ПП

"Нагорный"

-

Гончаров А.С.

27.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

России)""

1.6.18.

Контрольная точка"Размещена

информация об

инфраструктурных площадках

ПП "Нагорный" в средствах

массовой информации с целью

привлечения резидентов"

Прочий тип документа

Информация об

инфраструктурных

площадках ПП

"Нагорный"

-

Гончаров А.С.

19.05.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.19.

Контрольная

точка"Актуализирована

информация о действующих

мерах поддержки ПП

"Нагорный" в ГИСП

(государственная

информационная система

поддержки Минпромторга

России)"

Прочий тип документа

Информация о

действующих мерах

поддержки ПП

"Нагорный"

-

Гончаров А.С.

27.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.20.

Контрольная точка"Размещена

информация об

инфраструктурных площадках

ПП "Нагорный" в средствах

массовой информации с целью

привлечения резидентов"

Прочий тип документа

Информация об

инфраструктурных

площадках ПП

"Нагорный"

-

Гончаров А.С.

19.08.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.21.

Контрольная

точка"Актуализирована

информация в ГИСИП

(геоинформационная система:

индустриальные парки,

Прочий тип документа

Информация о

действующих мерах

поддержки ПП

"Нагорный"

-

Гончаров А.С.

27.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

технопарки, кластеры)

управляющей компанией

индустриального

(промышленного) парка

"Нагорный""

точками отсутствует

1.6.22.

Контрольная точка"Размещена

информация об

инфраструктурных площадках

ПП "Нагорный" в средствах

массовой информации с целью

привлечения резидентов"

Прочий тип документа

Информация об

инфраструктурных

площадках ПП

"Нагорный"

-

Гончаров А.С.

20.11.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.23.

Контрольная

точка"Актуализирована

информация в ГИСИП

(геоинформационная

система:индустриальные парки,

технопарки, кластеры)

управляющей компанией

индустриального

(промышленного) парка

"Нагорный""

Прочий тип документа

Информация в ГИСИП

(геоинформационная

система: индустриальные

парки, технопарки,

кластеры)

-

Гончаров А.С.

22.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.

Мероприятие

(результат) "Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку центров

поддержки экспорта"

В 2024 году субъектами

МСП-экспортерами на

территории Камчатского

края обеспечен объем

экспорта в объеме не

менее 0,0026 млрд долл.

США (по курсу

Русанов В.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Центрального банка

Российской Федерации,

действующему на дату

заключения экспортного

контракта) при

поддержке Центра

поддержки экспорта

1.7.1.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Макаров И.Н.

01.05.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.2.

Контрольная точка"Организация

и проведение реверсной бизнес–

миссии из Республики Беларусь",

значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Макаров И.Н.

25.10.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.3.

Контрольная точка"Организация

и проведение реверсной бизнес–

миссии из Казахстана", значение:

0.0000

Отчет Предоставлен

отчет о реализации КТ

-

Макаров И.Н.

22.11.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.4.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Макаров И.Н.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Макаров И.Н.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.6.

Контрольная точка"В 4 квартале

2021 года объем экспорта

субъектов МСП, получивших

поддержку Камчатского центра

поддержки экспорта составит не

менее 0,0054 млрд долл США

накопительным итогом ",

значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Макаров И.Н.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.7.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Макаров И.Н.

01.05.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

показателей результативности

 

-

Макаров И.Н.

20.06.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

регионального проекта за I

квартал 2022 года"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

показателей результативности

регионального проекта за II

квартал 2022 года"

 

-

Макаров И.Н.

20.07.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.10.

Контрольная точка"Сформирован

отчет об объеме экспорта

субъектов МСП, получивших

поддержку центров поддержки

экспорта"

Входящее письмо

Информация о

достижении значений

показателя проекта

-

Макаров И.Н.

31.08.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.11.

Контрольная точка"Сформирован

отчет об объеме экспорта

субъектов МСП, получивших

поддержку центров поддержки

экспорта"

Входящее письмо

Информация о

достижении значений

показателя проекта

-

Макаров И.Н.

10.09.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

показателей результативности

регионального проекта за III

квартал 2022 года"

 

-

Макаров И.Н.

20.10.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.7.13.

Контрольная точка"Сформирован

отчет об объеме экспорта

субъектов МСП, получивших

поддержку центров поддержки

экспорта"

Входящее письмо

Информация о

достижении значений

показателя проекта

-

Макаров И.Н.

10.11.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.14.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Мандрик И.Э.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Мандрик И.Э.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов регионального

проекта за I квартал 2023 года"

Отчет Отчет о

достижении значений

результатов

регионального проекта

-

Русанов В.В.

28.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.17.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Русанов В.В.

30.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

техническое (кадровое)

обеспечение"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов регионального

проекта за II квартал 2023 года"

Отчет Отчет о

достижении значений

результатов

регионального проекта

-

Русанов В.В.

28.07.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов регионального

проекта за III квартал 2023 года"

Отчет Отчет о

достижении значений

результатов

регионального проекта

-

Русанов В.В.

30.10.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.20.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение

Дополнительное

соглашение о реализации

регионального проекта

-

Мандрик И.Э.

28.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.21.

Контрольная точка"Предоставлен

предварительный отчет о

достижении значений

результатов регионального

проекта по состоянию на

25.12.2023 год."

Отчет Отчет о

достижении значений

результатов

регионального проекта

-

Русанов В.В.

28.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.7.22.

Контрольная точка"Субъектами

РФ представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 11 месяцев 2023 года"

Отчет Отчет о

реализации

региональных проектов

за 11 месяцев 2023 года

-

Русанов В.В.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.23.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов регионального

проекта за I квартал 2024 года"

Отчет Отчет о

достижении значений

результатов

регионального проекта

-

Русанов В.В.

28.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.24.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Русанов В.В.

30.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.25.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов регионального

проекта за II квартал 2024 года"

Отчет Отчет о

достижении значений

результатов

регионального проекта

-

Русанов В.В.

28.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.26.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов регионального

Отчет Отчет о

достижении значений

результатов

-

Русанов В.В.

30.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проекта за III квартал 2024 года" регионального проектаконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.27.

Контрольная точка"Предоставлен

предварительный отчет о

достижении значений

результатов регионального

проекта по состоянию на

25.12.2024 год."

Отчет Отчет о

достижении значений

результатов

регионального проекта

-

Русанов В.В.

28.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.28.

Контрольная точка"Субъектами

РФ представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 11 месяцев 2024 года"

Отчет Отчет о

реализации

региональных проектов

за 11 месяцев 2024 года

-

Русанов В.В.

29.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено

количество вовлеченных в

субъекты малого и среднего

предпринимательства в АПК, в

том числе созданы новые

субъекты МСП, увеличена

членская база

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

личные подсобные хозяйства

включены в производственно-

логистические цепочки

Обеспечено увеличение

доходности малых

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

путем вовлечения их в

сельскохозяйственную

кооперацию

Черныш В.П.

01.01.2021 31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



77

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сельскохозяйственных

товаропроизводителей)"

1.8.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Черныш В.П.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Черныш В.П.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Черныш В.П.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.4.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Постановлением

Правительства

Камчатского края о

внесены изменения в

Порядок предоставления

грантов "Агростартап"

-

Засмужец О.П.

03.05.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



78

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

на реализацию проектов

создания и (или)

развития хозяйства в

Камчатском крае"

1.8.5.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Предоставлена

информация о

реализации контрольной

точки

-

Засмужец О.П.

03.05.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.6.

Контрольная точка"Объявлен

прием заявок на участие в

конкурсе для определения

получателей гранта

"Агростартап""

Прочий тип документа

Ссылка на официальную

страницу Министерства

сельского хозяйства,

пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Камчатского края

-

Засмужец О.П.

31.05.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.7.

Контрольная точка"Проведено

заседание региональной

конкурсной комиссии по

рассмотрению заявок на

предоставление грантов

"Агростартап""

Протокол Протокол

заседания конкурсной

комиссии по

рассмотрению заявок на

предоставление грантов

"Агростартап"

-

Засмужец О.П.

20.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.8.

Контрольная точка"Размещена

информация о победителях

отбора на предоставление гранта

Прочий тип документа

Информация о

победителях отбора на

-

Засмужец О.П.

30.07.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

"Агростартап"" предоставление гранта

"Агростартап"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.9.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение Соглашения

о предоставлении

субсидий

-

Засмужец О.П.

30.08.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.10.

Контрольная

точка"Получателями гранта

"Агростартап" открыты счета."

Входящее письмо

Письмо Управления

федерального

казначейства по

Камчатскому краю

-

Засмужец О.П.

23.10.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Засмужец О.П.

28.11.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.12.

Контрольная точка"Проведена

консультация с потенциальными

получателями"

Отчет Отчет о

реализации контрольной

точки

-

Засмужец О.П.

28.11.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



80

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.8.13.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты о

предоставлении субсидий

юридическим (физическим)

лицам (квартальные)"

Отчет Представлен отчет

по соглашению

-

Засмужец О.П.

28.11.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.

Мероприятие

(результат) "Сельскохозяйственн

ые товаропроизводители

получили государственную

поддержку на создание и

развитие производств в АПК

(количество

сельскохозяйственных

товаропроизводителей,

получивших поддержку, в том

числе в результате услуг,

оказанных центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным итогом)"

Предоставлена грантовая

поддержка

«Агростартап» на

создание

предпринимательской

деятельности в АПК.

Сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная

поддержка на создание и

развитие производств

Черныш В.П.

01.01.2021 31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Черныш В.П.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.9.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Черныш В.П.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Черныш В.П.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.4.

Контрольная точка"Субъектам

МСП в АПК, объединившимся в

сельскохозяйственные

кооперативы, предоставлена

поддержка в рамках Комплекса

мер поддержки («коробочного»

продукта) для

сельскохозяйственных

кооперативов и фермеров -

членов сельхозкооперативов",

значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Черныш В.П.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен

отчет о реализации

соглашения

-

Черныш В.П.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.9.6.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключены

соглашения

-

Черныш В.П.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Черныш В.П.

01.07.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.8.

Контрольная точка"Объявлен

прием заявок на участие в

конкурсе для определения

получателей гранта

"Агростартап""

Прочий тип документа

Уведомление о начале

приема документов

-

Черныш В.П.

31.08.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.9.

Контрольная точка"Организована

работа региональной конкурсной

комиссии по рассмотрению

заявок на предоставление грантов

"Агростартап""

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Черныш В.П.

14.10.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.9.10.

Контрольная точка"Размещена

информация о победителях

отбора на предоставление гранта

"Агростартап""

Прочий тип документа

Информация о

победителях

-

Черныш В.П.

31.10.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.11.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение

-

Черныш В.П.

30.11.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Представлен отчет

по соглашению

-

Черныш В.П.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.13.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Черныш В.П.

20.02.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.14.

Контрольная точка"Утверждены Отчет Постановлением

-

Черныш В.П.

28.04.2023

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Правительства

Камчатского края о

внесены изменения в

Порядок предоставления

грантов "Агростартап"

на реализацию проектов

создания и (или)

развития хозяйства в

Камчатском крае"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.15.

Контрольная точка"Объявлен

прием заявок на участие в

конкурсе для определения

получателей гранта

"Агростартап""

Прочий тип документа

Ссылка на официальную

страницу Министерства

сельского хозяйства,

пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Камчатского края

-

Засмужец О.П.

31.05.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.16.

Контрольная точка"Проведено

заседание региональной

конкурсной комиссии по

рассмотрению заявок на

предоставление грантов

"Агростартап""

Протокол Протокол

заседания конкурсной

комиссии по

рассмотрению заявок на

предоставление грантов

"Агростартап"

-

Засмужец О.П.

20.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.17.

Контрольная точка"Размещена

информация о победителях

отбора на предоставление гранта

"Агростартап""

Прочий тип документа

Информация о

победителях отбора на

предоставление гранта

"Агростартап"

-

Засмужец О.П.

30.07.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.9.18.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение

-

Засмужец О.П.

30.08.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.19.

Контрольная

точка"Получателями гранта

"Агростартап" открыты счета."

Входящее письмо

Письмо Управления

федерального

казначейства по

Камчатскому краю

-

Засмужец О.П.

23.10.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.20.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Представлены

отчеты по соглашениям

-

Засмужец О.П.

28.11.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.21.

Контрольная точка"Проведена

консультация с потенциальными

получателями"

Отчет Отчет о

реализации контрольной

точки

-

Засмужец О.П.

28.11.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.9.22.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Черныш В.П.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.

Мероприятие

(результат) "Организовано

предоставление финансовой

поддержки субъектам малого и

среднего предпринимательства"

Предоставлены гранты

субъектам малого и

среднего

предпринимательства на

создание и развитие

бизнеса

Богаевская Ю.Е.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1.

Контрольная точка"Организовано

проведение конкурса на

предоставление субсидий

начинающим и действующим

предпринимателям на

создание/развитие бизнеса",

значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Окладникова

Ю.И.

30.11.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Окладникова

Ю.И.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.3.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Окладникова

Ю.И.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Окладникова

Ю.И.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет

о реализации соглашения

-

Окладникова

Ю.И.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.6.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключены

соглашения с СМСП

-

Окладникова

Ю.И.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.7.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение Заключены

соглашения с СМСП

-

Богаевская Ю.Е.

15.06.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.8.

Контрольная точка"Сформирован

отчет о предоставленной

финансовой поддержке субъектам

малого и среднего

предпринимательства"

Входящее письмо

Информация о

достижении значений

показателя проекта

-

Богаевская Ю.Е.

31.08.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.9.

Контрольная точка"Сформирован

отчет о предоставленной

финансовой поддержке субъектам

малого и среднего

предпринимательства"

Входящее письмо

Информация о

достижении значений

показателя проекта

-

Богаевская Ю.Е.

10.09.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

0.

Контрольная точка"Сформирован

отчет о предоставленной

финансовой поддержке субъектам

малого и среднего

предпринимательства"

Входящее письмо

Информация о

достижении значений

показателя проекта

-

Богаевская Ю.Е.

10.10.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

1.

Контрольная точка"Сформирован

отчет о предоставленной

финансовой поддержке субъектам

малого и среднего

Входящее письмо

Информация о

достижении значений

показателя проекта

-

Богаевская Ю.Е.

10.11.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предпринимательства" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.10.1

2.

Контрольная точка"Размещение

уведомления о сроках приема

документов для участия

субъектов малого и среднего

предпринимательства в отборе

для предоставления финансовой

поддержки"

 

-

Богаевская Ю.Е.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

3.

Контрольная точка"Подведение

итогов отбора для

предоставления финансовой

поддержки, определение

получателей средств финансовой

поддержки"

 

-

Богаевская Ю.Е.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

4.

Контрольная точка"Прием

документов для участия

субъектов малого и среднего

предпринимательства в отборе

для предоставления финансовой

поддержки"

 

-

Богаевская Ю.Е.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

5.

Контрольная точка"Заключены

договоры о предоставлении

финансовой поддержки

субъектам малого и среднего

предпринимательства"

 

-

Богаевская Ю.Е.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



90

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.10.1

6.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Богаевская Ю.Е.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.

Мероприятие

(результат) "Предоставление

имущества (в аренду или на иных

правах) из числа объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества,

предназначенного для субъектов

МСП. "

Не менее 10% от общего

количества объектов в

перечнях

государственного и

муниципального

имущества

предоставлены в

пользование субъектам

МСП ежегодно.

Мищенко И.В.

01.01.2021 21.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Акт Утверждение

прогнозного плана

предоставления

имущества из состава

перечней

государственного и

муниципального

имущества

-

Мищенко И.В.

15.02.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Мищенко И.В.

30.09.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.11.3.

Контрольная точка"Не менее 6%

от объектов государственного и

муниципального имущества

предоставлены субъекам малого и

среднего предпринимательства",

значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Мищенко И.В.

01.10.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.4.

Контрольная точка"В АИС

"Мониторинг МСП" размещена

информация о количестве

предоставленного субъектам

малого и среднего бизнеса

имущества из числа объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества",

значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Мищенко И.В.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.5.

Контрольная точка"Не менее 7%

от имущества, включенного в

перечни государственного и

муниципального имущества

предоставлены СМСП в 4

квартале 2021 года", значение:

0.0000

Отчет ПРедставлен отчет

о реализации КТ

-

Мищенко И.В.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Направление

сводного отчета в АО

«Корпорация «МСП» о

-

Мищенко И.В.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

количестве

предоставленного

субъектам МСП

имущества из числа

объектов, включенных в

перечни

государственного и

муниципального

имущества

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Акт Утверждение

прогнозного плана

предоставления

имущества из состава

перечней

государственного и

муниципального

имущества

-

Мищенко И.В.

01.02.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.8.

Контрольная точка"Размещение

перечня государственного и

муниципального имущества

Камчатского края,

предназначенного для

предоставления во владение и

(или) пользование субъектам

МСП и самозанятым гражданам,

на официальных ресурсах

Министерства имущественных и

земельных отношений

 

-

Мищенко И.В.

15.06.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

камчатского края и

муниципальных образований

Камчатского края "

1.11.9.

Контрольная точка"Проведена

информационная компания по

привлечению субъектов МСП для

предоставления во владение и

(или) пользование имущества,

предназначено для ведения

предпринимательской

деятельности"

 

-

Мищенко И.В.

15.07.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1

0.

Контрольная точка"На

официальном сайте

Министерства имущественных и

земельных отношений

Камчатского края размещен

актуальный перечень

государственного и

муниципального имущества

свободного от прав третьих лиц,

предназначенного для

предоставления во владение и

(или) пользование субъектам

МСП и самозанятым гражданам "

Прочий тип документа

Реестр имущества

-

Мищенко И.В.

31.08.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1

1.

Контрольная точка"Проведена

информационная компания по

привлечению субъектов МСП для

предоставления во владение и

 

-

Мищенко И.В.

01.09.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(или) пользование имущества,

предназначено для ведения

предпринимательской

деятельности"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.11.1

2.

Контрольная точка"На

официальном сайте

Министерства имущественных и

земельных отношений

Камчатского края размещен

актуальный перечень

государственного и

муниципального имущества

свободного от прав третьих лиц,

предназначенного для

предоставления во владение и

(или) пользование субъектам

МСП и самозанятым гражданам "

Прочий тип документа

Реестр имущества

-

Мищенко И.В.

30.09.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1

3.

Контрольная точка"На

официальном сайте

Министерства имущественных и

земельных отношений

Камчатского края размещен

актуальный перечень

государственного и

муниципального имущества

свободного от прав третьих лиц,

предназначенного для

предоставления во владение и

Прочий тип документа

Реестр имущества

-

Мищенко И.В.

31.10.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(или) пользование субъектам

МСП и самозанятым гражданам"

1.11.1

4.

Контрольная точка"На

официальном сайте

Министерства имущественных и

земельных отношений

Камчатского края размещен

актуальный перечень

государственного и

муниципального имущества

свободного от прав третьих лиц,

предназначенного для

предоставления во владение и

(или) пользование субъектам

МСП и самозанятым гражданам "

Прочий тип документа

Реестр имущества

-

Мищенко И.В.

30.11.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1

5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Направление

сводного отчета в АО

«Корпорация «МСП» о

количестве

предоставленного

субъектам МСП

имущества из числа

объектов, включенных в

перечни

государственного и

муниципального

имущества

-

Мищенко И.В.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1

Контрольная точка"Проведена  

-

Мищенко И.В.

21.12.2022

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

6.

информационная компания по

привлечению субъектов МСП для

предоставления во владение и

(или) пользование имущества,

предназначено для ведения

предпринимательской

деятельности"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1

7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Акт Утверждение

прогнозного плана

предоставления

имущества из состава

перечней

государственного и

муниципального

имущества

-

Мищенко И.В.

01.02.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1

8.

Контрольная точка"Утверждение

прогнозного плана

предоставления имущества из

состава перечней

государственного и

муниципального имущества"

Прочий тип документа

Плана предоставления

имущества из состава

перечней

государственного и

муниципального

имущества

-

Мищенко И.В.

15.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1

9.

Контрольная точка"Актуализация

перечней государственного и

муниципального имущества

Камчатского края на

официальных ресурсах

Минимущества и

Прочий тип документа

Перечни

государственного и

муниципального

имущества Камчатского

края

-

Мищенко И.В.

15.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципальных образований

Камчатского края "

1.11.2

0.

Контрольная точка"Проведена

информационная компания по

привлечению субъектов МСП для

предоставления во владение и

(или) пользование имущества "

Прочий тип документа

Информация об

имуществе,

предназначенном для

предоставления во

владение и (или)

пользование субъектам

МСП

-

Мищенко И.В.

15.07.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2

1.

Контрольная точка"Размещение

утвержденных перечней

государственного и

муниципального имущества в

АИС "Мониторинг" АО

"Корпорация МСП" "

Прочий тип документа

Перечни

государственного и

муниципального

имущества

-

Мищенко И.В.

01.10.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2

2.

Контрольная точка"Обеспечение

исполнения утвержденных

"Прогнозных планов дополнения

перечней государственного и

муниципального имущества" и

"Прогнозных планов

предоставления имущества",

включенного в перечни

субъектам МСП и самозанятым

гражданам, содержащих

цифровые показатели, с

последующим внесением в АИС

Прочий тип документа

Информация о

реализации КТ

-

Мищенко И.В.

15.10.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

"Мониторинг МСП""

1.11.2

3.

Контрольная точка"Дополнение

государственных и

муниципальных перечней

имущества посредством загрузки

сведений в АИС "Мониторинг"

АО "Корпорация МСП" "

Прочий тип документа

Информация о

реализации КТ

-

Мищенко И.В.

15.11.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2

4.

Контрольная точка"Обеспечение

утверждения "прогнозных планов

дополнения перечней

государственного и

муниципального имущества" и

"прогнозных планов

предоставления имущества",

включенного в такие перечни

субъектам МСП, на 2024 год,

содержащих цифровые

показатели"

Прочий тип документа

Информация о

реализации КТ

-

Мищенко И.В.

15.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2

5.

Контрольная точка"Направление

сводного отчета в АО

"Корпорация МСП" о количестве

предоставленного субъектам

МСП имущества"

Отчет Отчет о

количестве

предоставленного

имущества

-

Мищенко И.В.

20.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2

6.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Акт Утверждение

прогнозного плана

предоставления

-

Мищенко И.В.

01.02.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказания услуги (выполнения

работы)"

имущества из состава

перечней

государственного и

муниципального

имущества

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2

7.

Контрольная точка"

Актуализация перечней

государственного и

муниципального имущества

Камчатского края на

официальных ресурсах

Минимущества и

муниципальных образований

Камчатского края "

Прочий тип документа

Информация о

актуализации перечня

государственного и

муниципального

имущества Камчатского

края

-

Мищенко И.В.

15.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2

8.

Контрольная точка"Проведена

информационная компания по

привлечению субъектов МСП для

предоставления во владение и

(или) пользование имущества "

Прочий тип документа

Информация о

проведении

информационной

компании по

привлечению субъектов

МСП для

предоставления во

владение и (или)

пользование имущества

-

Мищенко И.В.

15.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2

9.

Контрольная точка"Размещение

утвержденных перечней

государственного и

муниципального имущества в

Отчет Информация о

размещении

государственного и

муниципального

-

Мищенко И.В.

01.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

АИС "Мониторинг" АО

"Корпорация МСП" "

имущества в АИС

"Мониторинг" АО

"Корпорация МСП"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.11.3

0.

Контрольная точка"Обеспечение

исполнения утвержденных

"прогнозных планов дополнения

перечней государственного и

муниципального имущества" и

"прогнозных планов

предоставления имущества",

включенного в перечни

субъектам МСП и самозанятым

гражданам, содержащих

цифровые показатели, с

последующим внесением в АИС

"Мониторинг МСП" "

Прочий тип документа

Информация о перечни

субъектов МСП и

самозанятым гражданам,

содержащих цифровые

показатели, с

последующим внесением

в АИС "Мониторинг

МСП"

-

Мищенко И.В.

15.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.3

1.

Контрольная точка"Дополнение

государственных и

муниципальных перечней

имущества посредством загрузки

сведений в АИС "Мониторинг"

АО "Корпорация МСП" "

Прочий тип документа

Перечень имущества в

АИС "Мониторинг" АО

"Корпорация МСП"

-

Мищенко И.В.

15.11.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.3

2.

Контрольная точка"Направление

сводного отчета в АО

"Корпорация "МСП" о

количестве предоставленного

субъектам МСП имущества из

числа объектов, включенных в

Отчет Сводный отчет в

АО «Корпорация

«МСП» о количестве

предоставленного

субъектам МСП

имущества из числа

-

Мищенко И.В.

20.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

перечни государственного и

муниципального имущества"

объектов, включенных в

перечни

государственного и

муниципального

имущества

1.12.

Мероприятие

(результат) "Обеспечение доступа

субъектов малого и среднего

предпринимательства к

имуществу за счет дополнения

общего количества объектов в

перечнях государственного и

муниципального имущества,

утверждаемых Камчатским краем

и муниципальными

образованиями"

Обеспечено ежегодное

увеличение на 10%

объектов, находящихся в

перечнях

государственного и

муниципального

имущества,

предоставляемого СМСП

и самозанятым

гражданам на льготных

условиях

Мищенко И.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Акт Утверждение

прогнозного плана

дополнения перечней

государственного и

муниципального

имущества

-

Мищенко И.В.

15.02.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет .

-

Мищенко И.В.

30.09.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.12.3.

Контрольная точка"Организация

работы по выявлению

неиспользуемого или

неэффективно используемого

государственного и

муниципального имущества в

целях дополнения перечней

таким имуществом", значение:

0.0000

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Мищенко И.В.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.4.

Контрольная точка"Мероприятие

"Размещение перечней

государственного и

муниципального имущества в

АИС "Мониторинг" АО

"Корпорация МСП"", значение:

0.0000

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Мищенко И.В.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.5.

Контрольная точка"Дополнены

перечни государственного и

муниципального имущества

Камчатского края не менее чем на

10% по сравнению с предыдущим

годом", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет

о реализации КТ

-

Мищенко И.В.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Направление

сводного отчета в АО

«Корпорация «МСП» о

количестве объектов,

включенных в перечни

государственного и

-

Мищенко И.В.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципального

имущества

1.12.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Акт Утверждение

прогнозного плана

дополнения перечней

государственного и

муниципального

имущества

-

Мищенко И.В.

01.02.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.8.

Контрольная точка"Подготовка и

(или) внесение изменений в

документы, предусматривающие

основные подходы оценки

эффективности использования

государственного и

муниципального имущества"

 

-

Мищенко И.В.

15.07.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.9.

Контрольная точка"На

официальном сайте

Министерства имущественных и

земельных отношений

Камчатского края размещен

актуальный перечень

государственного и

муниципального имущества

свободного от прав третьих лиц,

предназначенного для

предоставления во владение и

(или) пользование субъектам

МСП и самозанятым гражданам "

Прочий тип документа

Реестр имущества

-

Мищенко И.В.

31.08.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.12.1

0.

Контрольная точка"На

официальном сайте

Министерства имущественных и

земельных отношений

Камчатского края размещен

актуальный перечень

государственного и

муниципального имущества

свободного от прав третьих лиц,

предназначенного для

предоставления во владение и

(или) пользование субъектам

МСП и самозанятым гражданам "

Прочий тип документа

Реестр имущества

-

Мищенко И.В.

30.09.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.1

1.

Контрольная точка"На

официальном сайте

Министерства имущественных и

земельных отношений

Камчатского края размещен

актуальный перечень

государственного и

муниципального имущества

свободного от прав третьих лиц,

предназначенного для

предоставления во владение и

(или) пользование субъектам

МСП и самозанятым гражданам "

Прочий тип документа

Реестр имущества

-

Мищенко И.В.

31.10.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.1

2.

Контрольная точка"На

официальном сайте

Прочий тип документа

Реестр имущества

-

Мищенко И.В.

30.11.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными



105

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Министерства имущественных и

земельных отношений

Камчатского края размещен

актуальный перечень

государственного и

муниципального имущества

свободного от прав третьих лиц,

предназначенного для

предоставления во владение и

(или) пользование субъектам

МСП и самозанятым гражданам "

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.1

3.

Контрольная точка"Актуализация

перечня государственного и

муниципального имущества

Камчатского края,

предназначенного для

предоставления во владение и

(или) пользование субъектам

МСП"

 

-

Мищенко И.В.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.1

4.

Контрольная точка"Проведение

анализа государственного и

муниципального имущества,

закрепленного на праве

оперативного управления или

хозяйственного ведения за

государственными и

муниципальными учреждениями

и предприятиями, на предмет

Входящее письмо

Информация

Министерства

имущественных и

земельных отношений

Камчатского края

-

Мищенко И.В.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

использования имущества по

назначению"

1.12.1

5.

Контрольная точка"Организация

работы по выявлению

неиспользуемого или

неэффективно используемого

государственного и

муниципального имущества в

целях дополнения перечней

таким имуществом"

Отчет Представлен отчет

о реализации РП

-

Мищенко И.В.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.1

6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Направление

сводного отчета в АО

«Корпорация «МСП» о

количестве объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального

имущества

-

Мищенко И.В.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.1

7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Акт Утверждение

прогнозного плана

дополнения перечней

государственного и

муниципального

имущества

-

Мищенко И.В.

01.02.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.1

8.

Контрольная точка"Утверждение

прогнозного плана дополнения

перечней государственного и

Прочий тип документа

Плана дополнения

перечней

-

Мищенко И.В.

15.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципального имущества." государственного и

муниципального

имущества.

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.1

9.

Контрольная точка"Организация

работы по выявлению

неиспользуемого или

неэффективно используемого

государственного и

муниципального имущества в

целях дополнения перечней

таким имуществом"

Отчет Отчет о

реализации КТ

-

Мищенко И.В.

30.05.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2

0.

Контрольная точка"Актуализация

перечня государственного и

муниципального имущества

Камчатского края,

предназначенного для

предоставления во владение и

(или) пользование субъектам

МСП"

Прочий тип документа

Перечни

государственного и

муниципального

имущества Камчатского

края, предназначенного

для предоставления во

владение и (или)

пользование субъектам

МСП

-

Мищенко И.В.

30.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2

1.

Контрольная точка"Проведение

анализа государственного и

муниципального имущества,

закрепленного на праве

оперативного управления или

хозяйственного ведения за

государственными и

Прочий тип документа

Информация о

реализации КТ

-

Мищенко И.В.

30.08.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципальными учреждениями

и предприятиями, на предмет

использования имущества по

назначению"

1.12.2

2.

Контрольная точка"Дополнение

государственных и

муниципальных перечней

имущества посредством загрузки

сведений в АИС "Мониторинг"

АО "Корпорация МСП" "

Прочий тип документа

Информация о

реализации КТ

-

Мищенко И.В.

15.11.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2

3.

Контрольная точка"Направление

сводного отчета в АО

"Корпорация МСП" о количестве

предоставленного субъектам

МСП имущества из числа

объектов, включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества"

Отчет Отчет о

количестве

предоставленного

субъектам МСП

имущества из числа

объектов, включенных в

перечни

государственного и

муниципального

имущества

-

Мищенко И.В.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2

4.

Контрольная точка"Актуализация

перечня государственного и

муниципального имущества

Камчатского края,

предназначенного для

предоставления во владение и

(или) пользование субъектам

МСП"

Прочий тип документа

Перечни

государственного и

муниципального

имущества Камчатского

края, предназначенного

для предоставления во

владение и (или)

-

Мищенко И.В.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

пользование субъектам

МСП

1.12.2

5.

Контрольная точка"Организация

работы по выявлению

неиспользуемого или

неэффективно используемого

государственного и

муниципального имущества в

целях дополнения перечней

таким имуществом"

Отчет Отчет о

реализации КТ

-

Мищенко И.В.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2

6.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Акт Утверждение

прогнозного плана

дополнения перечней

государственного и

муниципального

имущества

-

Мищенко И.В.

01.02.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2

7.

Контрольная точка"Организация

работы по выявлению

неиспользуемого или

неэффективно используемого

государственного и

муниципального имущества в

целях дополнения перечней

таким имуществом"

Прочий тип документа

Информация по

выявлению

неиспользуемого или

неэффективно

используемого

государственного и

муниципального

имущества в целях

дополнения перечней

таким имуществом

-

Мищенко И.В.

30.05.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.12.2

8.

Контрольная точка"Актуализация

перечня государственного и

муниципального имущества

Камчатского края,

предназначенного для

предоставления во владение и

(или) пользование субъектам

МСП"

Прочий тип документа

Информация о

актуализации перечня

государственного и

муниципального

имущества Камчатского

края, предназначенного

для предоставления во

владение и (или)

пользование субъектам

МСП

-

Мищенко И.В.

30.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2

9.

Контрольная точка"Проведение

анализа государственного и

муниципального имущества,

закрепленного на праве

оперативного управления или

хозяйственного ведения за

государственными и

муниципальными учреждениями

и предприятиями, на предмет

использования имущества по

назначению. "

Прочий тип документа

Информация о анализе

государственного и

муниципального

имущества,

закрепленного на праве

оперативного

управления или

хозяйственного ведения

за государственными и

муниципальными

учреждениями и

предприятиями, на

предмет использования

имущества по

назначению.

-

Мищенко И.В.

30.08.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.3

0.

Контрольная точка" Дополнение Отчет Перечень

-

Мищенко И.В.

15.11.2024

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

государственных и

муниципальных перечней

имущества посредством загрузки

сведений в АИС "Мониторинг"

АО "Корпорация МСП" "

государственного и

муниципального

имущества посредством

загрузки сведений в

АИС "Мониторинг" АО

"Корпорация МСП"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.3

1.

Контрольная точка"Актуализация

перечня государственного и

муниципального имущества

Камчатского края,

предназначенного для

предоставления во владение и

(или) пользование субъектам

МСП"

Прочий тип документа

Информация о

актуализации перечня

государственного и

муниципального

имущества Камчатского

края, предназначенного

для предоставления во

владение и (или)

пользование субъектам

МСП

-

Мищенко И.В.

15.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.3

2.

Контрольная точка"Организация

работы по выявлению

неиспользуемого или

неэффективно используемого

государственного и

муниципального имущества в

целях дополнения перечней

таким имуществом"

Прочий тип документа

Информация о

организации работы по

выявлению

неиспользуемого или

неэффективно

используемого

государственного и

муниципального

имущества в целях

дополнения перечней

-

Мищенко И.В.

20.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

таким имуществом

1.12.3

3.

Контрольная точка"Направление

сводного отчета в АО

"Корпорация "МСП" о

количестве объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества"

Отчет Отчет в АО

«Корпорация «МСП» о

количестве объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального

имущества

-

Мищенко И.В.

20.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.3

4.

Контрольная точка"Организация

работы по выявлению

неиспользуемого или

неэффективно используемого

государственного и

муниципального имущества в

целях дополнения перечней

таким имуществом"

Отчет Представлен отчет

о реализации РП

-

Мищенко И.В.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.

Мероприятие

(результат) "Представлена

субсидия центру "Мой бизнес" на

ведение уставной деятельности"

Представлена субсидия

центру "Мой бизнес" на

ведение уставной

деятельности

Мандрик И.Э.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение Заключено

соглашение с АНО

"КЦПП"

-

Макаров И.Н.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

точками отсутствует

1.13.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен

отчет о выполнении

соглашения АНО

"КЦПП"

-

Макаров И.Н.

20.12.2021

04 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

показателей результативности

регионального проекта за I

квартал 2022 года"

 

-

Богаевская Ю.Е.

15.06.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.4.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет .

-

Богаевская Ю.Е.

15.07.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

показателей результативности

регионального проекта за II

квартал 2022 года"

 

-

Богаевская Ю.Е.

15.07.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.13.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

показателей результативности,

установленных соглашением о

предоставлении субсидии "

Входящее письмо

Информация о

достижении значений

показателей

результативности

-

Богаевская Ю.Е.

31.08.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

показателей результативности,

установленных соглашением о

предоставлении субсидии "

Входящее письмо

Информация о

достижении значений

показателей

результативности

-

Богаевская Ю.Е.

10.09.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

показателей результативности

регионального проекта за III

квартал 2022 года"

 

-

Богаевская Ю.Е.

15.10.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

показателей результативности,

установленных соглашением о

предоставлении субсидии "

Входящее письмо

Информация о

достижении значений

показателей

результативности

-

Богаевская Ю.Е.

10.11.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.1

0.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

показателей результативности

 

-

Мандрик И.Э.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

регионального проекта за IV

квартал 2022 года"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.1

1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии АНО "КЦПП"

-

Мандрик И.Э.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.1

2.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Порядок

предоставления

субсидии

-

Мандрик И.Э.

10.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.1

3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

показателей результативности в

рамках региональных проектов"

Отчет Отчет о

достижении значений

показателей

результативности

-

Богаевская Ю.Е.

15.05.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.1

4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

показателей результативности в

рамках региональных проектов"

Отчет Отчет о

достижении значений

показателей

результативности

-

Богаевская Ю.Е.

15.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и



116

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.13.1

5.

Контрольная точка"Между

Министерством экономического

развития Камчатского края и

АНО "Камчатский центр

поддержки

предпринимательства" заключено

соглашение о предоставлении из

краевого бюджета субсидии на

финансовое обеспечение

деятельности"

Соглашение Договор

(соглашение) о

предоставлении из

краевого бюджета

субсидии АНО "КЦПП"

на финансовое

обеспечение

деятельности

-

Мандрик И.Э.

16.06.2023

07 08

1.13.1

6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

показателей результативности в

рамках региональных проектов"

Отчет Отчет о

достижении значений

показателей

результативности

-

Богаевская Ю.Е.

15.07.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.1

7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

показателей результативности в

рамках региональных проектов"

Отчет Отчет о

достижении значений

показателей

результативности

-

Богаевская Ю.Е.

15.08.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.1

8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

показателей результативности в

Отчет Отчет о

достижении значений

показателей

-

Богаевская Ю.Е.

15.09.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

рамках региональных проектов" результативностиконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.1

9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

показателей результативности в

рамках региональных проектов"

Отчет Отчет о

достижении значений

показателей

результативности

-

Богаевская Ю.Е.

15.10.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.2

0.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

показателей результативности в

рамках региональных проектов"

Отчет Отчет о

достижении значений

показателей

результативности

-

Богаевская Ю.Е.

15.11.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.2

1.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

показателей результативности в

рамках региональных проектов"

Отчет Отчет о

достижении значений

показателей

результативности

-

Богаевская Ю.Е.

15.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.2

2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

показателей результативности в

рамках региональных проектов"

Отчет Отчет о

достижении значений

показателей

результативности

-

Богаевская Ю.Е.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



118

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.14.

Мероприятие

(результат) "Предоставление

микрозаймов субъектам малого и

среднего предпринимательства

Камчатского края, а также

физическим лицам,

применяющим специальный

налоговый режим "Налог на

профессиональный доход" "

Предоставление

финансовой поддержки

СМСП на обеспечение

расходов связанных с

оплатой транспортных

услуг к месту ведения

деятельности на

территории Камчатского

края

Морозова А.Н.

16.03.2022 31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.14.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Морозова А.Н.

02.05.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.14.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Морозова А.Н.

02.05.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.14.3.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

 

-

Морозова А.Н.

01.06.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашений)"

1.14.4.

Контрольная

точка"Предоставление отчета о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу по состоянию на 01.07.2022"

 

-

Морозова А.Н.

15.07.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.14.5.

Контрольная точка"Сформирован

отчет о действующих договорах

микрозаймов "

Входящее письмо

Информация о

достижении значений

показателя проекта

-

Морозова А.Н.

31.08.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.14.6.

Контрольная точка"Сформирован

отчет о действующих договорах

микрозаймов"

Входящее письмо

Информация о

достижении значений

показателя проекта

-

Морозова А.Н.

10.09.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.14.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Морозова А.Н.

15.10.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.14.8.

Контрольная  

-

Морозова А.Н.

15.10.2022

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точка"Предоставление отчета о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу по состоянию на 01.10.2022"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.14.9.

Контрольная точка"Сформирован

отчет о действующих договорах

микрозаймов "

Входящее письмо

Информация о

достижении значений

показателя проекта

-

Морозова А.Н.

10.11.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.15.

Мероприятие

(результат) "Субъектами малого и

среднего предпринимательства в

АПК реализованы проекты,

направленные на увеличение

производства и реализации

сельскохозяйственной

продукции"

 Индивидуальные

предприниматели,

крестьянские

(фермерские) хозяйства и

сельскохозяйственные

потребительские

кооперативы,

получившие

комплексную

поддержку, увеличивают

производство и

реализацию

сельскохозяйственной

продукции,

нарастающим итогом.

Черныш В.П.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.15.1.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

Приказ Положение об

отделе

-

Засмужец О.П.

01.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.15.2.

Контрольная точка"Утверждена

региональная нормативная

правовая база, необходимая для

предоставления услуги

(Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)"

Постановление

постановление

Правительства

Камчатского края

-

Засмужец О.П.

01.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.15.3.

Контрольная точка"Объявлен

прием заявок на участие в

конкурсе для определения

получателей гранта

"Агростартап""

Приказ Приказ о приеме

заявок на участие в

конкурсе

-

Засмужец О.П.

01.05.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.15.4.

Контрольная точка"Проведено

заседание региональной

конкурсной комиссии по

рассмотрению заявок на

предоставление грантов

"Агростартап""

Протокол Протокол

заседания конкурсной

комиссии

-

Засмужец О.П.

01.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.15.5.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии

-

Засмужец О.П.

01.08.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(физическому) лицу" контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.15.6.

Контрольная

точка"Получателями гранта

"Агростартап" предоставлен

отчет о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Засмужец О.П.

15.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.15.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Засмужец О.П.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.15.8.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Засмужец О.П.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.16.

Мероприятие

(результат) "Субъектам малого и

среднего предпринимательства в

АПК оказаны информационно-

Создана комплексная

система

информационно-

консультационного и

Гончаров А.С.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

консультационные услуги

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров"

методического

обслуживания субъектов

МСП в АПК и сельского

населения, внедрены

лучшие практики

ведения фермерских

хозяйств и

сельскохозяйственных

кооперативов в

субъектах Российской

Федерации, обеспечен

рост активности малого

агробизнеса в создании

сельскохозяйственных

кооперативов

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.16.1.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Положение об

отделе

-

Засмужец О.П.

01.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.16.2.

Контрольная точка"Утверждено

положение о Центре

компетенции (Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Положение для

оказания услуг

-

Засмужец О.П.

01.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.16.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о деятельности Центра

компетенции за первое

полугодие"

Отчет Отчет о

деятельности Центра

компетенции за первое

полугодие

-

Засмужец О.П.

01.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.16.4.

Контрольная точка"Оказаны

консультационные услуги 80

обратившимся (40%)"

Отчет Отчет об оказании

консультационных услуг

-

Засмужец О.П.

01.08.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.16.5.

Контрольная точка"Оказаны

консультационные услуги 160

обратившимся (60%)"

Отчет Предоставлен

отчет об оказанных

консультационных

услугах

-

Засмужец О.П.

01.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.16.6.

Контрольная точка"Оказаны

консультационные услуги 200

обратившимся (100%)"

Отчет Предоставлен

отчет об оказанных

консультационных

услугах

-

Засмужец О.П.

15.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.16.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

 

-

Засмужец О.П.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

юридическому (физическому)

лицу"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.16.8.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Засмужец О.П.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует


