
П А С П О Р Т

регионального проекта

Производительность труда

1. Основные положения

Производительность трудаНаименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Производительность труда

(Камчатский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых

несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций

социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда

3.

Куратор регионального проекта Морозова Ю.С. ВрИО Председателя Правительства Камчатского края4.

Гончаров А.С.Руководитель регионального проекта Министр экономического развития Камчатского края5.

Волчек И.В.Администратор регионального проекта Врио Министра экономического развития Камчатского края6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Камчатского края "Развитие

экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского

края"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 Задача: Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

1.1. Доля предприятий,

достигших ежегодного 5%

-ного прироста

производительности труда

на предприятиях-

участниках, внедряющих

мероприятия по

повышению

производительности труда

под федеральным и

региональным

управлением

50,0000 2023 -ПроцентФП 50,000050,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 Нет

2 Задача: Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

2.1. Рост случаев

проведенного

диспансерного

наблюдения в расчете на

одну занятую должность

врача, оказывающего

первичную медико-

санитарную помощь в

амбулаторных условиях

100,0000 2023 -ПроцентФП 105,1000101,8000 102,6000 103,4000 103,8000 104,4000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

1.1. Доля предприятий, достигших

ежегодного 5%-ного прироста

производительности труда на

предприятиях-участниках, внедряющих

мероприятия по повышению

производительности труда под

федеральным и региональным

управлением

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 50,0000

50,00000,00000,00000,00000,0000

2 Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

2.1. Рост случаев проведенного

диспансерного наблюдения в расчете на

одну занятую должность врача,

оказывающего первичную медико-

санитарную помощь в амбулаторных

условиях

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 101,8000

101,800

0

0,00000,00000,00000,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

Реализованы проекты

по повышению

производительности

труда по направлению

"Бережливое

производство" с

помощью созданной

региональной

инфраструктуры

обеспечения

повышения

производительности

труда на

предприятиях-

участниках

федерального проекта

Единица

- 4,0000 4,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

4,0000 4,00004,0000 4,0000

-

1.1

Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности

труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение

деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с методиками, утверждёнными автономной некоммерческой

организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда".

Вовлечены

предприятия базовых

несырьевых отраслей

Единица

- 30,000

0

34,000

0

НетОказание

услуг

(выполнен

26,0000 2024

48,000

0

52,000

0

39,000

0

44,000

0

-

1.2



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

экономики для

реализации проектов

по повышению

производительности

труда. Нарастающий

итог

ие работ)

Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами

Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью

ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК

2

Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

Медицинские

организации

(структурные

подразделения),

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

приняли участие в

реализации проектов,

направленных на

увеличение случаев

проведенного

диспансерного

наблюдения

Единица

- 6,0000 12,000

0

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

32,000

0

36,000

0

18,000

0

24,000

0

-

2.1

Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, реализуют проекты, направленные на увеличение

случаев проведенного диспансерного наблюдения
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства0

Реализованы проекты по

повышению производительности

труда по направлению

"Бережливое производство" с

помощью созданной

региональной инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда на

предприятиях-участниках

федерального проекта

1.1

18 434,0517 126,87 17 825,970,00 0,00 53 386,890,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

18 434,0517 126,87 17 825,970,00 0,00 53 386,890,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

18 434,0517 126,87 17 825,970,00 -0,00 -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 17 126,87 17 825,97 18 434,05

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

0,00 0,00 53 386,89

0,00 18 434,0517 126,87 17 825,97 0,00 0,00 53 386,89

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Российской Федерации, из них:

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

1.1. Мероприятие (результат) "Реализованы

проекты по повышению

производительности труда по

направлению "Бережливое

производство" с помощью созданной

региональной инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда на

предприятиях-участниках федерального

проекта"

0,00 7 455,46 17 126,87 17 126,87 17 126,87 17 126,87

17 126,87

17 126,8717 126,8717 126,8717 126,8717 126,87

ИТОГО:

0,00 7 455,46 17 126,87 17 126,87 17 126,87 17 126,87

17 126,87

17 126,8717 126,8717 126,8717 126,8717 126,87
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Производительность труда (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

1.1.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

проекты по повышению

производительности труда по

направлению "Бережливое

производство" с помощью

созданной региональной

инфраструктуры обеспечения

повышения производительности

труда на предприятиях-

участниках федерального

проекта"

Обеспечена деятельность

региональных центров

компетенций в сфере

производительности

труда в целях реализации

проектов по повышению

производительности

труда на предприятиях-

участниках федерального

проекта

"Производительность

труда". Проекты по

повышению

производительности

труда, создание и

обеспечение

деятельности

региональных центров

компетенций и "фабрик

процессов" реализуются

в соответствии с

Гончаров А.С.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

методиками,

утверждёнными

автономной

некоммерческой

организацией

"Федеральный центр

компетенций в сфере

производительности

труда".

1.1.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Условная единица

Соглашение . Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии с АНО РЦК

-

Гончаров А.С.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 1.0000,

Условная единица

Приказ о создании

рабочей группы на

предприятии

-

Солод М.С.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Приказ о создании

рабочей группы на

предприятии

-

Солод М.С.

27.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечение", значение: 1.0000,

Условная единица

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Протокол завершения

мероприятий. На

предприятиях

реализованы проекты по

направлению

"бережливое

производство"

-

Солод М.С.

31.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 2.0000,

Условная единица

Приказ о создании

рабочей группы на

предприятии

-

Солод М.С.

29.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 3.0000, Единица

Протокол выполнения

мероприятий. На

предприятиях

реализованы проекты по

направлению

"бережливое

производство"

-

Солод М.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение . Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии с АНО РЦК

-

Гончаров А.С.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Условная единица

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 1.0000,

Условная единица

Приказ о создании

рабочей группы на

предприятии

-

Солод М.С.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 1.0000,

Условная единица

Приказ о создании

рабочей группы на

предприятии

-

Солод М.С.

27.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Условная

единица

Протокол выполнения

мероприятий. На

предприятиях

реализованы проекты по

направлению

бережливое

производство

-

Солод М.С.

31.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Приказ о создании

рабочей группы на

предприятии

-

Солод М.С.

29.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечение", значение: 2.0000,

Условная единица

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 3.0000, Условная

единица

Протокол выполнения

мероприятий. На

предприятиях

реализованы проекты по

направлению

бережливое

производство

-

Солод М.С.

29.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Гончаров А.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Гончаров А.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение . Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии с АНО РЦК

-

Гончаров А.С.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Условная единица

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 1.0000,

Условная единица

Приказ о создании

рабочей группы на

предприятии

-

Солод М.С.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 1.0000,

Условная единица

Приказ о создании

рабочей группы на

предприятии

-

Солод М.С.

27.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Условная

единица

Протокол выполнения

мероприятий. На

предприятиях

реализованы проекты по

направлению

бережливое

производство

-

Солод М.С.

31.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Приказ о создании

рабочей группы на

предприятии

-

Солод М.С.

29.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 2.0000,

Условная единица

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 3.0000, Условная

единица

Протокол выполнения

мероприятий. На

предприятиях

реализованы проекты по

направлению

бережливое

производство

-

Солод М.С.

29.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Гончаров А.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Гончаров А.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

1 . Заключено

соглашение о

предоставлении

-

Гончаров А.С.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Условная единица

субсидии с АНО РЦКконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 1.0000,

Условная единица

Приказ о создании

рабочей группы на

предприятии

-

Солод М.С.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 1.0000,

Условная единица

Приказ о создании

рабочей группы на

предприятии

-

Солод М.С.

27.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Условная

единица

Протокол выполнения

мероприятий. На

предприятиях

реализованы проекты по

направлению

бережливое

производство

-

Солод М.С.

31.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

Приказ о создании

рабочей группы на

-

Солод М.С.

29.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 2.0000,

Условная единица

предприятии(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 3.0000, Условная

единица

Протокол выполнения

мероприятий. На

предприятиях

реализованы проекты по

направлению

бережливое

производство

-

Солод М.С.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Гончаров А.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Гончаров А.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение . Заключено

соглашение о

-

Гончаров А.С.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Условная единица

предоставлении

субсидии с АНО РЦК

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 1.0000,

Условная единица

Приказ о создании

рабочей группы на

предприятии

-

Солод М.С.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 1.0000,

Условная единица

Приказ о создании

рабочей группы на

предприятии

-

Солод М.С.

27.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Условная

единица

Протокол выполнения

мероприятий. На

предприятиях

реализованы проекты по

направлению

бережливое

производство

-

Солод М.С.

31.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Для оказания Приказ о создании

-

Солод М.С.

29.09.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 2.0000,

Условная единица

рабочей группы на

предприятии

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 3.0000, Условная

единица

Протокол выполнения

мероприятий. На

предприятиях

реализованы проекты по

направлению

бережливое

производство

-

Солод М.С.

29.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.37.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Гончаров А.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.38.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Гончаров А.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.39.

Контрольная точка"Заключено Соглашение . Заключено

-

Гончаров А.С.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Условная единица

соглашение о

предоставлении

субсидии с АНО РЦК

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.40.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 1.0000,

Условная единица

Приказ о создании

рабочей группы на

предприятии

-

Солод М.С.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.41.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 1.0000,

Условная единица

Приказ о создании

рабочей группы на

предприятии

-

Солод М.С.

27.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.42.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Условная

единица

Протокол выполнения

мероприятий. На

предприятиях

реализованы проекты по

направлению

бережливое

производство

-

Солод М.С.

31.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.43.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 2.0000,

Условная единица

Приказ о создании

рабочей группы на

предприятии

-

Солод М.С.

29.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.44.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 3.0000, Условная

единица

Протокол выполнения

мероприятий. На

предприятиях

реализованы проекты по

направлению

бережливое

производство

-

Солод М.С.

29.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.45.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Гончаров А.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.46.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Гончаров А.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.

Мероприятие

(результат) "Вовлечены

предприятия базовых несырьевых

отраслей экономики для

реализации проектов по

повышению производительности

труда"

Обеспечено вовлечение

предприятий базовых

несырьевых отраслей

экономики для

реализации проектов по

повышению

производительности

труда. Субъектами

Российской Федерации

заключены с

предприятиями

соглашения о

взаимодействии в целях

реализации проектов по

повышению

производительности

труда с помощью ФЦК

и/или РЦК. Вовлечение

и отбор предприятий

осуществляется в

соответствии с

методическими

рекомендациями,

утвержденными ФЦК

Гончаров А.С.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Соглашение Соглашение

РЦК-Предприятие о

реализации

федерального проекта

"Производительность

-

Солод М.С.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Единица труда"точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Единица

Соглашение Соглашение

РЦК-Предприятие на

реализацию

федерального проекта

"Производительность

труда"

-

Солод М.С.

28.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Проведение

семинара для руководителей

предприятий - потенциальных

участников федерального проекта

Производительность труда ",

значение: 1.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

лист присутствия

-

Солод М.С.

30.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 2.0000,

Единица

Соглашение ЦК-

Предприятие о

реализации

федерального проекта

"Производительность

труда"

-

Солод М.С.

29.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Проведение

семинара для руководителей

предприятий потенциальных

участников федерального проекта

Производительность труда ",

значение: 1.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

лист присутствия

-

Солод М.С.

31.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.6.

Контрольная точка"Мониторинг

количества вовлеченных

предприятий в периметр

федерального проекта

(нарастающим итогом)",

значение: 30.0000, Условная

единица

1 скриншот с сайта ФЦК

-

Гончаров А.С.

28.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Условная единица

Соглашение Подписано

Соглашение РЦК-

Предприятие

-

Солод М.С.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Условная единица

Соглашение Подписано

Соглашение РЦК-

Предприятие

-

Солод М.С.

28.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Проведение

семинара для руководителей

предприятий - потенциальных

участников федерального проекта

Производительность труда",

значение: 1.0000, Условная

единица

1 лист присутствия

-

Солод М.С.

30.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Утверждены Соглашение Подписано

-

Солод М.С.

29.08.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 2.0000,

Условная единица

Соглашение РЦК-

Предприятие

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Проведение

семинара для руководителей

предприятий - потенциальных

участников федерального проекта

Производительность труда",

значение: 1.0000, Условная

единица

1 лист согласования

-

Солод М.С.

31.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 34.0000, Условная

единица

1 скриншот с сайта ФЦК

-

Гончаров А.С.

28.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Условная единица

Соглашение Подписано

Соглашение РЦК-

Предприятие

-

Солод М.С.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Соглашение Подписано

Соглашение РЦК-

Предприятие

-

Солод М.С.

28.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Условная единица

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Проведение

семинара для руководителей

предприятий - потенциальных

участников федерального проекта

Производительность труда",

значение: 1.0000, Условная

единица

1 лист присутствия

-

Солод М.С.

30.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 2.0000,

Условная единица

Соглашение Подписано

Соглашение РЦК-

Предприятие

-

Солод М.С.

29.08.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Проведение

семинара для руководителей

предприятий - потенциальных

участников федерального проекта

Производительность труда",

значение: 1.0000, Условная

единица

1 лист согласования

-

Солод М.С.

31.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 39.0000, Условная

единица

1 отчет с сайта

Производительность.рф

-

Гончаров А.С.

28.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и



27

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Подписано

Соглашение РЦК-

Предприятие

-

Солод М.С.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Подписано

Соглашение РЦК-

Предприятие

-

Солод М.С.

28.05.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Проведение

семинара для руководителей

предприятий - потенциальных

участников федерального проекта

Производительность труда",

значение: 1.0000, Условная

единица

1 лист присутствия

-

Солод М.С.

30.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 2.0000,

Условная единица

Соглашение Подписано

Соглашение РЦК-

Предприятие

-

Солод М.С.

29.08.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.23.

Контрольная точка"Проведение

семинара для руководителей

предприятий - потенциальных

участников федерального проекта

Производительность труда",

значение: 1.0000, Условная

единица

1 лист присутствия

-

Солод М.С.

31.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 44.0000, Условная

единица

1 скриншот с сайта сайт

Производительность.рф

-

Гончаров А.С.

28.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Условная единица

Соглашение Подписано

Соглашение РЦК-

Предприятие

-

Солод М.С.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Условная единица

Соглашение Подписано

Соглашение РЦК-

Предприятие

-

Солод М.С.

28.05.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка"Проведение

семинара для руководителей

1 лист присутствия

-

Солод М.С.

30.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предприятий - потенциальных

участников федерального проекта

Производительность труда",

значение: 1.0000, Условная

единица

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 2.0000,

Условная единица

Соглашение Подписано

Соглашение РЦК-

Предприятие

-

Солод М.С.

29.08.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Проведение

семинара для руководителей

предприятий - потенциальных

участников федерального проекта

Производительность труда ",

значение: 1.0000, Условная

единица

1 лист присутствия

-

Солод М.С.

31.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.30.

Контрольная точка"Мониторинг

количества вовлеченных

предприятий в периметр

федерального проекта

(нарастающим итогом) ",

значение: 48.0000, Условная

единица

1 информация с сайта

ФЦК

Производительность.рф

-

Гончаров А.С.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

Соглашение Подписано

Соглашение РЦК-

-

Солод М.С.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Условная единица

Предприятие(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Условная единица

Соглашение Подписано

Соглашение РЦК-

Предприятие

-

Солод М.С.

28.05.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.33.

Контрольная точка"Проведение

семинара для руководителей

предприятий - потенциальных

участников федерального проекта

Производительность труда",

значение: 1.0000, Условная

единица

1 лист присутствия

-

Солод М.С.

30.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.34.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 2.0000,

Условная единица

Соглашение Подписано

Соглашение РЦК-

Предприятие

-

Солод М.С.

29.08.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.35.

Контрольная точка"Проведение

семинара для руководителей

предприятий - потенциальных

участников федерального проекта

1 лист присутствия

-

Солод М.С.

31.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Производительность труда ",

значение: 1.0000, Условная

единица

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.36.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 52.0000, Условная

единица

1 информация с сайта

ФЦК

Производительность.рф

-

Гончаров А.С.

28.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

2.1.

Мероприятие

(результат) "Медицинские

организации (структурные

подразделения), оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, приняли участие в

реализации проектов,

направленных на увеличение

случаев проведенного

диспансерного наблюдения"

Медицинские

организации

(структурные

подразделения),

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

реализуют проекты,

направленные на

увеличение случаев

проведенного

диспансерного

наблюдения

Гончаров А.С.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Отчет Отчет Минздрава

Камчатского края

-

Капанадзе Л.Э.

15.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

работы)" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 3 месяцев

2025 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь"

Отчет Отчет Минздрава

Камчатского края

-

Капанадзе Л.Э.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.3.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 6 месяцев

2025 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь"

Отчет Отчет Минздрава

Камчатского края

-

Капанадзе Л.Э.

01.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.4.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 9 месяцев

2025 года приняли участие

Отчет Отчет Минздрава

Камчатского края

-

Капанадзе Л.Э.

01.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь"

2.1.5.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 12

месяцев 2025 года приняли

участие медицинские

организации (структурные

подразделения), оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь"

Отчет Отчет Минздрава

Камчатского края

-

Капанадзе Л.Э.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет Минздрава

Камчатского края

-

Капанадзе Л.Э.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет Минздрава

Камчатского края

-

Капанадзе Л.Э.

15.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.8.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 3 месяцев

2026 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь"

Отчет Отчет Минздрава

Камчатского края

-

Капанадзе Л.Э.

15.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.9.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 6 месяцев

2026 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь"

Отчет Отчет Минздрава

Камчатского края

-

Капанадзе Л.Э.

01.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.10.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 9 месяцев

2026 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

Отчет Отчет Минздрава

Камчатского края

-

Капанадзе Л.Э.

01.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь"

2.1.11.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 12

месяцев 2026 года приняли

участие медицинские

организации (структурные

подразделения), оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь"

Отчет Отчет Минздрава

Камчатского края

-

Капанадзе Л.Э.

20.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет Минздрава

Камчатского края

-

Капанадзе Л.Э.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет Минздрава

Камчатского края

-

Капанадзе Л.Э.

15.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.14.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

Отчет Отчет Минздрава

Камчатского края

-

Капанадзе Л.Э.

15.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 3 месяцев

2027 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.15.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 6 месяцев

2027 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь"

Отчет Отчет Минздрава

Камчатского края

-

Капанадзе Л.Э.

01.08.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.16.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 9 месяцев

2027 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь"

Отчет Отчет Минздрава

Камчатского края

-

Капанадзе Л.Э.

01.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.17.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 12

месяцев 2027 года приняли

участие медицинские

организации (структурные

подразделения), оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь"

Отчет Отчет Минздрава

Камчатского края

-

Капанадзе Л.Э.

20.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет Минздрава

Камчатского края

-

Капанадзе Л.Э.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.19.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет Минздрава

Камчатского края

-

Капанадзе Л.Э.

15.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.20.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 3 месяцев

Отчет Отчет Минздрава

Камчатского края

-

Капанадзе Л.Э.

15.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2028 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь"

точками отсутствует

2.1.21.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 6 месяцев

2028 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь"

Отчет Отчет Минздрава

Камчатского края

-

Капанадзе Л.Э.

01.08.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.22.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 9 месяцев

2028 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь"

Отчет Отчет Минздрава

Камчатского края

-

Капанадзе Л.Э.

01.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.23.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

Отчет Отчет Минздрава

Камчатского края

-

Капанадзе Л.Э.

20.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 12

месяцев 2028 года приняли

участие медицинские

организации (структурные

подразделения), оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

1 .

-

Капанадзе Л.Э.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.25.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет Минздрава

Камчатского края

-

Капанадзе Л.Э.

15.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.26.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 3 месяцев

2029 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

Отчет Отчет Минздрава

Камчатского края

-

Капанадзе Л.Э.

15.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь"

2.1.27.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 6 месяцев

2029 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь"

Отчет Отчет Минздрава

Камчатского края

-

Капанадзе Л.Э.

01.08.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.28.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 9 месяцев

2029 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь"

Отчет отчет Минздрава

Камчатского края

-

Капанадзе Л.Э.

01.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.29.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 9 месяцев

2029 года приняли участие

Отчет отчет Минздрава

Камчатского края

-

Капанадзе Л.Э.

20.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



41

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь"

2.1.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет Минздрава

Камчатского края

-

Капанадзе Л.Э.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.31.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет Минздрава

Камчатского края

-

Капанадзе Л.Э.

15.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.32.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 3 месяцев

2030 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь"

Отчет отчет Минздрава

Камчатского края

-

Капанадзе Л.Э.

15.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.33.

Контрольная точка"В реализации Отчет отчет Минздрава

-

Капанадзе Л.Э.

01.08.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с



42

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 3 месяцев

2030 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь"

Камчатского краямероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.34.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 3 месяцев

2030 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь"

Отчет отчет Минздрава

Камчатского края

-

Капанадзе Л.Э.

01.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.35.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 3 месяцев

2030 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

Отчет отчет Минздрава

Камчатского края

-

Капанадзе Л.Э.

20.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

медико-санитарную помощь"

2.1.36.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет Минздрава

Камчатского края

-

Капанадзе Л.Э.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Производительность труда (Камчатский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением ",

Влияние на достижение (процентов)

"Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях",

Влияние на достижение (процентов)

1

Медицинские

организации

(структурные

подразделения),

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

приняли участие в

реализации проектов,

направленных на

увеличение случаев

проведенного

диспансерного

наблюдения

0,00 20,00 20,00

2

Реализованы проекты по

повышению

производительности

труда по направлению

"Бережливое

производство" с

помощью созданной

региональной

инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности

труда на предприятиях-

участниках

федерального проекта

30,00 20,00 50,00

3

Вовлечены предприятия

базовых несырьевых

отраслей экономики для

реализации проектов по

повышению

производительности

труда

30,00 30,00 60,00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта,

%

60,00 70,00 130,00


