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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

270,0000

Отклонения отсутствуют
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения

1

ЧеловекФП

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях, человек на 100

тысяч населения, убывающий

1.1. 22 16.93 13.48 отсутствует 13.48

ЧеловекФП

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств,

убывающий

1.2. 2.61 2.52 1.97 отсутствует 1.97
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения

1

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения

1.1

План

Факт/прогноз

16,9300

16,930016,9300 16,9300 16,9300 16,9300 16,9300 16,9300 16,9300 16,9300 16,9300

13,4800

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,8100 6,1000 7,3800 10,2700 11,2300

ФП Человек 16,9300

13,3000

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств

1.2

План

Факт/прогноз

2,5200

2,52002,5200 2,5200 2,5200 2,5200 2,5200 2,5200 2,5200 2,5200 2,5200

1,9700

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,7000 0,8900 1,0800 1,5000 1,6400

ФП Человек 2,5200

1,8500



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1

Приобретены в районные

медицинские учреждения

хроматографы для

выявления состояния

опьянения в результате

употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянение

веществ Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

отсутствует

Письмо О

реализации

регпроекта

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации регпроекта"

Письмо Министерством

здравоохранения

Камчатского края от

19.10.2021г. №

21.08/12978, приложен

файл. Существует риск:

Приобретены в

районные медицинские

учреждения

хроматографы для

выявления состояния

опьянения в результате

употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянение

веществ, Причина риска:

Отсутствие

финансирования,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

31.12.2021 31.12.2024

0

Докумен

т

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

наступления:

31.12.2024г. Принятые

меры: 1. Обратиться с

предложением в МВД

России по исключению

результатов, срок

исполнения 31.12.2022.

Учитывая

сбалансированность

краевого бюджета,

ограниченность

свободных источников

финансирования, а также

проводимые в

Камчатском крае

мероприятия по

профилактике и

устранению последствий

распространения новой

коронавирусной

инфекции, выделить

дополнительные

средства целевой

субсидии учреждению на

приобретение

хроматографа в 2021

году в рамках средств

краевого бюджета,

предусмотренных на

систему

здравоохранения

Камчатского края на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2021 год, не

представляется

возможным. Просрочка

1096 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.2

Медицинские организации

оснащены автомобилями

скорой медицинской

помощи класса "С" для

оказания скорой

медицинской помощи

пациентам, пострадавшим

при дорожно-

транспортных

происшествиях Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

отсутствует

Письмо О

реализации

регпроекта

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации регпроекта"

Письмо Министерством

здравоохранения

Камчатского края от

19.10.2021г. №

21.08/12978, приложен

файл. Существует риск:

Медицинские

организации оснащены

автомобилями скорой

медицинской помощи

класса "С" для оказания

скорой медицинской

помощи пациентам,

пострадавшим при

дорожно-транспортных

происшествиях, Причина

риска: Приобретение

автомобилей скорой

медицинской помощи

класса «С» в 2021 году

31.12.2021 31.12.2024

0

Докумен

т

0 01



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Министерством

здравоохранения не

запланировано, в связи с

достаточной

оснащенностью данными

автомобилями ГБУЗ КК

«Петропавловск-

Камчатская городская

станция скорой

медицинской помощи» и

ГБУЗ КК «Елизовская

станция скорой

медицинской помощи».,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2024г. Принятые

меры: 1. Обратиться с

предложением в МВД

России по исключению

результатов, срок

исполнения 31.12.2022.

Просрочка 1096 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.3

Медицинские организации

оснащены автомобилями

скорой медицинской

помощи класса "С" для

оказания скорой

медицинской помощи

пациентам, пострадавшим

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

отсутствует

Письмо О

реализации

регионально

го проекта

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации

регионального проекта"

31.12.2021 31.12.2024

0

Докумен

т

0 02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

при дорожно-

транспортных

происшествиях Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2021

Письмо Министерством

здравоохранения

Камчатского края от

19.10.2021г. №

21.08/12978, приложен

файл. Существует риск:

Медицинские

организации оснащены

автомобилями скорой

медицинской помощи

класса "С" для оказания

скорой медицинской

помощи пациентам,

пострадавшим при

дорожно-транспортных

происшествиях, Причина

риска: Приобретение

автомобилей скорой

медицинской помощи

класса «С» в 2021 году

Министерством

здравоохранения не

запланировано, в связи с

достаточной

оснащенностью данными

автомобилями ГБУЗ КК

«Петропавловск-

Камчатская городская

станция скорой

медицинской помощи» и

ГБУЗ КК «Елизовская

станция скорой
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

медицинской помощи».,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2024г. Принятые

меры: 1. Обратиться с

предложением в МВД

России по сключению

результатов, срок

исполнения 31.12.2022.

Просрочка 1096 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 2.

1.4

Приобретение

технических средств

обучения, наглядных

учебных и методических

материалов для

организаций,

осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

отсутствует

Платежное

поручение

Платежные

документы

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Платежные документы"

Платежное поручение

Заказчиком работ от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1

Докумен

т

1 11

1.4.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

отсутствует

Платежное

поручение

Платежные

документы

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Платежные

документы" Платежное

поручение Заказчики

работ от 15.12.2021г. №

15.12.2021 16.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

б/н, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Повышена безопасность участников дорожного движения

1

270,00270,00

(33) Приобретение технических

средств обучения, наглядных

учебных и методических

материалов для организаций,

осуществляющих обучение детей,

работу по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма0

1.1 270,00 100,00270,00270,00

270,00270,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 270,00 Отклонения отсутствуют100,00270,00270,00

270,00270,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

270,00 Отклонения отсутствуют100,00270,00270,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

270,00270,00 270,00 100,00270,00270,00

270,00270,00 270,00 100,00270,00270,00

270,00270,00 270,00 100,00270,00270,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1.

Приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00270.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00270.000.000.000.00

0.00

0.00


