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______________
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регионального проекта —
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" ( I5-30 ) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

-

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

220 526,6800
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной работы и

развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

МСП, которые стали

резидентами созданных

промышленных парков,

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом).

Значение: 7,0000 Дата:

20.12.2021

Балясный

Марк

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

промышлен

ной

политики

Министерст

ва

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

Данные

ООО

"Техсервис"

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Позднее

перечисление средств и з

федерального бюджета,

Причина риска:

Отсутствует

положительное

заключение в отношении

ПСД второго этапа

строительства

промышленного парка

"Нагорный",

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2021г. Принятые

меры: 1. Заключение

соглашения с

управляющей компанией

промышленного парка,

срок исполнения

01.12.2021.

Предоставлена

информация : 3 из 7.

20.12.2021 20.12.2021

7Единица 0 37

1.1.

Утверждены (одобрены,

Балясный .

В работе.

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Марк

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

промышлен

ной

политики

Министерст

ва

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

В работе

1.1.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Балясный

Марк

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

промышлен

ной

политики

Министерст

ва

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

.

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ательства

Камчатского

края

1.1.

3

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

Юридическому лицу

Балясный

Марк

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

промышлен

ной

политики

Министерст

ва

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Просрочка 32 дней.

Существует риск:

Позднее перечисление

средств и з федерального

бюджета, Причина

риска: Отсутствует

положительное

заключение в отношении

ПСД второго этапа

строительства

промышленного парка

"Нагорный",

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2021г.

Принятые меры:

1. Заключение

соглашения с

управляющей компанией

промышленного парка,

срок исполнения

01.12.2021.

В работе

30.10.2021 02.12.2021

1.1.

4

К 4 кварталу 2021 года

количество резидентов

промышленного парка

Балясный

Марк

Владимиров

Данные

ООО

"Техсервис"

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"Нагорный" составит не

менее 7 резидентов

ич  -

Начальник

отдела

промышлен

ной

политики

Министерст

ва

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

1.1.

5

Представлен отчет о

выполнении соглашения

Балясный

Марк

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

промышлен

ной

политики

Министерст

ва

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

края

1.2

Субъектам МСП, а также

резидентам

промышленных парков,

технопарков обеспечено

оказание комплексных

услуг на единой площадке

центра "Мой бизнес" по

единым требованиям к

оказанию поддержки

(количество субъектов

МСП, получивших

комплексные услуги)

Значение: 0,2300 Дата:

20.12.2021

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

Единый

реестр

СМСП -

получателей

поддержки

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0.122 из

0.23.

20.12.2021 20.12.2021

0.23

Тысяча

единиц

0 0.1220.23

1.2.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

 Единый

реестр

СМСП -

получателей

поддержки

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021

1.2.

2

Представлен отчет о

реализации соглашения

Богаевская

Юлия

Евгеньевна

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021

1.3

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам МКК

Камчатский

государственный фонд

поддержки

предпринимательства

Морозова

Алла

Николаевна

- Директор

Единый

реестр

СМСП -

получателей

поддержки

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0.755 из

0.487.

20.12.2021 20.12.2021

0.487

Тысяча

единиц

0 0.7550.487



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(количество действующих

микрозаймов, выданных

МФО) Значение: 0,4870

Дата: 20.12.2021

1.3.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Морозова

Алла

Николаевна

- Директор

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021

1.3.

2

В портфель займов МКК

Камчатский фонд

поддержки

предпринимательства,

предоставленных на

развитие бизнеса составил

не менее 430 ед. в ноябре

2021 года

Морозова

Алла

Николаевна

- Директор

Данные

МКК

Камчатский

государстве

нный фонд

поддержки

предприним

ательства

Отчет О

реализации

регионально

го проекта

"Акселераци

я СМСП"

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О реализации

регионального проекта

"Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен

файл.

В работе

15.11.2021 31.10.2021

1.3.

3

В портфель займов МКК

Камчатский фонд

поддержки

предпринимательства,

предоставленных на

развитие бизнеса составил

не менее 487 ед. в 4

квартале 2021 года

Морозова

Алла

Николаевна

- Директор

Данные

МКК

Камчатский

государстве

нный фонд

поддержки

предприним

ательства

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021

1.4

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств (гарантии)

Гарантийного фонда

Окладников

а Юлия

Ивановна  -

Исполняющ

ий

Единый

реестр

СМСП -

получателей

поддержки

Информация по

значению результата:

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 619.4 из

20.12.2021 20.12.2021

734.2479

Миллион

рублей

0 619.4734.2479
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

развития

предпринимательства

Камчатского края (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

Значение: 734,2479 Дата:

20.12.2021

обязанности

директора

734.2479.

1.4.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Окладников

а Юлия

Ивановна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

..

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021

1.4.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Окладников

а Юлия

Ивановна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Выполнено.

В работе

20.12.2021 20.12.2021

1.4.

3

Суммарный объем

финансовой поддержки,

обеспеченной

поручительствами

Гарантийного Фонда

развития

предпринимательства

Камчатского края

составит не менее

Окладников

а Юлия

Ивановна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

Данные РГО

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

734,2479 млн рублей в 4

квартале 2021 года

1.5

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств (гарантии)

Гарантийного фонда

развития

предпринимательства

Камчатского края (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

Значение: 749,6763 Дата:

20.12.2022

Окладников

а Юлия

Ивановна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

Единый

реестр

СМСП -

получателей

поддержки

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из

749.6763.

20.12.2022 20.12.2022

749.6763

Миллион

рублей

0 0749.6763

1.5.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Окладников

а Юлия

Ивановна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

Иное

Каталог

Гарантийны

х продуктов

Гарантийног

о фонда

развития

предприним

ательства

Камчатского

края

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Каталог Гарантийных

продуктов Гарантийного

фонда развития

предпринимательства

Камчатского края" Иное

от г. №, указана ссылка.

Утвержден каталог

гарантийных продуктов

01.12.2021 31.10.2021

1.5.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

Окладников

а Юлия

Ивановна  -

Исполняющ

Отчет О

реализации

регпроекта

"Акселераци

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О реализации

31.12.2021 01.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(кадровое) обеспечение

ий

обязанности

директора

я СМСП"

регпроекта

"Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен

файл.

Выполнено.

Подготовлено

материально-

техническое и кадровое

обеспечение (обеспечено

наличие рабочих мест

для специалистов,

каждое из которых

оборудовано мебелью,

компьютером,

принтером

 и телефоном с выходом

на городскую линию и

междугороднюю связь

 и обеспечено доступом

к интернет-связи;

обеспечено наличие

"горячей линии" с

использованием средств

телефонной связи и

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»)

1.5.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Окладников

а Юлия

Ивановна  -

Исполняющ

В работе.

В работе

20.01.2022 20.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ий

обязанности

директора

1.6

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке Камчатского

центра поддержки

экспорта (количество

субъектов МСП-

экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ) Значение:

12,0000 Дата: 20.12.2021

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

Данные

Камчатского

центра

поддержки

экспорта

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 11 из 12.

20.12.2021 20.12.2021

12Единица 0 1112

1.6.

1

Представлен отчет о

реализации соглашения

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021

1.7

Увеличен объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков (объем

внебюджетных

инвестиций) Значение:

0,1000 Дата: 20.12.2021

Балясный

Марк

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

промышлен

ной

политики

Министерст

ва

инвестиций

Данные

ООО

"Техсервис"

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Риск недостижения

результата, Причина

риска: Увеличение

сроков и стоимости

реализации проекта по

строительству на

территории Камчатского

края промышленного

парка "Нагорный",

1 0

20.12.2021 20.12.2021

0.1

Миллиар

д рублей

0 0.04950.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

Вероятность: 60%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г. Принятые

меры: 1. Продление

сроков реализации

проекта, срок

исполнения 31.12.2021.

Предоставлена

информация : 0.0495 из

0.1.

1.7.

1

Оборудование

установлено

Балясный

Марк

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

промышлен

ной

политики

Министерст

ва

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

.

В работе.

Существует риск:

Недостижение КТ в срок,

Причина риска: Не

завершены строительные

работы , Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

01.03.2021г.

Принятые меры:

1. Продление сроков

реализации КТ, срок

исполнения 01.03.2021.

В работе

01.12.2021 01.12.2021

1.7.

2

Земельный участок

предоставлен заказчику

Балясный

Марк

Владимиров

Иное

Выписки из

ЕГРН

Выполнено.

Просрочка 93 дней.

Подтверждающие

30.06.2021 02.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ич  -

Начальник

отдела

промышлен

ной

политики

Министерст

ва

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

документы:

1. "Выписки из ЕГРН"

Иное  от г. №, приложен

файл.

1.7.

3

Оборудование введено в

эксплуатацию

Балясный

Марк

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

промышлен

ной

политики

Министерст

ва

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

В работе.

Просрочка 244 дней.

Существует риск:

Продление сроков

строительства

промышленного парка

"Нагорный", Причина

риска: Удорожание

стоимости реализации

проекта в связи с

пандемией, Вероятность:

50%, ожидаемая дата

наступления:

01.12.2021г.

Принятые меры:

1. Продление сроков

реализации объектов,

01.04.2021 02.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

края

срок исполнения

01.12.2021.

1.7.

4

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Балясный

Марк

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

промышлен

ной

политики

Министерст

ва

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

В работе.

Просрочка 123 дней.

Существует риск:

Продление сроков

строительства

промышленного парка

"Нагорный", Причина

риска: Удорожание

стоимости реализации

проекта в связи с

пандемией, Вероятность:

70%, ожидаемая дата

наступления:

01.12.2021г.

Принятые меры:

1. Изменение сроков

реализации объекта,

срок исполнения

01.12.2021.

В работе.

31.07.2021 02.12.2021

1.7.

5

Техническая готовность

объекта, %

Балясный

Марк

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

промышлен

.

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ной

политики

Министерст

ва

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

1.7.

6

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Балясный

Марк

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

промышлен

ной

политики

Министерст

ва

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

Выполнено.

В работе

01.12.2021 01.12.2021

1.7.

7

Заключение органа

государственного

строительного надзора

Балясный

Марк

Владимиров

В работе.

Просрочка 303 дней.

Существует риск:

01.02.2021 02.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

получено

ич  -

Начальник

отдела

промышлен

ной

политики

Министерст

ва

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

Продление сроков

строительства

промышленного парка

"Нагорный", Причина

риска: Удорожание

стоимости реализации

проекта в связи с

пандемией, Вероятность:

50%, ожидаемая дата

наступления:

01.12.2021г.

Принятые меры:

1. Изменение сроков

реализации объекта,

срок исполнения

01.12.2021.

В работе

1.7.

8

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Балясный

Марк

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

промышлен

ной

политики

Министерст

ва

инвестиций

промышлен

ности и

.

В работе.

В работе

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

предприним

ательства

Камчатского

края

1.7.

9

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Балясный

Марк

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

промышлен

ной

политики

Министерст

ва

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

.

В работе.

Существует риск:

Продление срока

реализации КТ, Причина

риска: Завершение

строительства

промышленного парка

планируется в ноябре

2021 года, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

01.04.2021г.

Принятые меры:

1. Продление сроков

реализации КТ, срок

исполнения 01.04.2021.

В работе

01.12.2021 01.12.2021

1.7.

10

Строительно-монтажные

работы завершены

Балясный

Марк

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

промышлен

ной

политики

Министерст

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ва

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

1.7.

11

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Балясный

Марк

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

промышлен

ной

политики

Министерст

ва

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

В работе.

Просрочка 275 дней.

Существует риск:

Продление сроков

строительства

промышленного парка

"Нагорный", Причина

риска: Удорожание

стоимости реализации

проекта в связи с

пандемией, Вероятность:

50%, ожидаемая дата

наступления:

01.12.2021г.

Принятые меры:

1. Изменение сроков

реализации проекта,

срок исполнения

01.12.2021.

В работе

01.03.2021 01.12.2021

1.7.

12

Строительно-монтажные

работы завершены

Балясный

Марк

Владимиров

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ич  -

Начальник

отдела

промышлен

ной

политики

Министерст

ва

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

1.7.

13

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Балясный

Марк

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

промышлен

ной

политики

Министерст

ва

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

В работе.

Просрочка 244 дней.

Существует риск:

Продление сроков

строительства

промышленного парка

"Нагорный", Причина

риска: Удорожание

стоимости реализации

проекта в связи с

пандемией, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

01.12.2021г.

Принятые меры:

1. Изменение сроков

реализации проекта,

01.04.2021 03.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

края

срок исполнения

01.12.2021.

В работе

1.7.

14

Оборудование

приобретено

Балясный

Марк

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

промышлен

ной

политики

Министерст

ва

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

В работе.

Просрочка 30 дней.

Существует риск:

Продление сроков

реализации объекта,

Причина риска:

Удорожание проекта

вследствие пандемии,

Вероятность: 60%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2021г.

Принятые меры:

1. Продление сроков

реализации объекта,

срок исполнения

01.12.2021.

В работе

01.11.2021 01.12.2021

1.7.

15

Оборудование

приобретено

Балясный

Марк

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

промышлен

ной

политики

В работе.

Просрочка 30 дней.

Существует риск:

Продление сроков

реализации

строительства

промышленного парка

"Нагорный", Причина

риска: Удорожание

01.11.2021 03.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Министерст

ва

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

стоимости реализации

проекта в связи с

пандемией, Вероятность:

50%, ожидаемая дата

наступления:

02.12.2021г.

Принятые меры:

1. изменение сроков

реализации мероприятий

по стриотельству

промышленного парка,

срок исполнения

01.12.2021.

В работе

1.7.

16

Оборудование

установлено

Балясный

Марк

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

промышлен

ной

политики

Министерст

ва

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

В работе.

Просрочка 303 дней.

Существует риск:

Продление сроков

реализации

строительства

промышленного парка

"Нагорный", Причина

риска: Удорожание

стоимости реализации

проекта в связи с

пандемией, Вероятность:

50%, ожидаемая дата

наступления:

01.12.2021г.

Принятые меры:

1. Перенос сроков

01.02.2021 02.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

края

реализации объекта,

срок исполнения

01.12.2021.

1.8

Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

центров поддержки

экспорта Значение: 0,0054

Дата: 20.12.2021

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

Данные

Камчатского

центра

поддержки

экспорта

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0.0007 из

0.0054.

20.12.2021 20.12.2021

0.0054

Миллиар

д

долларов

0 0.00070.0054

1.8.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

Отчет О

реализации

РП

"Акселераци

я СМСП"

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О реализации РП

"Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен

файл.

10.04.2021 вступил в

силу приказ

Минэкономразвития

России от 18.02.2021 №

77, что привело к

изменению формата

предоставления услуг

ЦПЭ: предоставляются

комплексные услуги.

Согласована смета для

работы в 4 кв. 2021 и 1

кв. 2022 г.

20.12.2021 02.10.2021

1.8.

Для оказания услуги

Делемень

Отчет О Выполнено.

01.05.2021 02.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

реализации

регионально

го преокта

"Акселераци

я СМСП"

Просрочка 153 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "О реализации

регионального преокта

"Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен

файл.

1.8.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021

1.8.

4

Услуга оказана (работы

выполнены)

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021

1.8.

5

В 4 квартале 2021 года

объем экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку Камчатского

центра поддержки

экспорта составит не

менее 0,0054 млрд долл

США накопительным

итогом

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

Данные

центра

поддержки

экспорта

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021

1.8.

6

Организация и проведение

реверсной бизнес–миссии

из Республики Беларусь

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Данные

центра

поддержки

Иное О

проведении

реверсной

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

25.10.2021 06.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Начальник

отдела

экспорта

бизнес-

миссии из

Республики

Беларусь

1. "О проведении

реверсной бизнес-

миссии из Республики

Беларусь" Иное  от г. №,

указана ссылка.

Выполнено

1.8.

7

Организация и проведение

реверсной бизнес–миссии

из Казахстана

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

Данные

центра

поддержки

экспорта

В работе.

В работе

22.11.2021 22.11.2021

1.9

Увеличение численности

работников в расчете на 1

субъекта МСП,

получившего

комплексную поддержку в

сфере АПК, накопленным

итогом Значение: 4,0000

Дата: 31.12.2021

Черныш

Вячеслав

Павлович  -

Министр

Данные

Министерст

ва сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышлен

ности

Камчатского

края

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Продление сроков

заключения соглашений

в ГИИС "Электронный

бюджет", Причина

риска: Увеличение

сроков заключения

соглашений в ГИИС

"Электронный бюджет"

в связи с техническими

особенностями работы в

системе, а также

длительным сроком

получения ЭЦП

заявителями,

Вероятность: 20%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021 31.12.2021

4Единица 0 04
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

30.10.2021г. Принятые

меры: 1. Продление

сроков реализации КТ,

срок исполнения

30.10.2021.

Предоставлена

информация : 0 из 4.

1.9.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Черныш

Вячеслав

Павлович  -

Министр

В работе.

в работе

31.12.2021 31.12.2021

1.9.

2

Организация работы по

заключению соглашений с

получателями грантов

"Агростартап" в системе

"Электронный бюджет"

Черныш

Вячеслав

Павлович  -

Министр

Данные

Минсельхоз

пищпрома

Камчатского

края

В работе.

Просрочка 56 дней.

Существует риск:

Продление сроков

заключения соглашений

в ГИИС "Электронный

бюджет", Причина

риска: Увеличение

сроков заключения

соглашений в ГИИС

"Электронный бюджет"

в связи с техническими

особенностями работы в

системе, а также

длительным сроком

получения ЭЦП

заявителями,

Вероятность: 20%,

ожидаемая дата

наступления:

30.10.2021г.

20.09.2021 16.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Принятые меры:

1. Продление сроков

реализации КТ, срок

исполнения 30.10.2021.

Заключение соглашений

планируется до

01.11.2021

1.10

Субъекты МСП в АПК

получили комплексную

поддержку с момента

начала

предпринимательской

деятельности до выхода на

уровень развития,

предполагающий

интеграцию в более

крупные единицы бизнеса

(количество субъектов

МСП в сфере АПК,

получивших поддержку, в

том числе в результате

услуг, оказанных

центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным

итогом) Значение: 4,0000

Дата: 31.12.2021

Черныш

Вячеслав

Павлович  -

Министр

Данные

Министерст

ва сельского

хозяйства,

пищевой и

переррабаты

вающей

промышлен

ности

Камчатского

края

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 4.

31.12.2021 31.12.2021

4Единица 0 04

1.10

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Черныш

Вячеслав

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Павлович  -

Министр

1.10

.2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Черныш

Вячеслав

Павлович  -

Министр

Информация

Министерст

ва сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышлен

ности

Камчатского

края

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021

1.10

.3

Субъектам МСП в АПК,

объединившимся в

сельскохозяйственные

кооперативы,

предоставлена поддержка

в рамках Комплекса мер

поддержки

(«коробочного» продукта)

для сельскохозяйственных

кооперативов и фермеров -

членов

сельхозкооперативов

Черныш

Вячеслав

Павлович  -

Министр

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021

1.11

Субъекты МСП в АПК

получили комплексную

поддержку с момента

начала

предпринимательской

деятельности до выхода на

Черныш

Вячеслав

Павлович  -

Министр

Данные

Министерст

ва сельского

хозяйства,

пищевой и

переррабаты

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 8.

31.12.2022 31.12.2022

8Единица 0 08
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

уровень развития,

предполагающий

интеграцию в более

крупные единицы бизнеса

(количество субъектов

МСП в сфере АПК,

получивших поддержку, в

том числе в результате

услуг, оказанных

центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным

итогом) Значение: 8,0000

Дата: 31.12.2022

вающей

промышлен

ности

Камчатского

края

1.11

.1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Черныш

Вячеслав

Павлович  -

Министр

В работе.

В работе.

31.12.2021 31.12.2021

1.12

Организовано

предоставление грантов

субъектам МСП на

создание и развитие

бизнеса Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

Единый

реестр

СМСП -

получателей

поддержки

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01

1.12

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.12

.2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

.

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021

1.12

.3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

.

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021

1.12

.4

Организовано проведение

конкурса на

предоставление субсидий

начинающим и

действующим

предпринимателям на

создание/развитие бизнеса

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

Данные

центра "Мой

бизнес"

В работе.

В работе

30.11.2021 30.11.2021

1.13

Предоставление

имущества (в аренду или

на иных правах) из числа

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов МСП. Значение:

10,0000 Дата: 21.12.2021

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

Информация

Министерст

ва

имуществен

ных и

земельных

отношений

Камчатского

края

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Недостижение

прмоежуточных

значений результата,

Причина риска:

Нехватка кадровых

ресурсов, Вероятность:

30%, ожидаемая дата

21.12.2021 20.12.2021

10Процент 0 010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

наступления:

01.12.2021г. Принятые

меры: 1. Корректировка

сроков достижения

результата, срок

исполнения 01.12.2021.

Предоставлена

информация : 0 из 10.

1.13

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021

1.13

.2

В АИС "Мониторинг

МСП" размещена

информация о количестве

предоставленного

субъектам малого и

среднего бизнеса

имущества из числа

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

имущества

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

Данные

Минимущес

тва

Камчатского

края

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021

1.13

.3

Не менее 6% от объектов

государственного и

муниципального

имущества предоставлены

субъекам малого и

среднего

предпринимательства

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

Данные

Минимущес

тва

Камчатского

края

В работе.

Просрочка 61 дней.

Существует риск:

Недостижение

прмоежуточных

значений результата,

Причина риска:

Нехватка кадровых

01.10.2021 02.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ресурсов, Вероятность:

30%, ожидаемая дата

наступления:

01.12.2021г.

Принятые меры:

1. Корректировка сроков

достижения результата,

срок исполнения

01.12.2021.

В работе

1.13

.4

Не менее 7% от

имущества, включенного в

перечни государственного

и муниципального

имущества предоставлены

СМСП в 4 квартале 2021

года

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

Данные

Минимущес

тва

Камчатского

края

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021

1.14

Обеспечение доступа

субъектов малого и

среднего

предпринимательства к

имуществу за счет

дополнения общего

количества объектов в

перечнях

государственного и

муниципального

имущества, утверждаемых

Камчатским краем и

муниципальными

образованиями Значение:

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

Информация

Министерст

ва

имуществен

ных и

земельных

отношений

Камчатского

края

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 10.

31.12.2021 31.12.2021

10Процент 10 010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

10,0000 Дата: 31.12.2021

1.14

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021

1.14

.2

Организация работы по

выявлению

неиспользуемого или

неэффективно

используемого

государственного и

муниципального

имущества в целях

дополнения перечней

таким имуществом

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021

1.14

.3

Мероприятие

"Размещение перечней

государственного и

муниципального

имущества в АИС

"Мониторинг" АО

"Корпорация МСП"

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

Данные

Минимущес

тва

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021

1.14

.4

Дополнены перечни

государственного и

муниципального

имущества Камчатского

края не менее чем на 10%

по сравнению с

предыдущим годом

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

Данные

Минимущес

тва

Камчатского

края

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021

1.15

Представлена субсидия

Делемень .

Информация по

20.12.2021 20.12.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

центру "Мой бизнес" на

ведение уставной

деятельности Значение:

1,0000 Дата: 20.12.2021

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.15

.1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

.

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021

1.15

.2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

.

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021

1.16

Предоставлена субсидия

Камчатскому центру

поддержки экспорта на

ведение уставной

деятельности Значение:

1,0000 Дата: 20.12.2021

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

.

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 1.

20.12.2021 20.12.2021

1Единица 0 01

1.16

.1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

1.16

.2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(19) Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для

комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1

160 000,00160 000,00

(01) Субъектам МСП обеспечен

льготный доступ к

производственным площадям и

помещениям промышленных

парков, технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов МСП,

которые стали резидентами

созданных промышленных

парков, технопарков по всей

территории страны, накопленным

итогом).0

1.1 0,00 0,000,00160 000,00

160 000,00160 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

В работе. перечисление средств

планируется до 01.12.2021

0,000,00160 000,00

160 000,00160 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

В работе. перечисление средств

планируется до 01.12.2021

0,000,00160 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

27 129,7027 129,70

(03) Субъектам МСП, а также

резидентам промышленных

парков, технопарков обеспечено

оказание комплексных услуг на

единой площадке центра "Мой

бизнес" по единым требованиям к

оказанию поддержки (количество

субъектов МСП, получивших

комплексные услуги)0

1.2 27 129,70 100,0027 129,7027 129,70

27 129,7027 129,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 27 129,70 100,0027 129,7027 129,70

27 129,7027 129,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

27 129,70 100,0027 129,7027 129,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

36 039,9036 039,90

(05) Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств

(гарантии) Гарантийного фонда

развития предпринимательства

Камчатского края (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)0

1.3 36 039,90 100,0036 039,9036 039,90

36 039,9036 039,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 36 039,90 100,0036 039,9036 039,90

36 039,9036 039,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

36 039,90 100,0036 039,9036 039,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

10 029,7010 029,70

(06) Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

Камчатского центра поддержки

экспорта (количество субъектов

МСП-экспортеров, заключивших

1.4 10 029,70 100,0010 029,7010 029,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)0

10 029,7010 029,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 10 029,70 100,0010 029,7010 029,70

10 029,7010 029,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

10 029,70 100,0010 029,7010 029,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

19 072,7019 072,70

(32) Субъекты МСП в АПК

получили комплексную

поддержку с момента начала

предпринимательской

деятельности до выхода на

уровень развития,

предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в

сфере АПК, получивших

поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных

центрами компетенций в сфере

1.5 0,00 0,000,0019 072,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

сельскохозяйственной кооперации

и поддержки фермеров,

накопленным итогом)0

19 072,7019 072,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00

Перечисление средств

планируется до 15.11.2021

0,000,0019 072,70

19 072,7019 072,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00

Перечисление средств

планируется до 15.11.2021

0,000,0019 072,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

71 045,8571 045,85

(33) Организовано

предоставление грантов

субъектам МСП на создание и

развитие бизнеса0

1.6 57 045,85 80,2957 045,8557 045,85

71 045,8571 045,85

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 57 045,85 80,2957 045,8557 045,85

71 045,8571 045,85

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

57 045,85 80,2957 045,8557 045,85
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

84 228,2484 228,24

(39) Представлена субсидия

центру "Мой бизнес" на ведение

уставной деятельности0

1.7 82 940,72 98,4782 940,7283 410,73

84 228,2484 228,24

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 82 940,72 98,4782 940,7283 410,73

84 228,2484 228,24

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

82 940,72 98,4782 940,7283 410,73

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

7 340,817 340,81

(40) Предоставлена субсидия

Камчатскому центру поддержки

экспорта на ведение уставной

деятельности0

1.8 7 340,81 100,007 340,817 340,81

7 340,817 340,81

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 7 340,81 100,007 340,817 340,81

7 340,817 340,81

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

7 340,81 100,007 340,817 340,81

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

414 886,90414 886,90 220 526,68 53,15220 526,68400 069,39

414 886,90414 886,90 220 526,68 53,15220 526,68400 069,39

414 886,90414 886,90 220 526,68 53,15220 526,68400 069,39

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной

работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1.

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и

инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным

итогом).

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160 000.00160 000.00160 000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160 000.00160 000.0

0

0.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке центра "Мой бизнес" по единым

требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)

План

0.00 27 129.70 27 129.70 27 129.70 27 129.70 27 129.70 27 129.7027 129.7027 129.7027 129.7027 129.70

Факт/прогноз

0.00 27 129.70 27 129.70 27 129.70 27 129.70 27 129.70 27 129.7027 129.7027 129.7027 129.7027 129.70

0.00

0.00

1.3.

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) Гарантийного фонда развития предпринимательства Камчатского края (объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)

План

0.00 36 039.90 36 039.90 36 039.90 36 039.90 36 039.90 36 039.9036 039.9036 039.9036 039.9036 039.90

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 36 039.90 36 039.90 36 039.9036 039.9036 039.9036 039.9036 039.90

0.00

0.00

1.4.

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке Камчатского центра поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших

экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)

План

0.00 0.00 10 029.70 10 029.70 10 029.70 10 029.70 10 029.7010 029.7010 029.7010 029.7010 029.70

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 029.7010 029.7010 029.7010 029.7010 029.70

0.00

0.00

1.5.

Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 072.7019 072.7019 072.700.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 072.7019 072.700.000.000.00

0.00

0.00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1.6.

Организовано предоставление грантов субъектам МСП на создание и развитие бизнеса

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 000.00 71 045.8560 045.8530 000.0030 000.0030 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57 045.8557 045.8557 045.8557 045.850.00

0.00

0.00

1.7.

Представлена субсидия центру "Мой бизнес" на ведение уставной деятельности

План

0.00 30 758.24 55 758.24 55 758.24 80 758.24 80 758.24 84 228.2480 758.2480 758.2480 758.2480 758.24

Факт/прогноз

0.00 0.00 55 758.24 80 758.24 109 940.7

3

109 940.7

3

84 228.2482 940.7282 940.7282 940.72109 940.7

3

0.00

0.00

1.8.

Предоставлена субсидия Камчатскому центру поддержки экспорта на ведение уставной деятельности

План

0.00 7 340.81 7 340.81 7 340.81 7 340.81 7 340.81 7 340.817 340.817 340.817 340.817 340.81

Факт/прогноз

0.00 0.00 7 340.81 7 340.80 7 340.80 7 340.80 7 340.817 340.817 340.817 340.817 340.81

0.00

0.00


