
П А С П О Р Т

регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Камчатский край)

1. Основные положения

Формирование комфортной городской среды (Камчатский край)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Формирование комфортной

городской среды (Камчатский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.20242.

Цель регионального проекта3.

Куратор регионального проекта Смирнов Т.Ю. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края4.

Фирстов А.В.Руководитель регионального проекта

Министр строительства и жилищной политики Камчатского

края

5.

Бабич А.С.Администратор регионального проекта6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа "Формирование современной

городской среды в Камчатском крае"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Доля городов с

благоприятной средой от

общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше

50%)

0,0000 2020 67,0000ПроцентНП - - - - Нет

1.2. Количество

благоустроенных

общественных территорий

31,0000 2020 233,0000ЕдиницаНП - - - - Да

1.3. Реализованы мероприятия

по благоустройству

дворовых территорий,

включенных в

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды.

0,0000 2018 10,0000ЕдиницаРП - - - - Да

1.4. Количество городов с

благоприятной городской

средой

0,0000 2020 2,0000ЕдиницаФП - - - - Нет

1.5. Индекс качества

городской среды

159,0000 2020 198,0000БаллФП - - - - Нет

2 Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса

качества городской среды
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

2.1. Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское

происхождение, в том

числе оборудования,

закупаемого при

выполнении работ, в

общем объеме

оборудования,

закупленного в рамках

реализации мероприятий

государственных

(муниципальных)

программ современной

городской среды, %

0,0000 2021 90,0000ПроцентНП - - - - Нет

2.2. Прирост среднего индекса

качества городской среды

по отношению к 2019

году, %

0,0000 2020 25,0000ПроцентНП - - - - Нет

2.3. Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях,

не менее ед. нарастающим

итогом

0,0000 2020 0,0000ЕдиницаФП - - - - Нет

2.4. Доля граждан, принявших

участие в решении

вопросов развития

городской среды, от

общего количества

граждан в возрасте от 14

лет, проживающих в

9,5000 2020 30,0000ПроцентФП - - - - Да
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

муниципальных

образованиях, на

территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2024

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Доля городов с благоприятной средой от

общего количества городов (индекс

качества городской среды - выше 50%)

33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000

Процент 67,0000

33,000033,000033,000033,000033,0000

1.2. Количество благоустроенных

общественных территорий

197,000

0

197,000

0

197,000

0

197,000

0

197,000

0

197,000

0

Единица 233,0000

233,000

0

230,000

0

227,000

0

215,000

0

208,000

0

1.3. Реализованы мероприятия по

благоустройству дворовых территорий,

включенных в государственные

(муниципальные) программы

формирования современной городской

среды.

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Единица 10,0000

10,00007,00006,00004,00000,0000

1.4. Количество городов с благоприятной

городской средой

1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000

Единица 2,0000

2,00002,00002,00002,00002,0000

1.5. Индекс качества городской среды

182,000

0

182,000

0

182,000

0

189,000

0

189,000

0

189,000

0

Балл 198,0000

189,000

0

189,000

0

189,000

0

189,000

0

189,000

0

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1. Доля объема закупок оборудования,

имеющего российское происхождение, в

том числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем объеме

оборудования, закупленного в рамках

реализации мероприятий

государственных (муниципальных)

90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

Процент 90,0000

90,000090,000090,000090,000090,0000
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2024

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

программ современной городской среды,

%

2.2. Прирост среднего индекса качества

городской среды по отношению к 2019

году, %

14,0000 14,0000 14,0000 19,0000 19,0000 19,0000

Процент 25,0000

19,000019,000019,000019,000019,0000

2.3. Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Единица 0,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000

2.4. Доля граждан, принявших участие в

решении вопросов развития городской

среды, от общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях, на

территориях которых реализуются

проекты по созданию комфортной

городской среды, %

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 25,5000

Процент 30,0000

30,000029,100027,000026,700026,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(набережные,

центральные

площади, парки и др.)

и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды

Единица

435,00

00

- -

ДаБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2019

- -- -

-

1.1

 Реализовано не менее 30% мероприятий по благоустройству дворовых, общественных территорий, предусмотренных государственными (муниципальными)

программами формирования современной городской среды

2

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

Единица

7,0000 - -

ДаБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

0,0000 2020

- -- -

-

2.1



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях, не менее

ед. нарастающим

итогом. Нарастающий

итог

объектов

недвижим

ого

имущества

 Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут:

- улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия

спортом, самореализации людей;

- созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет

вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное);

- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета;

- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма,

- сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов;

- повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета;

- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;

- увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития.

Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного

проекта по

цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"

Условна

я

единица

1,0000 - -

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

проекта

(результат

а

федеральн

0,0000 -

- -- -

-

2.2



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

ого

проекта)

- улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень цифровизации городского хозяйства

конкретных городов и эффективность использования ресурсов;

- улучшено качество управления городским хозяйством.

В субъектах

Российской

Федерации созданы и

действуют

региональные центры

компетенций по

вопросам городской

среды

Условна

я

единица

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2020

- -- -

-

2.3

Создание и функционирование региональных центров компетенций по городской среде в субъектах Российской Федерации.

В субъектах

Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы

формирования

комфортной

городской среды по

результатам

проведения

голосования по

отбору общественных

Условна

я

единица

1,0000 - -

НетУтвержден

ие

документа

0,0000 2019

- -- -

-

2.4



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

территорий и

формирования

адресного перечня

территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

 Государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды приведены в сответствие с изменениями и требованиями
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств0

Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды

1.1

0,000,00 0,00105 500,00 0,00 105 500,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

-- -105 500,00 -- -

бюджет субъекта1.1.1

.1.

-- -105 000,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1

.1.1.

-- -105 000,00 -- -

местным бюджетам1.1.1

.1.1.

4.

-- -105 000,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1

.2.

-- -105 500,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса

качества городской среды0

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом

2.1

0,000,00 0,00610 146,76 0,00 610 146,760,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.1.1

.

-- -610 146,76 -- -

бюджет субъекта2.1.1

.1.

-- -609 944,69 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1

.1.1.

-- -609 944,69 -- -

местным бюджетам2.1.1

.1.1.

4.

-- -609 944,69 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1

.2.

-- -610 146,76 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего2.1.3

.

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

715 646,76 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 715 646,76

715 646,76 0,000,00 0,00 0,00 0,00 715 646,76

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2024

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Мероприятие (результат) "Реализованы

мероприятия по благоустройству

общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и

иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды"

0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 10 000,00

105 000,00

105 000,0

0

87 131,2486 468,5933 794,5412 746,26

2. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1. Мероприятие (результат) "Реализованы

проекты победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом"

0,00 0,00 0,00 505 050,5

1

505 050,5

1

507 547,4

4

609 944,69

609 944,6

9

609 944,6

9

507 547,4

4

507 547,4

4

507 547,4

4

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 505 050,5

1

510 050,5

1

517 547,4

4

714 944,69

714 944,6

9

697 075,9

3

594 016,0

3

541 341,9

8

520 293,7

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской среды

(Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

мероприятия по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды"

 Реализовано не менее

30% мероприятий по

благоустройству

дворовых, общественных

территорий,

предусмотренных

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды

Фирстов А.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.1.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

 

-

Редькин П.С.

31.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

техническое (кадровое)

обеспечение"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Редькин П.С.

31.12.2019

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет о контрактовании

-

Питиримов А.А.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.1.6.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет о контрактовании

-

Питиримов А.А.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о контрактовании

-

Питиримов А.А.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Отчет о контрактовании

-

Питиримов А.А.

31.12.2021

03 05

1.1.9.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Отчет о контрактовании

-

Питиримов А.А.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении

межбюджетного

трансферта

-

Питиримов А.А.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Отчет о контрактовании

-

Питиримов А.А.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Проведено

голосование по отбору

общественных территорий

муниципальных образованийв

Камчатском крае, подлежащих

благоустройству в год,

следующий за годом проведения

такого голосования"

Протокол Итоговый

протокол голосования

-

Дегодьев А.Г.

10.06.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.1.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Постановление

Правительства

Камчатского края "О

внесении изменений в

государственную

программу Камчатского

края "Формирование

современной городской

среды", утвержденное

постановлением

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П

-

Дегодьев А.Г.

01.07.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.1.14.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

Постановление

Постановление

Правительства

Камчатского края "О

-

Дегодьев А.Г.

01.07.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов" внесении изменений в

государственную

программу Камчатского

края "Формирование

современной городской

среды", утвержденное

постановлением

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Соглашение

Постановление

Правительства

Камчатского края "О

внесении изменений в

государственную

программу Камчатского

края "Формирование

современной городской

среды", утвержденное

постановлением

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П

-

Дегодьев А.Г.

01.07.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Финансовый отчет

о предоставлении

субсидии в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Дегодьев А.Г.

20.07.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Финансовый отчет

о предоставлении

субсидии в ГИСС

"Электронный бюджет"

-

Дегодьев А.Г.

20.10.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов "

Отчет Финасовый отчет

о предоставлении

субсидии в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Фирстов А.В.

20.01.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

09

1.1.19.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Распоряжение

Правительства

Камчатского края

-

Фирстов А.В.

10.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

11

1.1.20.

Контрольная

точка"Муниципальными

образованиями прведены

процедуры определения

подрядчиком на выполнение

работ по благоустройству"

Отчет Отчет о

контрактовании

-

Фирстов А.В.

10.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

Соглашение Заключено

20 соглашений

-

Фирстов А.В.

15.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субъекта Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Распоряжение 28-РП

-

Фирстов А.В.

17.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.1.23.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов (за 1

квартал 2023 года)"

Отчет Финасовый отчет

о предоставлении

субсидии в ГИИС

"Электронный бюджет",

отчет о контрактовании

-

Фирстов А.В.

20.04.2023

08 15

1.1.24.

Контрольная точка"Проведено

голосование по отбору

общественных территорий

муниципальных образований в

Камчатском крае, подлежащих

благоустройству в год,

следующий за годом проведения

такого голосования"

Протокол Итоговый

протокол голосования

-

Фирстов А.В.

10.06.2023

09 01

1.1.25.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов (за 2

квартал 2023 года)"

Отчет Финасовый отчет

о предоставлении

субсидии в ГИИС

"Электронный бюджет",

отчет о конрактовании

-

Фирстов А.В.

20.07.2023

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов (за 3

квартал 2023 года)"

Отчет Финансовый о

предоставлении

субсидии в ГИСС

"Электронный бюджет",

Отчет о контрактовании

-

Фирстов А.В.

20.10.2023

10 13

1.1.27.

Контрольная точка"

Муниципальными образованиями

выполнены работы по

благоустройству общественных и

иных территорий"

Отчет Итоговый отчет

по контрактованию

-

Фирстов А.В.

29.12.2023

14 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет о

предоставлении

субсидии в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Фирстов А.В.

20.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

11

1.1.29.

Контрольная точка"Проведено

голосование по отбору

общественных территорий

муниципальных образований в

Камчатском крае, подлежащих

благоустройству в год,

следующий за годом проведения

такого голосования"

Протокол Итоговый

протокол голосования

-

Фирстов А.В.

10.06.2024

08 09

1.1.30.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет Отчет о

-

Фирстов А.В.

20.07.2024

11 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

предоставлении

субсидии в ГИИС

"Электронный бюджет"

1.1.31.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет о

предоставлении

субсидии в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Фирстов А.В.

20.10.2024

09 01

1.1.32.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Постановление

Правительства

Камчатского края "О

внесении изменений в

государственную

программу Камчатского

края "Формирование

современной городской

среды", утвержденное

постановлением

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П

-

Фирстов А.В.

01.12.2024

10 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Фирстов А.В.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.34.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Фирстов А.В.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Фирстов А.В.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Фирстов А.В.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях, не

 Ежегодно на территории

80 муниципалитетов -

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

Фирстов А.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

менее ед. нарастающим итогом" среды будут:

- улучшены условия

жизни граждан за счет

создания качественных и

современных

общественных

пространств,

формирования новых

возможностей для

отдыха, занятия спортом,

самореализации людей;

- созданы механизмы

вовлечения граждан в

решение вопросов

городского развития, в

том числе повышения

«чувства хозяина» в

собственном городе (за

счет вовлечения в

процесс отбора

территорий для

представления на

конкурс, перечня

мероприятий для

реализации, подготовку

и реализацию проекта и

иное);

- улучшено общее

социально-

экономическое
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

состояние

муниципалитета;

- созданы новые

возможности для

развития

предпринимательства,

туризма,

- сохранены и

восстановлены

исторические

территории

муниципалитетов;

- повышен индекс

качества городской

среды конкретного

муниципалитета;

- сокращено количество

городов с

неблагоприятной

городской средой;

- увеличено количество

граждан, вовлеченных в

решение вопросов

городского развития.

Отказ от

финансирования

мероприятия при

принятии решения

отказа от его реализации

невозможен.
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.4.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.5.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.6.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.8.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Отчет по конкурсу

-

Питиримов А.А.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.9.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

отчет по конкурсу

-

Питиримов А.А.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

отчет по конкурсу

-

Питиримов А.А.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.11.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Питиримов А.А.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.12.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Питиримов А.А.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.13.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

-

Питиримов А.А.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

бюджету субъекта

Российской Федерации

2.1.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

отчет по конкурсу

-

Питиримов А.А.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.15.

Контрольная точка"Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2020 году ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

отчет по конкурсу

-

Питиримов А.А.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.16.

Контрольная точка"Установлено

видеонаблюдение на объекте"

Прочий тип документа

ссылка на трансляцию

-

Дегодьев А.Г.

10.07.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Финансовый отчет в

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Дегодьев А.Г.

20.07.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.18.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Получено

положительное

заключение

государственной

экспертизы

-

Дегодьев А.Г.

01.08.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Финансовый отчет

в ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Дегодьев А.Г.

20.10.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Выполнены

работы по реализации

проекта

-

Дегодьев А.Г.

01.11.2022

02 04

2.1.21.

Контрольная точка"Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2021 году"

Исходящее письмо

Письмо высшего

должностного лица о

завершении реализации

проекта

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Финансовый отчет

о предоствлении

субсидии в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Фирстов А.В.

20.01.2023

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

2.1.23.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов ( за

1 кв. 2023 года)"

Отчет Финансовый отчет

о предоствлении

субсидии в ГИИС

"Электронный бюджет",

отчет по

контрактованию

-

Фирстов А.В.

20.04.2023

04 11

2.1.24.

Контрольная точка"Определены

победители Всероссийского

крнкураса"

Протокол Протокол

федеральной Комиссии

-

Фирстов А.В.

15.05.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.25.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения"

Соглашение Количество

заключенныъх

соглашений

-

Фирстов А.В.

01.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.26.

Контрольная точка"

Муниципальными образованиями

проведены процедуры

определения подрядчиков "

Отчет Отчет по

Конкурсу

-

Фирстов А.В.

01.07.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.27.

Контрольная точка"Установлено Прочий тип документа

-

Фирстов А.В.

10.07.2023

05 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

видеонаблюдение на объекте" ссылка на

видеотрансляцию

2.1.28.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов (за 2

квартал 2023 года)"

Отчет Финансовый отчет

о предоствлении

субсидии в ГИИС

"Электронный бюджет",

отчет по

контрактованию

-

Фирстов А.В.

20.07.2023

11 07

2.1.29.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов (за 3

кквартал 2023 года)"

Отчет Финансовый отчет

о предоствлении

субсидии в ГИИС

"Электронный бюджет",

отчет по

контрактованию

-

Фирстов А.В.

20.10.2023

06 12

2.1.30.

Контрольная точка"Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях"

Отчет Письмо высшего

должностного лица о

завершении реализации

проекта

-

Фирстов А.В.

27.12.2023

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.31.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

- победителями Всероссийского

конкурса ДФО заключены

соглашения о предоставлении

субсидий ", значение: 4.0000,

Штука

Отчет О контрактовании

конкурса

-

Фирстов А.В.

22.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.32.

Контрольная точка"Техническая

готовность объектов, на отчетный

период более 30 %", значение:

30.0000, Процент

Отчет Отчет по конкурсу

-

Фирстов А.В.

26.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.33.

Контрольная точка"Получены

заключения государственной

экспертиз на разработанную

проектную документацию",

значение: 4.0000, Штука

Прочий тип документа

Заключение

государственных

экспертиз

-

Фирстов А.В.

26.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.34.

Контрольная

точка"Осуществлено

финансирование по реализации

проектов", значение: 4.0000,

Штука

Отчет Отчет по конкурсу

-

Фирстов А.В.

26.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.35.

Контрольная точка"Выполнены

подготовительные работы по

реализации проектов", значение:

4.0000, Штука

Отчет Отчет по конкурсу

-

Фирстов А.В.

26.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.36.

Контрольная точка"Осуществлен

авторский надзор на проектах ",

значение: 4.0000, Штука

Отчет Отчет по конкурсу

-

Фирстов А.В.

26.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.37.

Контрольная точка"Организована

оплата 30 % выполненных

работ", значение: 1.0000, Штука

Прочий тип документа

Платежные поручения

(отчет по конкурсу)

-

Фирстов А.В.

26.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.38.

Контрольная точка"Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды среди субъектов

Дальневосточного федерального

округа", значение: 4.0000, Штука

Отчет контрактование

-

Фирстов А.В.

28.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.39.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Фирстов А.В.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

2.1.40.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Фирстов А.В.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.41.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Фирстов А.В.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.42.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Фирстов А.В.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

мероприятия, предусмотренные

паспортом ведомственного

проекта по цифровизации

городского хозяйства "Умный

город""

- улучшены условия

жизни граждан на

территории

муниципалитета за счет

внедрения современных

технологий; - повышен

уровень цифровизации

городского хозяйства

конкретных городов и

эффективность

использования ресурсов;

- улучшено качество

управления городским

хозяйством.

Фирстов А.В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.1.

Контрольная точка"Обеспечена

подготовка для утверждения

 

-

Редькин П.С.

01.03.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.2.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Редькин П.С.

31.03.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.3.

Контрольная точка"Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.4.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.2.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Редькин П.С.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.6.

Контрольная точка"Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа

отчет о цифровизации

"Умный город"

-

Питиримов А.А.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.7.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение соглашение

-

Питиримов А.А.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.2.8.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг исполнения

соглашения

-

Питиримов А.А.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.9.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг исполнения

соглашения

-

Питиримов А.А.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.10.

Контрольная точка"Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

Прочий тип документа

отчет о цифровизации

"Умный город"

-

Дегодьев А.Г.

01.07.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проекта)"

2.2.11.

Контрольная точка"Представлен

отчет о цифровизации городского

хозяйства "Умный город""

Отчет отчет по

цифровизации

-

Дегодьев А.Г.

01.07.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

2.2.12.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Отчет отчет о

цифровизации

-

Дегодьев А.Г.

01.09.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.13.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

отчет по цифровизации

-

Дегодьев А.Г.

01.10.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.14.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

отчет по цифровизации

-

Дегодьев А.Г.

01.11.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

2.2.15.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет отчет о

цифровизации

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.16.

Контрольная точка"Представлен

годовой региональный отчет о

выполнении мероприятий

(235/пр) на платформе

ведомственного проекта по

цифровизации городского

хозяйства "Умный город""

Отчет Годовой отчет по

235/пр

-

Фирстов А.В.

10.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.17.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений с

муниципальными образованиями

, включающих мероприятия по

Соглашение Заключено 1

соглашение

-

Фирстов А.В.

15.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

цифровизации городского

хозяйства"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.2.18.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет о цифровизации

по 235/пр (за 2022 год)

-

Фирстов А.В.

20.04.2023

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.19.

Контрольная

точка"Муниципальными

образованиями завершены

процедуры определения

подрядчиков на выполнение

работ"

Отчет Отчет по

контрактованию

-

Фирстов А.В.

05.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.20.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

федерального проекта по

цифровизации городского

хозяйства "Умный город" (за 2023

год)"

Отчет о цифровизации

по 357/пр (за 2023 год)

-

Фирстов А.В.

25.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.21.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта) (за 2023

год)"

Отчет о цифровизации

по 237/пр (за 2023 год)

-

Фирстов А.В.

30.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.2.22.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений с

муниципальными образованиями

, включающих мероприятия по

цифровизации городского

хозяйства", значение: 1.0000,

Штука

Отчет О контрактовании

-

Фирстов А.В.

27.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.23.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг (приказ Минстроя

России от 28.09.2023 № 696/пр)",

значение: 1.0000, Штука

Отчет О цифровизации

-

Фирстов А.В.

15.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.24.

Контрольная точка"Подготовлен

отчет о выполнении мероприятий

по цифровизации городского

хозяйства IQ городов ", значение:

1.0000, Штука

Отчет О цифровизации

-

Фирстов А.В.

19.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.25.

Контрольная точка"Обеспечено

предоставление заявок на

конкурс "Лучшая муниципальная

практика"", значение: 1.0000,

Штука

Исходящее письмо

Сопроводительное

письмо

-

Фирстов А.В.

25.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.26.

Контрольная точка"Подготовлен

отчет о выполнении мероприятий

Отчет О цифровизации

-

Фирстов А.В.

28.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

по цифровизации городского

хозяйства IQ городов по итогам

2024 года"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.27.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о цифровизации городского

хозяйства "Умный город""

Отчет о цифровизации

-

Дегодьев А.Г.

30.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.

Мероприятие (результат) "В

субъектах Российской Федерации

созданы и действуют

региональные центры

компетенций по вопросам

городской среды"

Создание и

функционирование

региональных центров

компетенций по

городской среде в

субъектах Российской

Федерации.

Фирстов А.В.

01.01.2020 01.03.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

документация об РЦК

-

Питиримов А.А.

01.02.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

2.3.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

документация об РЦК

-

Питиримов А.А.

15.02.2021

01 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.3.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

документация об РЦК

-

Питиримов А.А.

01.03.2021

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.4.

Контрольная точка"Утвержден

проект распоряжения об

учредители АНО "РЦК"",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

документация об РЦК

-

Дегодьев А.Г.

31.01.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.5.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

документация об РЦК

-

Питиримов А.А.

01.02.2022

04 02

2.3.6.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

документация об РЦК

-

Питиримов А.А.

15.02.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.7.

Контрольная точка"Направлены

учредительные документы в

Министерство юстиций

Российской Федерации",

Прочий тип документа

документация

-

Дегодьев А.Г.

28.02.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

значение: 0.0000 точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.3.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

документация об РЦК

-

Питиримов А.А.

01.03.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.9.

Контрольная точка"Создана и

действует АНО "РЦК"",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

документация об РЦК

-

Дегодьев А.Г.

01.03.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.

Мероприятие (результат) "В

субъектах Российской Федерации

актуализированы действующие

государственные программы

формирования комфортной

городской среды по результатам

проведения голосования по

отбору общественных территорий

и формирования адресного

перечня территорий, подлежащих

благоустройству в следующем

году"

 Государственные

(муниципальные)

программы

формирования

современной городской

среды приведены в

сответствие с

изменениями и

требованиями

Фирстов А.В.

01.01.2019 15.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.1.

Контрольная точка"Документ  Разработаны проекты

-

Редькин П.С.

10.03.2019

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

разработан" нормативных правовых

актов Камчатского края

и муниципальных

образований об

актуализации

действующих

государственных

(муниципальных)

программ формирования

современной городской

среды в 2019 году.

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.2.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Питиримов А.А.

31.03.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.3.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 Обсуждены и приняты

проекты программ

формирования

современной городской

среды в 2019 году.

-

Редькин П.С.

31.03.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.4.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

 Опубликованы

утвержденные

программы

формирования

современной городской

-

Редькин П.С.

31.03.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

среды в 2019 году.точками отсутствует

2.4.5.

Контрольная точка"Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Питиримов А.А.

31.03.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.6.

Контрольная точка"Документ

разработан"

 

-

Редькин П.С.

10.03.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.7.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Редькин П.С.

31.03.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.8.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

 

-

Редькин П.С.

31.03.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.9.

Контрольная точка"Акт Постановление

-

Дегодьев А.Г.

15.09.2021

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

разработан" разработан проект

постановления

Правительства

Камчатского края о

внесении изменений в

государственную

программу Камчатского

края "Формирование

комфортной городской

среды в Камчатском

крае"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.10.

Контрольная точка"Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

по госпрограмме

-

Дегодьев А.Г.

30.09.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.11.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Отчет по госпрограмме

-

Питиримов А.А.

01.10.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.12.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

по госпрограмме

-

Питиримов А.А.

01.10.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

2.4.13.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

Прочий тип документа

по госпрограмме

-

Дегодьев А.Г.

15.10.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.14.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

Прочий тип документа

по госпрограмме

-

Питиримов А.А.

01.11.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.15.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

по госпрограмме

-

Питиримов А.А.

01.11.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.16.

Контрольная точка"Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

информация об

исследовании

-

Питиримов А.А.

01.11.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.17.

Контрольная точка"Документ Постановление

-

Фирстов А.В.

01.04.2023

Взаимосвязь с иными 01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Постановление

Постановление

Правительства

Камчатского края "О

внесении изменений в

государственную

программу Камчатского

края "Формирование

современной городской

среды", утвержденное

постановлением

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.18.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Постановление

разработан Проект

Постановления

Постановление

Правительства

Камчатского края "О

внесении изменений в

государственную

программу Камчатского

края "Формирование

современной городской

среды", утвержденное

постановлением

Правительства

Камчатского края от

-

Фирстов А.В.

10.04.2023

02 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

31.08.2017 № 360-П

2.4.19.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

Постановление

Постановление

Правительства

Камчатского края "О

внесении изменений в

государственную

программу Камчатского

края "Формирование

современной городской

среды", утвержденное

постановлением

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П

-

Фирстов А.В.

01.10.2023

05 06

2.4.20.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Постановление проект

Постановления

Постановление

Правительства

Камчатского края "О

внесении изменений в

государственную

программу Камчатского

края "Формирование

современной городской

среды", утвержденное

постановлением

-

Фирстов А.В.

01.12.2023

03 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П

2.4.21.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

Постановление

Постановление

Постановление

Правительства

Камчатского края "О

внесении изменений в

государственную

программу Камчатского

края "Формирование

современной городской

среды", утвержденное

постановлением

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П

-

Фирстов А.В.

15.12.2023

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.22.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Постановление Проект

постановления

Постановление

Правительства

Камчатского края "О

внесении изменений в

государственную

программу Камчатского

края "Формирование

современной городской

-

Фирстов А.В.

01.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

среды", утвержденное

постановлением

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П

2.4.23.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Протокол Итоговый

протокол о голосовании

-

Фирстов А.В.

01.07.2024

02 05

2.4.24.

Контрольная точка"Сформирован

адресный перечень объектов

благоустройства", значение:

1.0000, Штука

Постановление

постановление

Правительства

Камчатского края об

утверждении

государственной

программы

-

Фирстов А.В.

23.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.25.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Постановление проект

постановления

Постановление

Правительства

Камчатского края "О

внесении изменений в

государственную

программу Камчатского

края "Формирование

современной городской

среды", утвержденное

постановлением

Правительства

Камчатского края от

-

Фирстов А.В.

01.10.2024

05 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

31.08.2017 № 360-П

2.4.26.

Контрольная точка"Сформирован

адресный перечень проектов-

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды среди субъектов

Дальневосточного федерального

округа", значение: 1.0000, Штука

Постановление

постановление

Правительства

Камчатского края об

утверждении

государственной

программы

-

Фирстов А.В.

24.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.27.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

Постановление проект

постановления

Постановление

Правительства

Камчатского края "О

внесении изменений в

государственную

программу Камчатского

края "Формирование

современной городской

среды", утвержденное

постановлением

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П

-

Фирстов А.В.

15.12.2024

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской

среды (Камчатский край)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования

современной городской среды.

1.

0,0000 0,000020180,00 0,0000 0,00000,0000Петропавловск-Камчатский 0,00000,0000

Единица1.1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской

среды (Камчатский край)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.

Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.)

и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"

1.1.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2019

- - -435,00 - --1.1.1.

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

- - --- --1.1.2.

Петропавловск-Камчатский Единица 0

2019

- - -- - --1.1.3.

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса

качества городской среды

2.

Мероприятие (результат) "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом"

2.2.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2020

- - -7,00 - --2.2.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

- - --- --2.2.2.

Вилючинский ЗАТО Единица 0

2020

- - -- - --2.2.3.


