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2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

2.797

Тысяча

единиц

Количество субъектов МСП и

самозанятых граждан,

получивших поддержку в рамках

федерального проекта,

нарастающим итогом

3.751

Подтверждающие документы:1. "О

реализации регпроекта "Акселерация

СМСП"" Отчет от г. №, приложен файл.

109,18%3.7512.96 4.327 3.9631

10Единица

Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при

поддержке центров (агентств)

координации поддержки

экспортно-ориентированных

субъектов МСП, нарастающим

итогом

13

Подтверждающие документы:1. "О

реализации регпроекта "Акселерация

СМСП"" Отчет от г. №, приложен файл.

100,00%1511 20 202

2797Единица

Количество субъектов МСП и

самозанятых граждан,

получивших поддержку в рамках

регионального проекта, единиц,

нарастающим итогом

3715

Подтверждающие документы:1. "О

реализации регпроекта "Акселерация

СМСП"" Отчет от г. №, приложен файл.

100,00%37152900 4327 03
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 278 088,45 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

279601.15

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

128 282,83128 282,83

(01) Обеспечен льготный доступ

субъектов МСП к производственным

площадям и помещениям в целях

создания (развития) производственных

и инновационных компаний, в том числе

для целей участия субъектов МСП в

закупках крупнейших заказчиков, путем

создания в субъектах Российской

Федерации не менее 129 промышленных

парков, технопарков, в том числе в

сфере высоких технологий и

агропромышленного производства, с

применением механизмов

государственно-частного партнерства

в период 2019 - 2024 годы: 2019 г. - 4,5

млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. - 2,0

млрд. рублей, 10 парков; 2021 г. - 2,0

млрд. рублей, 10 парков; 2022 г. - 16,0

млрд. рублей, 61 парк; 2023 г. - 5,5 млрд.

рублей, 26 парков. При этом общий

объем инвестиций в основной капитал

за период 2019 - 2024 гг. составит 109,8

млрд рублей (нарастающим итогом)0

1 100,00128 282,83128 282,83 128 282,83

128 282,83128 282,83

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 128 282,83 100,00128 282,83128 282,83

128 282,83128 282,83

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 128 282,83 100,00128 282,83128 282,83

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

54 712,3254 712,32

(03) Организовано оказание комплекса

услуг, сервисов и мер поддержки

субъектам МСП в Центрах "Мой

бизнес", в том числе финансовых

(кредитных, гарантийных, лизинговых)

услуг, консультационной и

образовательной поддержки,

поддержки по созданию и модернизации

производств, социального

предпринимательства и в таких

сферах, как благоустройство городской

среды и сельской местности, экология,

женское предпринимательство, а

также услуг АО "Корпорация "МСП" и

АО "Российский экспортный центр", не

менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в

том числе по годам (нарастающим

итогом): 2019 г. - 20 Центров "Мой

бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой

бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой

бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой

бизнес"; 2023 г. - 100 Центров "Мой

бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой

бизнес". К 2024 году доля субъектов

МСП, охваченных услугами Центров

"Мой бизнес" составит 10%0

2 100,0054 712,3254 712,32 54 712,32

54 712,3254 712,32

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 54 712,32 100,0054 712,3254 712,32

54 712,3254 712,32

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 54 712,32 100,0054 712,3254 712,32
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

27 299,4927 299,49

(06) Доступ субъектов МСП к

экспортной поддержке обеспечен во

всех субъектах Российской Федерации, в

том числе с привлечением торгово-

промышленных палат субъектов

Российской Федерации и

административно-территориальных

образований. Не менее чем в 75

субъектах Российской Федерации

функционируют ЦПЭ. В других

субъектах Российской Федерации

определен специалист, обладающий

компетенциями по консультационной

поддержке экспортеров. Количество

субъектов Российской Федерации,

осуществляющих поддержку экспорта

субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов

Российской Федерации; в 2020 г. - 75

субъектов Российской Федерации; в

2021 г. - 85 субъектов Российской

Федерации. Количество субъектов

МСП, выведенных на экспорт при

поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.

единиц (нарастающим итогом) к 2024

году0

3 100,0027 299,4927 299,49 27 299,49

27 299,4927 299,49

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 27 299,49 100,0027 299,4927 299,49

27 299,4927 299,49

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 27 299,49 100,0027 299,4927 299,49
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00

5 887,705 887,70

(28) Обеспечен доступ к экспортной

поддержке, в том числе с привлечением

торгово-промышленной палаты

Камчатского края и муниципальных

образований в Камчатском крае. 0

4 100,005 887,705 887,70 5 887,70

5 887,705 887,70

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 5 887,70 100,005 887,705 887,70

5 887,705 887,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 5 887,70 100,005 887,705 887,70

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

63 418,8161 906,10

(32) Организовано оказание комплекса

услуг, сервисов и мер поддержки

субъектам МСП в Центрах "Мой

бизнес", в том числе финансовых

(кредитных, гарантийных, лизинговых)

услуг, консультационной и

образовательной поддержки,

поддержки по созданию и модернизации

производств, социального

предпринимательства и в таких

сферах, как благоустройство городской

среды и сельской местности, экология,

женское предпринимательство, а

также услуг АО "Корпорация "МСП" и

АО "Российский экспортный центр", не

менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в

том числе по годам (нарастающим

итогом): 2019 г. - 20 Центров "Мой

бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой

бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой

бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой

бизнес"; 2023 г. - 100 Центров "Мой

бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой

бизнес". К 2024 году доля субъектов

МСП, охваченных услугами Центров

"Мой бизнес" составит 10%0

5 100,0063 418,8163 418,81 63 418,81

63 418,8161 906,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5.1 63 418,81 100,0063 418,8163 418,81

63 418,8161 906,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 63 418,81 100,0063 418,8163 418,81
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

279 601,15278 088,44

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

279 601,15 100,00279 601,15279 601,15

279 601,15278 088,44бюджет субъекта Российской Федерации 279 601,15 100,00279 601,15279 601,15

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

279 601,15278 088,44 279 601,15 100,00279 601,15279 601,15
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Актуальная информации о мерах государственной поддержки субъектов МСП, осуществляющих

производственную деятельность, в том числе в части организации сбыта продукции, размещена в системе

ГИСП.

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2020

1

2

Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях

создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия

субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не

менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и

агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства  в

период 2019  - 2024 годы:

2019 г. - 4,5 млрд. рублей, 22 парка;

2020 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков;

2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков;

2022 г. - 16,0 млрд. рублей, 61 парк;

2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков.

При этом общий объем инвестиций в основной капитал за период 2019 - 2024 гг. составит 109,8 млрд рублей

(нарастающим итогом)

Значение: 0,3620 Дата: 20.12.2020

6 4

3

Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях

создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия

субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не

менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и

агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства  в

период 2019  - 2024 годы:

2019 г. - 4,5 млрд. рублей, 22 парка;

2020 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков;

2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков;

2022 г. - 16,0 млрд. рублей, 61 парк;

2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков.

При этом общий объем инвестиций в основной капитал за период 2019 - 2024 гг. составит 109,8 млрд рублей

(нарастающим итогом)

Значение: 0,6200 Дата: 20.12.2021

3 3
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

4

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой

бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и

образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального

предпринимательства и в  таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности,

экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский

экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом):

2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес";

2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес";

2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес";

2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес".

К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%

Значение: 4,0000 Дата: 20.12.2020

1 4

5

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой

бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и

образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального

предпринимательства и в  таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности,

экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский

экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом):

2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес";

2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес";

2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес";

2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес".

К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%

Значение: 5,0000 Дата: 20.12.2021

1

6

Сформирован реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков регионального

уровня.

Значение: 20,0000 Дата: 01.03.2021

3
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

7

Обеспечена возможность участия субъектов МСП в формировании обновленной городской среды и

инфраструктуры посредством расширения функционала Бизнес-навигатора МСП.

Значение: 1,0000 Дата: 28.12.2024

1

8

Обеспечено развитие электронных сервисов для поддержки субъектов МСП, с целью участия субъектов

МСП в закупках.

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2020

4

9

Обеспечен упрощённый доступ в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и

сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг.

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2024

1

10

Обеспечено информирование субъектов МСП об оказании услуг и сервисах организаций инфраструктуры и

мер поддержки в электронном виде.

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2020

4

11

Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том

числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-

территориальных образований. Не менее  чем  в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ.

В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по

консультационной поддержке экспортеров.

Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП:

в 2019 г.  - 72 субъектов Российской Федерации;

в 2020 г.  - 75 субъектов Российской Федерации;

в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации.

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц

(нарастающим итогом) к 2024 году

Значение: 0,0200 Дата: 20.12.2020

1 4
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

12

Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том

числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-

территориальных образований. Не менее  чем  в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ.

В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по

консультационной поддержке экспортеров.

Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП:

в 2019 г.  - 72 субъектов Российской Федерации;

в 2020 г.  - 75 субъектов Российской Федерации;

в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации.

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц

(нарастающим итогом) к 2024 году

Значение: 0,0270 Дата: 20.12.2021

1

13

Обеспечен доступ субъектам МСП через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым

государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и

производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в

электронном виде.

Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2020

4

14

Направлены сведения в Федеральную налоговую службу Российской Федерации с целью формирования и

актуализации единого реестра получателей поддержки.

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2020

4

15

Обеспечено информирование субъектов МСП об условиях включения в Единый реестр субъектов МСП.

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2020

4

16

Субъекты МСП проинформированы обо всех информационных системах,  созданных и действующих в

рамках национального проекта и доступных для использования субъектов МСП (СМИ, социальные сети,

обучающие мероприятия).

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2020

4

17

Расширен горизонт планирования поставщиками закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным

законом от «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов МСП до 3

лет.

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2020

4
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

18

Увеличена доля закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18 % к 2020 году.

Значение: 1,0000 Дата: 01.01.2021

4

19

Обеспечен объем закупок региональным заказчиком у субъектов МСП, зарегистрированных в Камчатском

крае, в том числе:

- в 2019 году - не менее 50,0 млн рублей;

- в 2020 году - не менее 51,15 млн рублей;

- в 2021 году - не менее 52,32 млн рублей;

- в 2022 году - не менее 53,53 млн рублей;

- в 2023 году - не менее 54,76 млн рублей;

- в 2024 году - не менее 56,02 млн рублей.

Значение: 51,5000 Дата: 20.12.2020

4

20

Организовано информирование субъектов МСП о существующих механизмах развития («выращивания»)

поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг

крупнейших заказчиков, разработанных Минэкономразвития России, АО «Корпорация «МСП».

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2020

4

21

Сформирован реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков регионального

уровня.

Значение: 1,0000 Дата: 01.03.2021

6

22

Реализованы мероприятия в целях развития МСП в спортивной отрасли

Значение: 1,0000 Дата: 01.09.2020

6

23

Команды ИОГВ, команды ОМС, команды инфраструктуры МСП прошли обучение по образовательным

программам, разработанным Минэкономразвития России.

Значение: 45,0000 Дата: 20.12.2024

1

24

Реализованы мероприятия в целях консолидации мер поддержки инновационных, высокотехнологичных

субъектов МСП, в том числе стартап-предприятий и «газелей» с оказанием поддержки ежегодно не менее 1

инновационного, высокотехнологичного субъекта МСП.

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2020

3

25

Реализована региональная составляющая федеральной программы «Расширение использования франшиз в

секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу).

Значение: 140,0000 Дата: 20.12.2020

4
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

26

Обеспечено информирование субъектов МСП о предоставлении Федеральным государственным

бюджетным учреждением «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической

сфере» грантов на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного

российского бизнеса, на создание  и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на

осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального

предпринимательства.

Значение: 1,0000 Дата: 01.04.2020

4

27

Обеспечен доступ к экспортной поддержке, в том числе с привлечением торгово-промышленной палаты

Камчатского края и муниципальных образований в Камчатском крае.

Значение: 0,0200 Дата: 31.12.2020

1 4

28

Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе

ЦПЭ (мероприятия реализуются в рамках Национальной программы «Международная кооперация и

экспорт»).

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2020

3

29

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой

бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и

образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального

предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности,

экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский

экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом):

2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес";

2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой

бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%

Значение: 4,0000 Дата: 20.12.2020

1
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Актуальная информации о мерах

государственной поддержки

субъектов МСП, осуществляющих

производственную деятельность, в

том числе в части организации

сбыта продукции, размещена в

системе ГИСП. Значение: 1, на дату

20.12.2020

20.12.2020 01.11.2020 Делемень Н. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на раздел с мерами поддержки СМСП

Камчатского края на платформе ГИСП" Иное  от г. №,

указана ссылка.

Информация о мерах поддержки СМСП Камчатского

края размещена в системе ГИСП

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РНП

 Информация о мерах поддержки

субъектов МСП, осуществляющих

производственную деятельность, в том

числе в части организации сбыта

продукции, на территории Камчатского

края размещена в системе ГИСП.

20.12.2020 30.09.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на меры поддержки в системе ГИСП" Иное  от

г. №, указана ссылка.

1.1.1 РНП

 Актуализация перечня мер поддержки

субъектов МСП, осуществляющих

производственную деятельность, в том

числе в части организации сбыта

продукции, на территории Камчатского

края, в целях оперативной актуализации

информации в системе ГИСП

20.12.2020 30.09.2020 Копущу Р. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на раздел "Меры поддержки" в ГИСП" Иное

от г. №, указана ссылка.

2.

Обеспечен льготный доступ

субъектов МСП к производственным

площадям и помещениям в целях

создания (развития)

производственных и инновационных

20.12.2020 02.05.2021 Делемень Н. И.

Информация по значению результата: В

работе.Существует риск:

Продление срока строительства промышленного парка

"Нагорный", Причина риска: Проект строительства парка

двухлетний. Начало строительства - 2019 год,
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

компаний, в том числе для целей

участия субъектов МСП в закупках

крупнейших заказчиков, путем

создания в субъектах Российской

Федерации не менее 129

промышленных парков, технопарков,

в том числе в сфере высоких

технологий и агропромышленного

производства, с применением

механизмов государственно-частного

партнерства в период 2019 - 2024

годы: 2019 г. - 4,5 млрд. рублей, 22

парка; 2020 г. - 2,0 млрд. рублей, 10

парков; 2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10

парков; 2022 г. - 16,0 млрд. рублей, 61

парк; 2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26

парков. При этом общий объем

инвестиций в основной капитал за

период 2019 - 2024 гг. составит 109,8

млрд рублей (нарастающим итогом)

Значение: 0.362, на дату 20.12.2020

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

01.05.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Завершение строительства, срок исполнения

01.05.2021.

Отклонения отсутствуют

Просрочка 133 дня.

Предоставлена информация : 0.362 из 0.362.

2.1. РРП

 Строительно-монтажные работы

завершены

20.12.2020 02.05.2021 Делемень Н. И.

В работе.

Просрочка 132 дней.

Существует риск:

Продление срока строительства промышленного парка

"Нагорный", Причина риска: Проект строительства парка

двухлетний. Начало строительства - 2019 год,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

01.05.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Завершение строительства, срок исполнения

01.05.2021.

Завершение строительства планируется в 2021 году
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2. РРП

 Оборудование приобретено

20.11.2020 20.11.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регионального проекта "Акселерация

СМСП"" Отчет  от г. №, приложен файл.

2.3. РРП

 Оборудование установлено

20.12.2020 02.05.2021 Делемень Н. И.

В работе.

Просрочка 132 дней.

Существует риск:

Продление срока строительства промышленного парка

"Нагорный", Причина риска:

Проект строительства парка двухлетний. Начало

строительства - 2019 год, Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 01.05.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Завершение строительства, срок исполнения

01.05.2021.

в работе

2.4. РРП

 Оборудование введено в эксплуатацию

01.12.2020 02.05.2021 Делемень Н. И.

В работе.

Просрочка 151 дней.

Существует риск:

Продление срока строительства промышленного парка

"Нагорный", Причина риска:

Проект строительства парка двухлетний. Начало

строительства - 2019 год, Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 01.05.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Завершение строительства, срок исполнения

01.05.2021.

В работе

2.5. РРП

 Техническая готовность объекта, %

20.12.2020 02.05.2021 Делемень Н. И.

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Просрочка 132 дней.

Существует риск:

Продление срока строительства промышленного парка

"Нагорный", Причина риска:

Проект строительства парка двухлетний. Начало

строительства - 2019 год, Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 15.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Завершение строительства, срок исполнения

15.01.2021.

в работе

2.6. РРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора получено

01.12.2020 01.12.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации РП "Акселерация СМСП"" Отчет

от г. №, приложен файл.

В работе

2.7. РРП

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

20.12.2020 02.05.2021 Делемень Н. И.

В работе.

Просрочка 132 дней.

Существует риск:

Продление срока строительства промышленного парка

"Нагорный", Причина риска: Проект создания парка

двухлетний. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован

на 2021-2022 годы

, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

01.05.2021г.

Предлагаемые решения:

1.  Завершение строительства, срок исполнения

01.05.2021.

Ввод парка в эксплуатацию - 2021 год

2.8. РРП

 Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества

произведена

01.12.2020 30.11.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

В работе

2.9. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

20.12.2020 26.09.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к соглашению о

предоставлении из бюджета Камчатскогокрая субсидии

юридическому лицу (за исключением государственного

учреждения),индивидуальному предпринимателю,

физическому лицу – производителю товаров, работ,услуг

на финансовое обеспечение затрат в связи с

производством (реализацией) товаров(за исключением

подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и

мотоциклов,винодельческих продуктов, произведенных

из выращенного на территории РоссийскойФедерации

винограда), выполнением работ, оказанием услуг"

Соглашение Министерства инвестиций и

предпринимательства Камчатского края от 25.09.2020г.

№10-2020-00120/1, приложен файл.

В работе

2.10. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

20.12.2020 16.01.2021 Делемень Н. И.

В работе.

Просрочка 26 дней.

Существует риск:

Продление сроков предоставления отчетности по

соглашениям, Причина риска: Срок предоставления

отчетности в МЭР - до 15.01.2021, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 15.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Направление отчетности , срок исполнения 15.01.2021.

В работе

3.

Обеспечен льготный доступ

субъектов МСП к производственным

20.12.2021 20.12.2021 Делемень Н. И.

Информация по значению результата: В
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

площадям и помещениям в целях

создания (развития)

производственных и инновационных

компаний, в том числе для целей

участия субъектов МСП в закупках

крупнейших заказчиков, путем

создания в субъектах Российской

Федерации не менее 129

промышленных парков, технопарков,

в том числе в сфере высоких

технологий и агропромышленного

производства, с применением

механизмов государственно-частного

партнерства в период 2019 - 2024

годы: 2019 г. - 4,5 млрд. рублей, 22

парка; 2020 г. - 2,0 млрд. рублей, 10

парков; 2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10

парков; 2022 г. - 16,0 млрд. рублей, 61

парк; 2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26

парков. При этом общий объем

инвестиций в основной капитал за

период 2019 - 2024 гг. составит 109,8

млрд рублей (нарастающим итогом)

Значение: 0.62, на дату 20.12.2021

работе.Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0.62 из 0.62.

3.1. РРП

 Земельный участок предоставлен

заказчику

30.06.2020 02.06.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Договоры аренды на предоставление территории

промышленному парку "Дальний"" Иное  от г. №,

приложен файл.

Участки предоставлены управляющей компании

3.2. РРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

30.06.2020 02.06.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

экспертиз

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации регионального проекта

"Акселерация СМСП"" Отчет  от г. №, приложен файл.

Выполнено. Заявка на участие в конкурсе

Минэкономразвития России по финансовому

обеспечению из средств федерального бюджета затрат на

создание или развитие индустриального

(промышленного) парка «Нагорный» направлена

20.06.2019. По результатам конкурсного отбора заявка

Камчатского края получила высшую оценку (4,17) среди

всех проектов индустриальных парков в России и

согласована к получению средств из федерального

бюджета.

3.3. РРП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

01.12.2020 01.12.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации РП "Акселерация СМСП"" Отчет  от г.

№, приложен файл.

в работе

3.4. РРП

 Оборудование установлено

01.02.2021 01.02.2021 Делемень Н. И.

В работе.

Отклонения отсутствуют

3.5. РРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора получено

01.02.2021 31.01.2021 Делемень Н. И.

В работе.

Отклонения отсутствуют

3.6. РРП

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

01.03.2021 01.03.2021 Делемень Н. И.

В работе.

Отклонения отсутствуют

4.

Организовано оказание комплекса

услуг, сервисов и мер поддержки

субъектам МСП в Центрах "Мой

бизнес", в том числе финансовых

(кредитных, гарантийных,

20.12.2020 16.01.2021 Делемень Н. И.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "О реализации РП "Акселерация СМСП"" Отчет  от г.

№, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

лизинговых) услуг, консультационной

и образовательной поддержки,

поддержки по созданию и

модернизации производств,

социального предпринимательства и в

таких сферах, как благоустройство

городской среды и сельской

местности, экология, женское

предпринимательство, а также услуг

АО "Корпорация "МСП" и АО

"Российский экспортный центр", не

менее чем в 100 Центрах "Мой

бизнес", в том числе по годам

(нарастающим итогом): 2019 г. - 20

Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40

Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80

Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100

Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100

Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100

Центров "Мой бизнес". К 2024 году

доля субъектов МСП, охваченных

услугами Центров "Мой бизнес"

составит 10% Значение: 4, на дату

20.12.2020

Существует риск:

Продление сроков предоставления отчетности по

соглашениям, Причина риска: Сроки предоставления

отчетосв по соглашениям - до 15.01.2021, Вероятность:

10%, ожидаемая дата наступления: 15.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Формирование отчета по соглашению, срок исполнения

15.01.2021.

Отклонения отсутствуют

Просрочка 27 дней.

Предоставлена информация : 17 из 4.

4.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.02.2020 20.12.2019 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Смета Центра "Мой бизнес" Камчатского края на 2020

год" Иное  от г. №, приложен файл.

4.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.05.2020 22.04.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении из бюджета
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Камчатского края субсидии некоммерческой

организации, не являющейся государственным

(муниципальным) учреждением" Соглашение

Министерства инвестиций и предпринимательства

Камчатского края от 21.04.2020г. №40-2020-00215,

приложен файл.

Организовано оказание услуг в центре "Мой бизнес" в

Камчатском крае, заключено соглашение о перечислении

средств из федерального бюджета

4.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации РП "Акселерация СМСП"" Отчет

от г. №, приложен файл.

В работе

4.4. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

20.12.2020 21.04.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении из бюджета

Камчатского края субсидии некоммерческойорганизации,

не являющейся государственным (муниципальным)

учреждением" Соглашение Министерства инвестиций и

предпринимательства Камчатского края от 21.04.2020г.

№40-2020-00215, приложен файл.

4.5. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

20.12.2020 16.01.2021 Делемень Н. И.

В работе.

Просрочка 26 дней.

Существует риск:

Продление сроков предоставления отчетности по

соглашениям, Причина риска: Сроки предоставления

отчетосв по соглашениям - до 15.01.2021, Вероятность:

10%, ожидаемая дата наступления: 15.01.2021г.

Предлагаемые решения:
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. Формирование отчета по соглашению, срок исполнения

15.01.2021.

В работе

5.

Организовано оказание комплекса

услуг, сервисов и мер поддержки

субъектам МСП в Центрах "Мой

бизнес", в том числе финансовых

(кредитных, гарантийных,

лизинговых) услуг, консультационной

и образовательной поддержки,

поддержки по созданию и

модернизации производств,

социального предпринимательства и в

таких сферах, как благоустройство

городской среды и сельской

местности, экология, женское

предпринимательство, а также услуг

АО "Корпорация "МСП" и АО

"Российский экспортный центр", не

менее чем в 100 Центрах "Мой

бизнес", в том числе по годам

(нарастающим итогом): 2019 г. - 20

Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40

Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80

Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100

Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100

Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100

Центров "Мой бизнес". К 2024 году

доля субъектов МСП, охваченных

услугами Центров "Мой бизнес"

составит 10% Значение: 5, на дату

20.12.2021

20.12.2021 15.02.2021 Делемень Н. И.

Информация по значению результата: В работе.

Предоставлена информация : 5 из 5.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.02.2021 15.02.2021 Делемень Н. И.

В работе.

Отклонения отсутствуют

6.

Сформирован реестр

производственных субъектов МСП –

потенциальных поставщиков

регионального уровня. Значение: 20,

на дату 01.03.2021

01.03.2021 01.03.2021 Делемень Н. И.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 20 из 20.

6.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.01.2021 01.01.2021 Делемень Н. И.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

6.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.03.2021 01.03.2021 Делемень Н. И.

В работе.

В работе

6.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.03.2021 01.03.2021 Делемень Н. И.

В работе.

в работе

7.

Обеспечена возможность участия

субъектов МСП в формировании

обновленной городской среды и

инфраструктуры посредством

расширения функционала Бизнес-

навигатора МСП. Значение: 1, на

дату 28.12.2024

28.12.2024 28.12.2024 Делемень Н. И.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

7.1. РНП

 Обеспечено участие субъектов МСП в

формировании обновленной городской

среды и инфраструктуры посредством

расширения функционала Бизнес-

навигатора МСП.

20.12.2020 29.03.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на ГИИС ЖКХ" Иное  от г. №, указана ссылка.

7.1.1 РНП

 Разработка планов благоустройства

28.11.2020 27.03.2020 Кокорина Т. П.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

общественных пространств

Петропавловск-Камчатского

городского округа.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на планы Благоустройств в ГИИС ЖКХ" Иное

от г. №, указана ссылка.

7.1.2 РНП

 Разработка планов благоустройства

общественных пространств

Петропавловск-Камчатского

городского округа.

28.11.2020 27.03.2020 Кокорина Т. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на планы благоустройства, размещенные в

ГИИС "ЖКХ"" Иное  от г. №, указана ссылка.

7.1.3 РНП

 Разработка планы благоустройства

общественных пространств Елизовского

городского поселения.

28.11.2020 27.03.2020 Щипицын Д. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Планы благоустройств Елизовского муниципального

района, размещенные в ГИИС "ЖКХ"" Иное  от г. №,

указана ссылка.

7.1.4 РНП

 Включение в Бизнес-навигатор МСП

планов благоустройства общественных

пространств Петропавловск-

Камчатского городского округа.

28.11.2020 27.03.2020 Кокорина Т. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Планы благоустройства, размещенные в ГИИС

"ЖКХ"" Иное  от г. №, указана ссылка.

7.1.5 РНП

 Включение в Бизнес-навигатор МСП

планов благоустройства территорий и

общественных пространств Елизовского

городского поселения.

28.11.2020 27.03.2020 Щипицын Д. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на размещенные в ГИИС "ЖКХ" планы

благоустройства Елизовского муниципального района"

Иное  от г. №, указана ссылка.

7.1.6 РНП

 Обеспечение информирования и

консультирования субъектов МСП о

мероприятиях по благоустройству

20.12.2020 28.03.2020 Кокорина Т. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации РП "Акселерация СМСП"" Иное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

дворовых территорий и общественных

пространств Елизовского городского

поселения.

Министерства инвестиций и предпринимательства

Камчатского края от 02.10.2020г. №, приложен файл.

Информирование осуществляется на постоянной основе

8.

Обеспечено развитие электронных

сервисов для поддержки субъектов

МСП, с целью участия субъектов

МСП в закупках. Значение: 1, на дату

20.12.2020

20.12.2020 20.12.2020 Макаров И. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О реализации РП "Акслерация СМСП"" Отчет  от г. №

, приложен файл.

в работе

Предоставлена информация : 1 из 1.

8.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

20.12.2020 20.12.2020 Макаров И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

в работе

8.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

20.12.2020 20.12.2020 Макаров И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

В работе

8.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Макаров И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации РП "Акселерация СМСП"" Отчет  от г.

№, приложен файл.

В работе

8.4. РНП

 Направлены информационные письма

субъектам МСП

20.12.2020 20.12.2020 Макаров И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации РП "Акселерация "СМСП"" Отчет  от г.

№, приложен файл.

В работе
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Наличие критических
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Уровень
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9.

Обеспечен упрощённый доступ в

электронном виде для субъектов МСП

к мерам поддержки, услугам и

сервисам организаций

инфраструктуры развития МСП и

сбыта товаров и услуг. Значение: 1,

на дату 20.12.2024

20.12.2024 20.12.2024 Макаров И. Н.

Информация по значению результата: В работе.

Предоставлена информация : 1 из 1.

9.1. РНП

 Сформирован региональный реестр

услуг организаций инфраструктуры

развития МСП.

20.12.2020 01.09.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на цифровую платформу МСП" Иное  от г. №,

указана ссылка.

Региональный реестр сформирован и регулярно

актуализируется

9.1.1 РНП

 Размещение на едином

государственном ресурсе услуг и

сервисов АНО «Камчатский центр

поддержки предпринимательства»,

Микрокредитной компании Камчатский

государственный фонд поддержки

предпринимательства Камчатского

края, Гарантийного фонда развития

Камчатского края, АНО «Камчатский

выставочно-инвестиционный центр»,

Центра кластерного развития

Камчатского края, Центра инноваций

социальной сферы Камчатского края.

20.12.2020 01.09.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на цифровую платформу "Мой бизнес"" Иное

от г. №, указана ссылка.

9.1.2 РНП

 Актуализация на едином

государственном ресурсе услуг и

сервисов АНО «Камчатский центр

поддержки предпринимательства»,

Микрокредитной компании Камчатский

государственный фонд поддержки

предпринимательства Камчатского

20.12.2020 01.09.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на цифровую платформу МСП" Иное  от г. №,

указана ссылка.

Информация актуализируется регулярно
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

края, Гарантийного фонда развития

Камчатского края, АНО «Камчатский

выставочно-инвестиционный центр»,

Центра кластерного развития

Камчатского края, Центра инноваций

социальной сферы Камчатского края.

10.

Обеспечено информирование

субъектов МСП об оказании услуг и

сервисах организаций

инфраструктуры и мер поддержки в

электронном виде. Значение: 1, на

дату 20.12.2020

20.12.2020 20.12.2020 Делемень Н. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

В работе

Предоставлена информация : 1 из 1.

10.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

20.12.2020 20.12.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

Информирование осуществляется на постоянной основе

10.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

20.12.2020 20.12.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

В работе

10.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации РП "Акселерация СМСП"" Отчет  от г.

№, приложен файл.

В работе

10.4. РНП

 Обеспечено информирование

субъектов МСП об оказании услуг и

сервисах организаций инфраструктуры

20.12.2020 20.12.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

и мер поддержки в электронном виде.

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

В работе

11.

Доступ субъектов МСП к экспортной

поддержке обеспечен во всех

субъектах Российской Федерации, в

том числе с привлечением торгово-

промышленных палат субъектов

Российской Федерации и

административно-территориальных

образований. Не менее чем в 75

субъектах Российской Федерации

функционируют ЦПЭ. В других

субъектах Российской Федерации

определен специалист, обладающий

компетенциями по консультационной

поддержке экспортеров. Количество

субъектов Российской Федерации,

осуществляющих поддержку

экспорта субъектов МСП: в 2019 г. -

72 субъектов Российской Федерации;

в 2020 г. - 75 субъектов Российской

Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов

Российской Федерации. Количество

субъектов МСП, выведенных на

экспорт при поддержке ЦПЭ,

достигло 15,4 тыс. единиц

(нарастающим итогом) к 2024 году

Значение: 0.02, на дату 20.12.2020

20.12.2020 16.01.2021 Делемень Н. И.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация субъектов

малого и среднего предпринимательства"" Отчет  от г. №,

приложен файл.

Существует риск:

Продление отчетности по регпроекту, Причина риска:

Сроки предоставления отчетности по соглашениям в МЭР

РФ - 15.01.2021, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 15.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Формирование отчета по соглашениям, срок

исполнения 15.01.2021.

Отсутствуют отклонения

Просрочка 27 дней.

Предоставлена информация : 0.02 из 0.02.

11.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

15.02.2020 16.01.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Пакет документов для оказания услуг Камчатским
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(выполнения работы)

центром поддержки экспорта (план мероприятий, расчет

субсидий, приказ о перечислении средств)" Иное  от г. №,

приложен файл.

11.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.05.2020 01.05.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации регионального проекта" Отчет

Камчатского центра поддержки экспорта от г. №,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

11.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

В работе

11.4. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

20.12.2020 13.05.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о предоставлении из бюджета Камчатского края

субсидии некоммерческойорганизации, не являющейся

государственным (муниципальным) учреждением"

Соглашение Министерства инвестиций и

предпринимательства Камчатского края от 12.05.2020г.

№40-2020-00351, приложен файл.

11.5. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

20.12.2020 16.01.2021 Делемень Н. И.

В работе.

Просрочка 26 дней.

Существует риск:

Продление сроков предоставления отчтности по

соглашениям, Причина риска: Сроки предоставления

отчетов по соглашениям - до 15.01.2021, Вероятность:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

10%, ожидаемая дата наступления: 15.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Формирование отчетов по соглашениям, срок

исполнения 15.01.2021.

В работе

12.

Доступ субъектов МСП к экспортной

поддержке обеспечен во всех

субъектах Российской Федерации, в

том числе с привлечением торгово-

промышленных палат субъектов

Российской Федерации и

административно-территориальных

образований. Не менее чем в 75

субъектах Российской Федерации

функционируют ЦПЭ. В других

субъектах Российской Федерации

определен специалист, обладающий

компетенциями по консультационной

поддержке экспортеров. Количество

субъектов Российской Федерации,

осуществляющих поддержку

экспорта субъектов МСП: в 2019 г. -

72 субъектов Российской Федерации;

в 2020 г. - 75 субъектов Российской

Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов

Российской Федерации. Количество

субъектов МСП, выведенных на

экспорт при поддержке ЦПЭ,

достигло 15,4 тыс. единиц

(нарастающим итогом) к 2024 году

Значение: 0.027, на дату 20.12.2021

20.12.2021 20.12.2021 Делемень Н. И.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0.027 из 0.027.

12.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

15.02.2021 15.02.2021 Делемень Н. И.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

В работе.

Отклонения отсутствуют

13.

Обеспечен доступ субъектам МСП

через единый личный кабинет (с

использованием ЕСИА) к ключевым

государственным и

негосударственным образовательным

платформам, информационным

системам и производственно-

сбытовым площадкам с

возможностью размещения заявок и

осуществления торговли в

электронном виде. Значение: 100, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 21.12.2020 Делемень Н. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 100 из 100.

13.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 21.12.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

13.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 21.12.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

отклонения отсутствуют

13.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 21.12.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

В работе

13.4. РНП

 Заявки субъектов МСП по доступу к

31.12.2020 21.12.2020 Делемень Н. И.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

ключевым государственным и

негосударственным образовательным

платформам, информационным

системам и производственно-сбытовым

площадкам с возможностью размещения

заявок и осуществления торговли в

электронном виде с использованием

ЕСИА отработаны в следующем

объеме: - до 31.12.2019 – 100%; - до

31.12.2020 – 100%; - до 31.12.2021 –

100%; - до 31.12.2022 – 100%; - до

31.12.2023 – 100%; - до 31.12.2024 –

100%.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

в работе

13.4.1 РНП

 Обеспечение информирования

субъектов МСП о возможности доступа

к ключевым государственным и

негосударственным образовательным

платформам, информационным

системам и производственно-сбытовым

площадкам с возможностью размещения

заявок и осуществления торговли в

электронном виде с использованием

ЕСИА.

20.12.2020 20.12.2020 Копущу Р. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

13.4.2 РНП

 Проведение обучающих мероприятий

(не менее одного в год) для субъектов

МСП по возможности доступа к

ключевым государственным и

негосударственным образовательным

платформам, информационным

системам и производственно-сбытовым

площадкам с возможностью размещения

заявок и осуществления торговли в

электронном виде с использованием

ЕСИА.

20.12.2020 20.12.2020 Копущу Р. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют



39

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

13.4.3 РНП

 Обеспечение оказания

консультационной поддержки

субъектам МСП по обеспечению

доступа к ключевым государственным и

негосударственным образовательным

платформам, информационным

системам и производственно-сбытовым

площадкам с возможностью размещения

заявок и осуществления торговли в

электронном виде с использованием

ЕСИА.

20.12.2020 20.12.2020 Копущу Р. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

14.

Направлены сведения в Федеральную

налоговую службу Российской

Федерации с целью формирования и

актуализации единого реестра

получателей поддержки. Значение: 1,

на дату 20.12.2020

20.12.2020 20.12.2020 Делемень Н. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

14.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

20.12.2020 20.12.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

14.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

20.12.2020 20.12.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

14.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

14.4. РНП

 Сведения включены в единый реестр

субъектов МСП – получателей

поддержки, размещенный на сайте

Федеральной налоговой службы

Российской Федерации.

20.12.2020 20.12.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Документ Федеральной службы государственной

статистики  от г. №, приложен файл.

Информация направлена

14.4.1 РНП

 Актуализация и направление сведений о

субъектах МСП - получателях

поддержки в части услуг,

предоставляемых АНО «Камчатский

центр поддержки

предпринимательства»,

Микрокредитной компании Камчатский

государственный фонд поддержки

предпринимательства Камчатского

края, Гарантийного фонда развития

Камчатского края, АНО «Камчатский

выставочно-инвестиционный центр»,

Центра кластерного развития

Камчатского края, Центра инноваций

социальной сферы Камчатского края, в

Федеральную налоговую службу

Российской Федерации.

20.12.2020 20.12.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

сведения направлены

15.

Обеспечено информирование

субъектов МСП об условиях

включения в Единый реестр

субъектов МСП. Значение: 1, на дату

20.12.2020

20.12.2020 20.12.2020 Делемень Н. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

15.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

20.12.2020 20.12.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

15.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

20.12.2020 20.12.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

15.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

15.4. РНП

 Субъекты МСП проинформированы об

условиях включения в Единый реестр

субъектов МСП.

20.12.2020 20.12.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

16.

Субъекты МСП проинформированы

обо всех информационных системах,

созданных и действующих в рамках

национального проекта и доступных

для использования субъектов МСП

(СМИ, социальные сети, обучающие

мероприятия). Значение: 1, на дату

20.12.2020

20.12.2020 20.12.2020 Макаров И. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

16.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

20.12.2020 20.12.2020 Макаров И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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Отсутствие

отклонений
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены
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факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий
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точки, мероприятия
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исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

16.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

20.12.2020 20.12.2020 Макаров И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

16.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Макаров И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

16.4. РНП

 Вновь созданные и действующие

субъекты МСП и самозанятые граждане,

проинформированы обо всех

информационных системах в рамках

национального проекта.

20.12.2020 20.12.2020 Макаров И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

16.4.1 РНП

 Обеспечение информирования

субъектов МСП и самозанятых граждан

обо всех информационных системах,

созданных и действующих в рамках

национального проекта и доступных для

использования субъектов МСП (СМИ,

социальные сети, обучающие

мероприятия).

20.12.2020 20.12.2020 Макаров И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

16.4.2 РНП

 Обеспечение информирования МСП и

самозанятых граждан – заявителей на

поддержку и получателей поддержки

услуг АНО «Камчатский центр

поддержки предпринимательства»,

20.12.2020 20.12.2020 Макаров И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.
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Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий
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Срок реализации
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т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Микрокредитной компании Камчатский

государственный фонд поддержки

предпринимательства Камчатского

края, Гарантийного фонда развития

Камчатского края, АНО «Камчатский

выставочно-инвестиционный центр»,

Центра кластерного развития

Камчатского края, Центра инноваций

социальной сферы Камчатского края,

обо всех информационных системах,

созданных и действующих в рамках

национального проекта и доступных для

использования субъектов МСП.

Отклонения отсутствуют

17.

Расширен горизонт планирования

поставщиками закупок,

осуществляемых в соответствии с

Федеральным законом от «О закупках

товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц», у субъектов

МСП до 3 лет. Значение: 1, на дату

20.12.2020

20.12.2020 01.01.2020 Макаров И. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на размещение информации на сайте

Агентства инвестиций и предпринимательства

Камчатского края" Иное  от г. №, указана ссылка.

Информация размещена на сайте Агентства инвестиций и

предпринимательства Камчатского края

Предоставлена информация : 1 из 1.

17.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

20.12.2020 01.01.2020 Макаров И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на размещенную информацию на сайте

Министерства инвестиций и предпринимательства

Камчатского края" Иное  от г. №, указана ссылка.

Информация о расширении горизонта планирования

размещена на официальном сайте Министерства

инвестиций и предпринимательства Камчатского края в

разделе "Доступ СМСП к закупкам крупнейших

заказчиков"

17.2. РРП 20.12.2020 01.01.2020 Макаров И. Н.
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 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на размещенную информацию на сайте

Министерства инвестиций и предпринимательства

Камчатского края" Иное  от г. №, указана ссылка.

17.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 01.01.2020 Макаров И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на размещенную информацию на сайте

Министерства инвестиций и предпринимательства

Камчатского края" Иное  от г. №, указана ссылка.

17.4. РНП

 Поставщики проинформированы о

требованиях Федерального закона от «О

закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц»

с учетом внесенных изменений в части

расширения горизонта планирования

закупок, осуществляемых в

соответствии с Федеральным законом от

«О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц»,

у субъектов МСП до 3 лет.

01.01.2020 01.01.2020 Макаров И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на размещение информации о расширении

горизонта планирования" Иное  от г. №, указана ссылка.

Информация о расширении горизонта планирования

размещена на официальном сайте Агентства инвестиций и

предпринимательства Камчатского края в сети Интернет

17.4.1 РНП

 Обеспечение информирования

субъектов МСП о расширении

горизонта планирования поставщиками

закупок, осуществляемых в

соответствии с Федеральным законом от

«О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц»

(с учетом изменений), у субъектов МСП

до 3 лет.

01.01.2020 01.01.2020 Макаров И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на размещенную информацию" Иное  от г. №,

указана ссылка.

Информация размещена на официальном сайте Агентства

инвестиций и предпринимательства Камчатского края, в

разделе "Доступ к закупкам крупнейших заказчиков"
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точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

18.

Увеличена доля закупок, участниками

которых являются только субъекты

МСП, до 18 % к 2020 году. Значение:

1, на дату 01.01.2021

01.01.2021 02.11.2020 Макаров И. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на размещенную информацию" Иное  от г. №,

указана ссылка.

Информация размещена на официальном сайте

Министерства инвестиций, промышленности и

предпринимательства Камчатского края

Предоставлена информация : 1 из 1.

18.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.01.2021 02.11.2020 Макаров И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в Положение об осбенностях

участия СМСП в закупках отдельных юридических лиц"

Постановление  от г. №, указана ссылка.

Доля закупок увеличена Постановлением Правительства

РФ от 01.08.2019 № 1001

18.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.01.2021 02.11.2020 Макаров И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в положение об особенностях

участия СМСП в закупках отдельных юрлиц"

Постановление  от г. №, указана ссылка.

18.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.01.2021 02.11.2020 Макаров И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в Положение об особенностях

участия СМСП в закупках отдельных юрлиц"

Постановление  от г. №, указана ссылка.

18.4. РНП

 Крупнейший заказчик,

осуществляющий деятельность на

территории Камчатского края и

01.01.2021 01.11.2020 Макаров И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на размещенную информацию" Иное  от г. №,
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

субъекты МСП информированы об

увеличении доли закупок крупнейших

заказчиков, участниками которых

являются только субъекты МСП, до 18

% к 2020 году, в соответствии с

принятым федеральным законом.

указана ссылка.

Информация размещена на официальном сайте

Министерства инвестиций, промышленности и

предпринимательства Камчатского края в сети

"Интернет"

18.4.1 РНП

 Обеспечение информирования

субъектов МСП и крупнейшего

заказчика, осуществляющего

деятельность на территории

Камчатского края, об увеличении доли

закупок крупнейших заказчиков,

участниками которых являются только

субъекты МСП, до 18 % к 2020 году в

соответствии с принятым федеральным

законом.

01.01.2021 01.11.2020 Макаров И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на размещенную информацию на сайте

Министерства инвестиций, промышленности и

предпринимательства Камчатского края" Иное  от г. №,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют.

19.

Обеспечен объем закупок

региональным заказчиком у субъектов

МСП, зарегистрированных в

Камчатском крае, в том числе: - в

2019 году - не менее 50,0 млн рублей; -

в 2020 году - не менее 51,15 млн

рублей; - в 2021 году - не менее 52,32

млн рублей; - в 2022 году - не менее

53,53 млн рублей; - в 2023 году - не

менее 54,76 млн рублей; - в 2024 году -

не менее 56,02 млн рублей. Значение:

51.5, на дату 20.12.2020

20.12.2020 21.12.2020 Макаров И. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация об объеме закупок субъектов РФ в

ДФО" Иное  от г. №, приложен файл.

По данным АО "Корпорация "МСП" общий объем

закупок у МСП составляет 7 139 млн рублей

Предоставлена информация : 7139 из 51.5.

19.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

20.12.2020 20.12.2020 Макаров И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Отклонения отсутствуют

19.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

20.12.2020 20.12.2020 Макаров И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

19.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Макаров И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

19.4. РНП

 Обеспечен объем закупок

региональным заказчиком у субъектов

МСП.

20.12.2020 21.12.2020 Макаров И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

19.4.1 РНП

 Проведение оценки соответствия

проектов планов закупки товаров, работ,

услуг, проектов планов закупки

инновационной продукции,

высокотехнологичной продукции,

лекарственных средств, проектов

изменений, вносимых в такие планы, до

их утверждения требованиям

законодательства Российской

Федерации, предусматривающим

участие СМСП в закупке региональных

заказчиков.

20.12.2020 20.12.2020 Макаров И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

Оценка соответствия проводится на регулярной основе

20.

Организовано информирование

субъектов МСП о существующих

механизмах развития

20.12.2020 20.12.2020 Макаров И. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:
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Отсутствие
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не
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т
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Уровень

контроля

3

(«выращивания») поставщиков -

субъектов МСП в целях их

потенциального участия в закупках

товаров, работ, услуг крупнейших

заказчиков, разработанных

Минэкономразвития России, АО

«Корпорация «МСП». Значение: 1, на

дату 20.12.2020

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

20.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

20.12.2020 20.12.2020 Макаров И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

20.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

20.12.2020 20.12.2020 Макаров И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

20.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Макаров И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

20.4. РНП

 Поставщики - субъекты МСП

проинформированы о существующих

механизмах развития («выращивания»)

поставщиков - субъектов МСП.

20.12.2020 19.12.2020 Макаров И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

20.4.1 РНП

 Размещение в телекоммуникационной

системе «Интернет» информации о

20.12.2020 19.12.2020 Копущу Р. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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Наличие критических

отклонений

Сведения не
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т
у

с

Уровень

контроля

3

существующих механизмах развития

(«выращивания») поставщиков,

направление писем.

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

21.

Сформирован реестр

производственных субъектов МСП –

потенциальных поставщиков

регионального уровня. Значение: 1, на

дату 01.03.2021

01.03.2021 01.03.2021 Делемень Н. И.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

21.1. РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

01.03.2021 01.03.2021 Копущу Р. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

21.2. РРП

 Документ разработан

01.03.2021 01.03.2021 Копущу Р. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

21.3. РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

01.03.2021 01.03.2021 Копущу Р. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

21.4. РРП

 Документ утвержден (подписан)

01.03.2021 01.03.2021 Копущу Р. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

21.5. РРП

 Документ опубликован

01.03.2021 01.03.2021 Копущу Р. А.

Выполнено.

Отклонения отсутствуют

21.6. РНП

 В реестр производственных субъектов

МСП – потенциальных поставщиков

регионального уровня включено не

менее 20 субъектов МСП,

осуществляющих деятельность в

Камчатском крае.

01.03.2021 28.02.2021 Делемень Н. И.

В работе.

Отклонения отсутствуют

21.6.1 РНП

 Формирование предложений по

включению реестр производственных

01.03.2020 01.03.2020 Копущу Р. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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субъектов МСП – потенциальных

поставщиков регионального уровня.

1. "Реестр производственных поставщиков Камчатского

края" Иное  от г. №, указана ссылка.

21.6.2 РНП

 Формирование предложений по

включению реестр производственных

субъектов МСП – потенциальных

поставщиков регионального уровня.

01.03.2021 28.02.2021 Копущу Р. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

22.

Реализованы мероприятия в целях

развития МСП в спортивной отрасли

Значение: 1, на дату 01.09.2020

01.09.2020 03.07.2020 Делемень Н. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О реализации ФП "Акселерация СМСП"" Письмо

Министерства спорта РФ от 06.05.2020г. №07-5-10/4270,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

22.1. РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

01.09.2020 03.07.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации ФП "Акселерация СМСП"" Письмо

Министерства спорта РФ от 05.06.2020г. №07-5-10/4270,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

22.2. РРП

 Документ разработан

01.09.2020 02.07.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации мероприятий ФП "Акселерация

СМСП"" Письмо Министерства спорта РФ от

05.06.2020г. №07-5-10/4270, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

22.3. РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

01.09.2020 02.07.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации ФП "Акселерация СМСП"" Письмо
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Министерства спорта РФ от 05.06.2020г. №07-5-10/4270,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

22.4. РРП

 Документ утвержден (подписан)

01.09.2020 02.07.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации мероприятий ФП "Акселерация

СМСП"" Письмо Министерства спорта РФ от

05.06.2020г. №07-5-10/4270, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

22.5. РРП

 Документ опубликован

01.09.2020 01.07.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации мероприятий ФП "Акселерация

СМСП"" Письмо Министерства спорта РФ от

06.05.2020г. №07-5-10/4270, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

22.6. РНП

 Реализованы мероприятия в целях

развития МСП в спортивной отрасли

01.09.2020 06.05.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации мероприятий ФП "Акселерация

СМСП"" Письмо Министерства спорта РФ от

06.05.2020г. №07-5-10/4270, приложен файл.

Отклонения отсутсвуют

22.6.1 РРП

 Направление инвестиционных

предложений для субъектов МСП в

спортивной отрасли (в отношении

Камчатского края) в Министерство

спорта Российской Федерации для

создания интерактивной карты (сайта)

инвестиционных предложений для

субъектов МСП в разрезе субъектов

Российской Федерации.

01.06.2020 06.05.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации мероприятий ФП "Акселерация

СМСП"" Письмо Министерства спорта России от

06.05.2020г. №07-5-10/4270, приложен файл.

Мероприятие реализуется АО "Корпорация "МСП"

самостоятельно

23.

Команды ИОГВ, команды ОМС,

20.12.2024 20.12.2024 Макаров И. Н.
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т
у

с

Уровень

контроля

3

команды инфраструктуры МСП

прошли обучение по образовательным

программам, разработанным

Минэкономразвития России.

Значение: 45, на дату 20.12.2024

Информация по значению результата: В работе.17-26

июня 2019 года 1 команда ИОГВ и 1 команда ОМС

прошли обучение по образовательной программе

Минэкономразвития России

Предоставлена информация : 45 из 45.

23.1. РНП

 Команды ИОГВ, команды ОМС,

команды инфраструктуры МСП прошли

обучение по образовательным

программам, разработанным

Минэкономразвития России.

20.12.2020 20.12.2020 Макаров И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

Обучение проведено в 2019 году

24.

Реализованы мероприятия в целях

консолидации мер поддержки

инновационных, высокотехнологичных

субъектов МСП, в том числе

стартап-предприятий и «газелей» с

оказанием поддержки ежегодно не

менее 1 инновационного,

высокотехнологичного субъекта

МСП. Значение: 1, на дату 20.12.2020

20.12.2020 20.12.2020 Делемень Н. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

24.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

20.12.2020 20.12.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

24.1.1 РНП

 Мониторинг действующих на

территории Камчатского края

инновационных и высокотехнологичных

субъектов МСП, в том числе стартап-

предприятий и «газелей».

20.12.2020 20.12.2020 Копущу Р. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

Мониторинг проводится на постоянной основе
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Уровень

контроля

3

24.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

20.12.2020 20.12.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

24.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

25.

Реализована региональная

составляющая федеральной

программы «Расширение

использования франшиз в секторе

МСП» (сопровождение при

«упаковке» бизнес-идеи во франшизу).

Значение: 140, на дату 20.12.2020

20.12.2020 20.12.2020 Делемень Н. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

Мероприятие исключено из новой версии нацпроекта

Предоставлена информация : 140 из 140.

25.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

20.12.2020 20.12.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

25.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

20.12.2020 20.12.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

25.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""
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Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

25.4. РНП

 Разработана и реализована программа

«Расширение использования франшиз в

секторе МСП».

20.12.2020 20.12.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

25.4.1 РНП

 Предоставление льготных микрозаймов

на покупку франшизы и

информирование о возможности их

получения.

20.12.2020 20.12.2020 Борисова Ж. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

В 2020 году деятельность МКК Камчатский

государственный фонд поддержки предпринимательства

сосредоточена на предоставлении антикризисных займов.

25.4.2 РНП

 Оказание консультаций 100 субъектам

МСП по вопросам использования

франшизы в секторе МСП на базе АНО

«Камчатский центр поддержки

предпринимательства».

20.12.2020 20.12.2020 Окладникова Ю. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

Мероприятие исключено из паспорта федерального

проекта

25.4.3 РНП

 Оказание консультаций 20 субъектам

МСП по вопросам использования

франшизы в секторе МСП на базе

Центра инноваций социальной сферы

Камчатского края.

20.12.2020 30.09.2020 Богаевская Ю. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регионального проекта "Акселерация

СМСП"" Отчет  от г. №, приложен файл.

25.4.4 РНП

 Оказание консультаций 10 субъектам

МСП по вопросам использования

франшизы в секторе МСП на базе

Центра поддержки экспорта

Камчатского края.

20.12.2020 20.12.2020 Кушнарев А. Ф.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.
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25.4.5 РНП

 Оказание консультаций 10 субъектам

МСП по вопросам использования

франшизы в секторе МСП на базе

Центра кластерного развития

Камчатского края.

20.12.2020 30.09.2020 Богаевская Ю. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регионального проекта "Акселерация

СМСП"" Отчет  от г. №, приложен файл.

По состоянию на 01.10.2020 проведено 15 консультаций

на базе Центра кластерного развития по вопросам

использования франшизы в секторе МСП.

25.4.6 РНП

 Проведение обучения по вопросам

использования франшизы в секторе

МСП.

20.12.2020 20.12.2020 Окладникова Ю. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен файл.

Обучение организовано на базе Центра инноваций

социальной сферы

26.

Обеспечено информирование

субъектов МСП о предоставлении

Федеральным государственным

бюджетным учреждением «Фонд

содействия развитию малых форм

предприятий в научно-технической

сфере» грантов на разработку и

создание производства инновационной

продукции под задачи крупного

российского бизнеса, на создание и

(или) расширение производства

инновационной продукции, а также

на осуществление НИОКР, в том

числе в сфере спорта, городской

среды, экологии, социального

предпринимательства. Значение: 1, на

дату 01.04.2020

01.04.2020 31.03.2020 Делемень Н. И.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на услуги Фонда содействию инноваций,

размещенный на сайте Министерства инвестиций и

предпринимательства Камчатского края" Иное  от г. №,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

26.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

01.04.2020 31.03.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.
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необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

Подтверждающие документы:

1. "Информационный баннер, размещенный на

официальном сайте Министерства инвестиций и

предпринимательства Камчатского края" Иное  от г. №,

указана ссылка.

Информация о мерах поддержки, предоставляемых

Федеральным государственным бюджетным

учреждением «Фонд содействия развитию малых форм

предприятий в научно-технической сфере» размещена на

официальном сайте исполнительных органов

государственной власти Камчатского края, сайтах

инфраструктуры МСП, институтов развития в сети

Интернет, в социальных сетях, в мессенджерах.

26.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.04.2020 31.03.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Баннер "Фонда содействия развитию малых форм

пердприятий в научно-технической сфере", размещенный

на официальном сайте Министерства инвестиций и

предпринимательства Камчатского края " Иное  от г. №,

указана ссылка.

Информация о мерах поддержки, предоставляемых

Федеральным государственным бюджетным

учреждением «Фонд содействия развитию малых форм

предприятий в научно-технической сфере» размещена на

официальном сайте исполнительных органов

государственной власти Камчатского края, сайтах

инфраструктуры МСП, институтов развития в сети

Интернет, в социальных сетях, в мессенджерах.

26.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.04.2020 31.03.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Баннер об услугах, предоставляемых Федеральным

государственным бюджетным учреждением «Фонд
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содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере» на официальном сайте Министерства

инвестиций и предпринимательства Камчатского края"

Иное  от г. №, указана ссылка.

Информация о мерах поддержки, предоставляемых

Федеральным государственным бюджетным

учреждением «Фонд содействия развитию малых форм

предприятий в научно-технической сфере» размещена на

официальном сайте исполнительных органов

государственной власти Камчатского края, сайтах

инфраструктуры МСП, институтов развития в сети

Интернет, в социальных сетях, в мессенджерах.

26.4. РНП

 Субъекты МСП, производящие или

планирующие производить

инновационную продукцию под задачи

крупного российского бизнеса, на

создание и (или) расширение

производства инновационной

продукции, а также на осуществление

НИОКР, в том числе в сфере спорта,

городской среды, экологии,

социального предпринимательства,

проинформированы.

01.04.2020 31.03.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Баннер о мерах поддержки, предоставляемых

Федеральным государственным бюджетным

учреждением «Фонд содействия развитию малых форм

предприятий в научно-технической сфере» размещена на

официальном сайте Министерства инвестиций и

предпринимательства Камчатского края" Иное  от г. №,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений

27.

Обеспечен доступ к экспортной

поддержке, в том числе с

привлечением торгово-промышленной

палаты Камчатского края и

муниципальных образований в

Камчатском крае. Значение: 0.02, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 15.01.2021 Делемень Н. И.

Информация по значению результата: В

работе.Существует риск:

Перенос сроков переноса отчетов, Причина риска: Сроки

предоставления отчетности по соглашению - до

15.01.2021, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 15.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Предоставление отчета по соглашениям, срок

исполнения 15.01.2021.

Отклонения отсутствуют
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Просрочка 15 дней.

Предоставлена информация : 0.02 из 0.02.

27.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 02.11.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регионального проекта "Акселерация

субъектов малого и среднего предпринимательства""

Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

27.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 02.11.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации регионального проекта" Отчет  от

г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

27.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 24.09.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации регионального проекта

"Акселерация СМСП"" Отчет  от 24.09.2020г. №,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

27.3.1 РНП

 Количество субъектов МСП,

получивших поддержку Центра

поддержки экспорта (нарастающим

итогом): - в 2019 году – не менее 30 ед.;

- в 2020 году – не менее 50 ед.; - в 2021

году – не менее 60 ед.; - в 2022 году – не

менее 65 ед.; - в 2023 году – не менее 70

ед.; - в 2024 году – не менее 75 ед.

20.12.2020 24.09.2020 Кушнарев А. Ф.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации регионального проекта

"Акселерация СМСП"" Отчет  от г. №, приложен файл.

За период с 01.01.2020 по 24.09.2020 поддержку Центра

поддержки экспорта получили 64 субъекта МСП.

27.4. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 15.01.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

1. "О предоставлении субсидии из краевого бюджета

некоммерческой организации в Камчатском крае в целях

финансового обеспечения деятельности, связанной с

реализацией отдельных мероприятий государственной

программы Камчатского края "Развитие экономики и

внешнеэкономической деятельности Камчатского края",

утвержденной  постановлением Правительства

Камчатского края от 29.11.2013 № 521-П" Соглашение

Агентства инвестиций и предпринимательства

Камчатского края от 14.01.2020г. №2, приложен файл.

27.5. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 15.01.2021 Делемень Н. И.

В работе.

Просрочка 15 дней.

Существует риск:

Перенос сроков переноса отчетов, Причина риска: Сроки

предоставления отчетности по соглашению - до

15.01.2021, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 15.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Предоставление отчета по соглашениям, срок

исполнения 15.01.2021.

Отклонения отсутствуют

28.

Обеспечена реализация

акселерационных программ для

субъектов МСП-экспортеров, в том

числе на базе ЦПЭ (мероприятия

реализуются в рамках Национальной

программы «Международная

кооперация и экспорт»). Значение: 1,

на дату 20.12.2020

20.12.2020 20.12.2020 Делемень Н. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О реализции регионального проекта "Акселерация

СМСП"" Отчет  от г. №, приложен файл.

Мероприятия реализуются в рамках нацпроекта

"Международная кооперация и экспорт"

Предоставлена информация : 1 из 1.

28.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

20.12.2020 20.12.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регионального проекта "Акселерация

СМСП"" Отчет  от г. №, приложен файл.

Мероприятия реализуются в рамках нацпроекта

"Международная кооперация и экспорт"

28.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

20.12.2020 20.12.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регионального проекта "Акселерация

СМСП"" Отчет  от г. №, приложен файл.

Мероприятия реализуются в рамках нацпроекта

"Международная кооперация и экспорт"

28.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регионального проекта "Акселерация

СМСП"" Отчет  от г. №, приложен файл.

Мероприятия реализуются в рамках нацпроекта

"Международная кооперация и экспорт"

29.

Организовано оказание комплекса

услуг, сервисов и мер поддержки

субъектам МСП в Центрах "Мой

бизнес", в том числе финансовых

(кредитных, гарантийных,

лизинговых) услуг, консультационной

и образовательной поддержки,

поддержки по созданию и

модернизации производств,

социального предпринимательства и в

таких сферах, как благоустройство

городской среды и сельской

местности, экология, женское

предпринимательство, а также услуг

20.12.2020 25.09.2020 Делемень Н. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О реализации регионального проекта "Акселерация

СМСП"" Отчет  от г. №, приложен файл.

По состоянию на 01.10.2020 на базе Центра "Мой бизнес"

оказаны услуги 2442 уникальным СМСП

Предоставлена информация : 16 из 4.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

АО "Корпорация "МСП" и АО

"Российский экспортный центр", не

менее чем в 100 Центрах "Мой

бизнес", в том числе по годам

(нарастающим итогом): 2019 г. - 20

Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40

Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80

Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100

Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100

Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100

Центров "Мой бизнес". К 2024 году

доля субъектов МСП, охваченных

услугами Центров "Мой бизнес"

составит 10% Значение: 4, на дату

20.12.2020

29.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 25.09.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регионального проекта "Акселерация

СМСП"" Отчет  от г. №, приложен файл.

В работе. По состоянию на 01.10.2020 на базе Центра

"Мой бизнес" оказаны услуги 2442 уникальным СМСП
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Рис. 1. "(I5-30) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
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Рис. 1. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта, единиц,

нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта, единиц,

нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 3. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта,

нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта,

нарастающим итогом
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Рис. 5. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом
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к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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