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"(I4-30) Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Сведения

не представлены

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

424Единица

Количество выдаваемых

микрозаймов МФО субъектам

МСП

475

Подтверждающие документы:

1. "   "    от г. №, указана ссылка.

100,00%475457 503 4241
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 7 898,38 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

7,898.38

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(02) Предоставлены субсидии Микрокредитной

компании Камчатский государственный фонд

поддержки предпринимательства за счет средств

федерального и регионального бюджетов на развитие

государственных МФО, а также субсидии МФО на

субсидирование ставки вознаграждения по

микрозаймам субъектов МСП0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,007 898,38

(03) Консолидированный объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках

Национальной гарантийной системы- 4 676,07589

млн. рублей.0

2 0,000,000,00 0,00

0,007 898,38

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,007 898,38

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники2.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,007 898,38

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,007 898,38бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

0,007 898,38 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Оптимизирована деятельность Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд  поддержки

предпринимательства.

4 1

2

Консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках Национальной

гарантийной системы в размере

4 676,07589 млн. рублей.

2

3

Обеспечен объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП

Камчатского края, оказанной региональными лизинговыми компаниями созданными АО «Корпорация

«МСП», в размере 700 млн. рублей нарастающим итогом к 2024 году.

1 1

4

Микрокредитной компанией Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства

обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам в количестве в объеме 305,5 млн. рублей (по всем

видам займов и категориям субъектов МСП),

1

5

Микрокредитной компанией Камчатский государственный Фонд поддержки предпринимательства внесены

изменения в Программу предоставления займов в части   микрозаймов без обеспечения залогом в размере

10% от структуры портфеля Микрокредитной компании.

1

6 Предоставлены прямые меры поддержки отдельным категориям субъектов МСП. 2 1

7

Предоставлены субсидии Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки

предпринимательства за счет средств федерального и регионального бюджетов на развитие

государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам

субъектов МСП

8

Консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках Национальной

гарантийной системы-   4 676,07589 млн. рублей.

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

9

Совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, входящих в

Дальневосточный федеральный округ, осуществлен на ежегодной основе отбор, подготовка и

сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной

субъектам МСП в рамках НГС и кредитов,  выданных  в рамках программы предоставления субсидий

кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам.

Характеристика результата федерального проекта: Сформирован и утвержден перечень проектов,

реализуемых субъектами МСП в Дальневосточном федеральном округе в приоритетных отраслях, для

получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в

рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими

доходов по кредитам.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Совместно с высшими

должностными лицами субъектов

Российской Федерации, входящих в

Дальневосточный федеральный округ,

осуществлен на ежегодной основе

отбор, подготовка и сопровождение

проектов в приоритетных отраслях

для получения финансовой

поддержки, оказанной субъектам

МСП в рамках НГС и кредитов,

выданных в рамках программы

предоставления субсидий кредитным

организациям на возмещение

недополученных ими доходов по

кредитам. Характеристика

результата федерального проекта:

Сформирован и утвержден перечень

проектов, реализуемых субъектами

МСП в Дальневосточном федеральном

округе в приоритетных отраслях, для

получения финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП в рамках

НГС и кредитов, выданных в рамках

программы предоставления субсидий

кредитным организациям на

возмещение недополученных ими

доходов по кредитам. Значение: 1, на

дату 20.12.2019

20.12.2019 20.12.2019 Делемень Н. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. " " от г. № ,

указана ссылка. По состоянию на 31.12.2019 объем

финансовой поддержки (суммарный объем кредитов),

оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов,

выданных в рамках льготных программ кредитования

субъектов МСП Дальневосточного федерального округа

на реализацию проектов в приоритетных отраслях по

льготной ставке составил 8 млрд. рублей Предоставлена

информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2

Консолидированный объем

финансовой поддержки, оказанной

субъектам МСП в рамках

Национальной гарантийной системы-

4 676,07589 млн. рублей. Значение:

776201.11, на дату 20.12.2019

20.12.2019 22.12.2019 Делемень Н. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. " " от г. № ,

указана ссылка. Просрочка 2 дня. Предоставлена

информация : 1071600 из 776201.11.

Информация по результату:

Выполнено.

2.1 РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

19.12.2019 19.12.2019 Делемень Н. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. По состоянию на 01.01.2020 объем

предоставленных кредитов с участием РГО - 1 071,60

млн. рублей, что составляет 138 % от прогнозных

значений. По состоянию на 01.01.2020 объем

предоставленных поручительств- 373,45 млн. руб..

2.1.1 РНП

 Обеспечен объём кредитов,

предоставленных с участием РГО

19.12.2019 19.12.2019 Делемень Н. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. По состоянию на 01.01.2020 объем

предоставленных кредитов с участием РГО - 1 071,60

млн. рублей, что составляет 138 % от прогнозных

значений. По состоянию на 01.01.2020 объем

предоставленных поручительств- 373,45 млн. руб..

2.2 РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2019 22.12.2019 Белицкая Л. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. По состоянию на 01.01.2020 объем

предоставленных кредитов с участием РГО - 1 071,60

млн. рублей, что составляет 138 % от прогнозных

значений. По состоянию на 01.01.2020 объем

предоставленных поручительств- 373,45 млн. руб..
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3

Консолидированный объем

финансовой поддержки, оказанной

субъектам МСП в рамках

Национальной гарантийной системы

в размере 4 676,07589 млн. рублей.

Значение: 776.2011, на дату

20.12.2019

20.12.2019 20.12.2019 Делемень Н. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. По состоянию на 01.01.2020 объем

предоставленных кредитов с участием РГО - 1 071,60

млн. рублей, что составляет 138 % от прогнозных

значений. По состоянию на 01.01.2020 объем

предоставленных поручительств- 373,45 млн. руб.

Предоставлена информация : 1071.6 из 776.2011.

Информация по результату:

Выполнено.

3.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

20.12.2019 20.12.2019 Делемень Н. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " Приказ

Гарантийного фонда раззвития предпринимательства

Камчатского края от 01.03.2019г. №2/п, указана ссылка.

3.1.1 РНП

 Подготовлен и реализован план

информирования бизнеса о возможности

получения совместной гарантии с АО

«Корпорация «МСП».

20.12.2019 20.12.2019 Делемень Н. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " Приказ

Гарантийного фонда развития предпринимательства

Камчатского края от 01.03.2019г. №2, указана ссылка.

3.2

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2019 20.12.2019 Делемень Н. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. По состоянию на 01.01.2020 объем

предоставленных кредитов с участием РГО - 1 071,60

млн. рублей, что составляет 138 % от прогнозных

значений. По состоянию на 01.01.2020 объем

предоставленных поручительств- 373,45 млн. руб..

3.2.1 РНП

 Консолидированный объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам МСП

в рамках Национальной гарантийной

системы в 2019 году - 776 201,11 тыс.

рублей;

20.12.2019 20.12.2019 Делемень Н. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. По состоянию на 01.01.2020 объем

предоставленных кредитов с участием РГО - 1 071,60

млн. рублей, что составляет 138 % от прогнозных

значений. По состоянию на 01.01.2020 объем

предоставленных поручительств- 373,45 млн. руб..
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4

Обеспечен объем лизингового

портфеля, сформированного в рамках

поддержки субъектов МСП

Камчатского края, оказанной

региональными лизинговыми

компаниями созданными АО

«Корпорация «МСП», в размере 700

млн. рублей нарастающим итогом к

2024 году. Значение: 700, на дату

20.12.2024

20.12.2024 20.12.2024 Делемень Н. И.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 700 из 700.

Информация по результату:

В работе.Существует риск: Недостаточный объем

лизингового портфеля, Причина риска: Условия

предоставления лизинга не соответствуют запросам

предпринимателей края , Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 01.01.2020г. Предлагаемые решения: 1.

, срок исполнения 01.01.2020.

4.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

20.12.2024 19.12.2024 Борисова Ж. В.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1.1 РНП

 Создание системы информирования

субъектов МСП напрямую, через

общественные объединения

предпринимателей, органы местного

самоуправления, отраслевые

исполнительные органы

государственной власти Камчатского

края, о возможности доступа субъектов

МСП к лизинговым операциям

региональных лизинговых компаний.

20.12.2019 20.12.2019 Борисова Ж. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. "Выполнено. Разработана система

информирования субъектов МСП о льготных лизинговых

программах напрямую через органы местного

самоуправления, органы государственной власти,

организации, образующие инфраструктуру поддержки

субъектов МСП. Были размещены информационные

баннеры в количестве 7 штук на территории

Петропавловск-Камчатского городского округа и

Елизовского муниципального района. С 15.05 по 24.09. в

прокате на 4-х радиостанциях был размещен

информационный ролик. Размещены 4 стойки с

информационными материалами в офисах

предоставления государственных и муниципальных

услуг. Информирование производится на постоянной

основе в рамках текущей деятельности органов

государственной власти. органов местного

самоуправления. организаций инфраструктуры

поддержки. Создан видеоролик о лизинге для размещения

на сайтах организаций и в социальных сетях. Ролик

размещен организациями в новостной ленте и в

социальных сетях."



14

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5

Обеспечен объем лизингового

портфеля, сформированного в рамках

поддержки субъектов МСП

Камчатского края, оказанной

региональными лизинговыми

компаниями созданными АО

«Корпорация «МСП», в размере 700

млн. рублей нарастающим итогом к

2024 году. Значение: 40, на дату

20.12.2019

20.12.2019 01.01.2020 Делемень Н. И.

Информация по значению результата:

В работе.Существует риск: Недостаточный объем

лизингового портфеля, Причина риска: Условия

предоставления лизинга не соответствуют запросам

предпринимателей края , Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 01.01.2020г. Предлагаемые решения: 1.

, срок исполнения 01.01.2020. Просрочка 12 дней.

Предоставлена информация : 30.5 из 40.

Информация по результату:

В работе.Существует риск: Недостаточный объем

лизингового портфеля, Причина риска: Условия

предоставления лизинга не соответствуют запросам

предпринимателей края , Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 01.01.2020г. Предлагаемые решения: 1.

, срок исполнения 01.01.2020.

5.1

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2019 01.01.2020 Делемень Н. И.

В работе. Просрочка 12 дней. Существует риск:

Недостаточный объем лизингового портфеля, Причина

риска: Условия предоставления лизинга не соответствуют

запросам предпринимателей края , Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2020г. Предлагаемые

решения: 1. , срок исполнения 01.01.2020. На постоянной

основе проводится сбор информации о субъектах МСП,

заинтересованных в приобретении оборудования по

Программе льготного лизинга. По состоянию на

31.12.2019 от Камчатского края направлено 4 заявки на

сумму 30,5 млн. руб. (из них 2 заявителя планируют

возобновить заявки в 2020 году на общую сумму 16,7

млн., 2 - уже приобрели оборудование на собственные

средства)



15

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6

Предоставлены субсидии

Микрокредитной компании

Камчатский государственный фонд

поддержки предпринимательства за

счет средств федерального и

регионального бюджетов на развитие

государственных МФО, а также

субсидии МФО на субсидирование

ставки вознаграждения по

микрозаймам субъектов МСП

Значение: 0, на дату 20.12.2019

20.12.2019 20.12.2019 Делемень Н. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. Предоставлена информация : 48.6454 из

0.

Информация по результату:

Выполнено.

7

Оптимизирована деятельность

Микрокредитной компании

Камчатский государственный фонд

поддержки предпринимательства.

Значение: 1, на дату 01.02.2020

01.02.2020 01.02.2020 Делемень Н. И.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

В работе.

7.1

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

01.02.2020 31.01.2020 Борисова Ж. В.

В работе.

7.2

 Документ разработан

01.02.2020 01.02.2020 Борисова Ж. В.

В работе.

7.3

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

01.02.2020 01.02.2020 Борисова Ж. В.

В работе.

7.4

 Документ утвержден (подписан)

01.02.2020 01.02.2020 Борисова Ж. В.

В работе.

7.5

 Документ опубликован

01.02.2020 01.02.2020 Борисова Ж. В.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.5.1 РНП

 Микрокредитной компанией

Камчатский государственный Фонд

поддержки предпринимательства

внедрены рекомендации

Минэкономразвития России (методика

оценки заемщиков, типовые договоры,

единая учетная политика, ведение

бухгалтерского учета, единые

стандарты секьюритизации, взыскание

долгов, защита прав и интересов в суде,

реализация залога), разработанные в

рамках Концепции развития МФО.

01.02.2020 01.02.2020 Делемень Н. И.

В работе.

8

Микрокредитной компанией

Камчатский государственный фонд

поддержки предпринимательства

обеспечен доступ субъектов МСП к

заемным средствам в количестве в

объеме 305,5 млн. рублей (по всем

видам займов и категориям

субъектов МСП), Значение: 25, на

дату 20.12.2019

20.12.2019 20.12.2019 Делемень Н. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. Предоставлена информация : 455.5 из 25.

Информация по результату:

Выполнено.

8.1

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2019 19.12.2019 Делемень Н. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. С начала 2019 года по состоянию на

31.12.2019 выдано 266 микрозайма на сумму 400 млн.

руб. Количество действующих договоров о

предоставлении микрозаймов СМСП на 31.12.2019 - 503

ед. на общую сумму 455,5 млн.руб.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

9

Микрокредитной компанией

Камчатский государственный Фонд

поддержки предпринимательства

внесены изменения в Программу

предоставления займов в части

микрозаймов без обеспечения залогом

в размере 10% от структуры

портфеля Микрокредитной компании.

Значение: 1, на дату 01.06.2019

01.06.2019 21.06.2019 Делемень Н. И.

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Правила

предоставления микрозаймов микрофинансовой

компании " Иное МКК Камчатский государтсвенный

фонд поддержки предпринимательства от г. №, приложен

файл. Просрочка 20 дней.

Информация по результату:

Выполнено.

9.1

 Документ утвержден (подписан)

01.06.2019 21.06.2019 Делемень Н. И.

Выполнено. Просрочка 20 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Правила предоставления микрозаймов

микрокредитной компанией Камчатский

государственный фонд поддержки предпринимательства"

от г. №, приложен файл. В Правила предоставления

микрозаймов 21.06.2019 внесены изменения в части

микрозаймов, не обеспеченных залогом.

9.1.1 РНП

 Микрокредитной компанией

Камчатский государственный Фонд

поддержки предпринимательства

внесены изменения в Программу

предоставления займов в части

микрозаймов без обеспечения залогом в

размере 10% от структуры портфеля

Микрокредитной компании.

01.06.2019 21.06.2019 Делемень Н. И.

Выполнено. Просрочка 20 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Программа предоставления микрозаймов

Микрокредитной компании Камчатский государственный

фонд поддержки предприниательства" Иное от г. №,

приложен файл. В Правила предоставления микрозаймов

21.06.2019 внесены изменения в части микрозаймов, не

обеспеченных залогом.

10

Предоставлены прямые меры

поддержки отдельным категориям

субъектов МСП. Значение: 75, на

дату 20.12.2020

20.12.2020 20.12.2020 Делемень Н. И.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 75 из 75.

Информация по результату:

В работе.

10.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

20.12.2020 19.12.2020 Богаевская Ю. Е.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

10.1.1 РНП

 Внесение изменений в порядки

предоставления прямых мер поддержки

субъектов МСП (14 ед.).

20.01.2020 20.01.2020 Богаевская Ю. Е.

В работе.

11

Предоставлены прямые меры

поддержки отдельным категориям

субъектов МСП. Значение: 75, на

дату 20.12.2019

20.12.2019 20.12.2019 Делемень Н. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Договоры о

перечислении субсидий СМСП" от г. №, указана ссылка.

Предоставлена информация : 105 из 75.

Информация по результату:

В работе.

11.1 ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

20.12.2019 01.03.2019 Делемень Н. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений в порядки предоставления субсидий"

Агентства инвестиций и предпринимательства

Камчатского края от г. №, указана ссылка.

11.1.1 РНП

 Внесение изменений в порядки

предоставления прямых мер поддержки

субъектов МСП (14 ед.).

28.02.2019 28.02.2019 Делемень Н. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений в порядки предоставления субсидий" Приказ

Агентства инвестиций и предпринимательства

Камчатского края от г. №25-40, указана ссылка.

11.2

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2019 20.12.2019 Делемень Н. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Договоры

о предоставлении субсидий " Иное от г. №, указана

ссылка. По состоянию на 01.01.2020 меры прямой

финансовой предоставлены 105 СМСП

11.2.1 РНП

 Заключение соглашений с субъектами

МСП.

01.11.2019 20.12.2019 Делемень Н. И.

Выполнено. Просрочка 49 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Договоры о предоставлении субсидий

между Агентством инвестиций и предпринимательства

Камчатского края и СМСП" Иное от г. №, указана

ссылка. Существует риск: Недостижение показателя,

Причина риска: Поздний старт приема документов на

предоставление субсидий СМСП, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 20.12.2019г. Предлагаемые

решения: 1. , срок исполнения 20.12.2019.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1 1

9 9

14 14

1 1 1

2 2 2 2 2 2

88

10

14 14

0
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Янв 2019 Фев Мар Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек Янв 2020 Фев Мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(I4-30) Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"
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