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"(I1-30) Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Миллион

человек

Количество самозанятых

граждан, зафиксировавших свой

статус, с учетом введения

налогового режима для

самозанятых, нарастающим

итогом

0

Подтверждающие документы:1. "О

реализации регпроекта "Улучшение условий

ведения предпринимательской

деятельности"" Отчет от г. №, приложен

файл.

100,00%0.00070 0.0016 01
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечена реализация права предпринимателей на осуществление нестационарной и мобильной торговли

(развозной) за счет законодательного закрепления  прозрачных правил предоставления мест для

нестационарных и мобильных торговых объектов.

Значение: 1,0000 Дата: 10.10.2020

4

2

Проведена информационно-разъяснительная работа по вопросу освобождения от обязанности представлять

налоговые декларации налогоплательщиков, которые применяют упрощенную систему налогообложения с

объектом налогообложения в виде доходов и используют контрольно-кассовую технику.

Значение: 1,0000 Дата: 01.10.2021

2 1

3

Субъекты МСП, утратившие право на применение упрощенной системы налогообложения, в случае

превышения максимального уровня выручки и (или) среднесписочной численности работников,

осведомлены о введении переходного налогового режима для субъектов МСП, утративших право на

применение упрощенной системы налогообложения, в случае превышения максимального уровня выручки и

(или) среднесписочной численности работников.

Значение: 1,0000 Дата: 20.06.2020

4

4

Приведены в соответствие нормативные акты Камчатского края по единым подходам к созданию, развитию,

обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности территорий с

преференциальными режимами. -

Значение: 1,0000 Дата: 20.06.2020

10

5

Приведены в соответствие с федеральным законодательством нормативные правовые акты Камчатского

края в части поддержки субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере социального

предпринимательства.

Значение: 1,0000 Дата: 01.03.2020

11

6

Приведены в соответствие документы стратегического планирования регионального уровня в части

развития туризма до 2035 года.

Значение: 1,0000 Дата: 01.06.2020

6

7

Разработан и внедрен комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий

предпринимательской деятельности участников туристкой сферы.

Значение: 1,0000 Дата: 01.07.2021

5
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

8

Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет

дополнения общего количества объектов в перечнях государственного и муниципального имущества,

утверждаемых Камчатским краем и муниципальными образованиями, по результатам деятельности

коллегиальных органов, созданных  в Камчатском крае

Значение: 510,0000 Дата: 20.12.2020

3

9

Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет

дополнения общего количества объектов в перечнях государственного и муниципального имущества,

утверждаемых Камчатским краем и муниципальными образованиями, по результатам деятельности

коллегиальных органов, созданных  в Камчатском крае

Значение: 749,0000 Дата: 20.12.2024

2

10

Микрокредитной компанией Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства

разработан специальный продукт, предусматривающий микрозаймы для самозанятых граждан,

зафиксировавших свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2019

3 1

11

В центре «Мой бизнес» обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных

мер поддержки самозанятым гражданам.

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2024

1



5

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Обеспечена реализация права

предпринимателей на осуществление

нестационарной и мобильной

торговли (развозной) за счет

законодательного закрепления

прозрачных правил предоставления

мест для нестационарных и

мобильных торговых объектов.

Значение: 1,0000 Дата: 10.10.2020

10.10.2020 02.01.2021 Морозова Ю. С.

Информация по значению результата: В

работе.Существует риск:

Не установлены на федеральном уровне базовые правила

и принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, Причина риска: На 01.09.2020 года не

установлены на федеральном уровне базовые правила и

принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего

предпринимательства, Вероятность: 50%, ожидаемая дата

наступления: 10.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Закрепить на федеральном уровне базовые правила и

принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего

предпринимательства, срок исполнения 10.12.2020.

Просрочка 84 дня.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

10.10.2020 02.01.2021 Морозова Ю. С.

В работе.

Просрочка 83 дней.

Существует риск:

Не установлены на федеральном уровне базовые правила

и принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, Причина риска: На 01.09.2020 года не

установлены на федеральном уровне базовые правила и

принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего

предпринимательства, Вероятность: 50%, ожидаемая дата
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

наступления: 10.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Закрепить на федеральном уровне базовые правила и

принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего

предпринимательства, срок исполнения 10.12.2020.

1.2. РНП

 Документ разработан

10.10.2020 02.01.2021 Морозова Ю. С.

В работе.

Просрочка 83 дней.

Существует риск:

 Не установлены на федеральном уровне базовые правила

и принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, Причина риска: На 01.09.2020 года не

установлены на федеральном уровне базовые правила и

принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего

предпринимательства, Вероятность: 50%, ожидаемая дата

наступления: 10.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Закрепить на федеральном уровне базовые правила и

принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего

предпринимательства, срок исполнения 10.12.2020.

1.3. РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

10.10.2020 02.01.2021 Морозова Ю. С.

В работе.

Просрочка 83 дней.

Существует риск:

Не установлены на федеральном уровне базовые правила

и принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, Причина риска: На 01.09.2020 года не

установлены на федеральном уровне базовые правила и

принципы организации нестационарной и мобильной
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего

предпринимательства, Вероятность: 50%, ожидаемая дата

наступления: 10.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Закрепить на федеральном уровне базовые правила и

принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего

предпринимательства, срок исполнения 10.12.2020.

Посостоянию на 01.11.2020 не установлены на

федеральном уровне единые принципы ведения НТО

1.4. РРП

 Акт утвержден (подписан)

10.10.2020 01.01.2021 Морозова Ю. С.

В работе.

Просрочка 83 дней.

Существует риск:

Не установлены на федеральном уровне базовые правила

и принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, Причина риска: На 01.09.2020 года не

установлены на федеральном уровне базовые правила и

принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего

предпринимательства, Вероятность: 50%, ожидаемая дата

наступления: 10.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Закрепить на федеральном уровне базовые правила и

принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего

предпринимательства, срок исполнения 10.12.2020.

1.4.1 РНП

 Обеспечение разработки и принятия

МПА (или внесение изменений) на

осуществление нестационарной и

мобильной торговли (развозной).

10.10.2020 01.07.2020 Гончаров А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Нормативные акты Елизовского муниципальногор

района в сфере осуществления нестационарной торговли"

Постановление Администрации Елизовского
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

муниципального района от г. №, приложен файл.

Нормативные правовые акты, регулирующие

осуществление нестационарной и мобильной торговли в

Елизовском муниципальном районе.

Решение Думы Елизовского муниципального района от

30.06.2016 № 887 «Положение о порядке  размещения

нестационарных объектов общественного питания,

торговли и бытового обслуживания на межселенных

территориях Елизовского муниципального района» (с

изм. от 22.05.2019 № 1290). Нормативный правой акт

регулирует отношения, связанные с  размещением

нестационарных объектов на земельных участках,

находящихся в собственности Елизовского

муниципального района и земельных участках,

государственная собственность на которые не

разграничена. Положение устанавливает единый порядок

размещения нестационарных объектов на межселенных

территориях Елизовского муниципального района.

 К данному Положению разработаны Постановления

Администрации Елизовского муниципального района:

 – о Порядке определения начальной цены права на

заключение договора на размещение нестационарного

объекта общественного питания, торговли и бытового

обслуживания на межселенных территориях Елизовского

муниципального района (Постановление от 28.12.2016 №

1310 в ред. от 12.05.2017 № 835);

 –  Об утверждении формы заявки на участие в

конкурсном отборе на право размещения

нестационарного объекта общественного питания,

торговли и бытового обслуживания на межселенных

территориях Елизовского муниципального района

(Постановление от 18.08.2016 № 721 в ред. от 13.04.2017

№ 635);

 – Об организаторе конкурса по предоставлению права
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

размещения нестационарных объектов общественного

питания, торговли и бытового обслуживания на

межселенных территориях Елизовского муниципального

района (Постановление от 08.08.2016 № 683);

 – Положение о комиссии по размещению

нестационарных объектов общественного питания,

торговли и бытового обслуживания  и по предоставлению

права на размещение нестационарных объектов на

межселенных территориях Елизовского муниципального

района (Постановление от 15.08.2016 № 708);

 – Положение о составе комиссии  по размещению

нестационарных объектов общественного питания,

торговли и бытового обслуживания  и по предоставлению

права на размещение нестационарных объектов на

межселенных территориях Елизовского муниципального

района (Постановление от 09.12.2016 № 1201 в ред.

22.01.2020 № 89);

 – Схема размещения нестационарных объектов

общественного питания, торговли и бытового

обслуживания на межселенных территориях Елизовского

муниципального района (Постановление от 24.06.2015 №

610, в ред. от 22.11.2019 № 1392). По состоянию на

01.01.2020  схемой размещения  определено 42 места.

1.4.2 РНП

 Обеспечение разработки и принятия

МПА (или внесение изменений) на

осуществление нестационарной и

мобильной торговли (развозной).

10.10.2020 01.01.2021 Позднякова Е. С.

В работе.

Просрочка 83 дней.

Существует риск:

Не установлены на федеральном уровне базовые правила

и принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, Причина риска: На 01.09.2020 года не

установлены на федеральном уровне базовые правила и

принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего



10

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

предпринимательства, Вероятность: 50%, ожидаемая дата

наступления: 10.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Закрепить на федеральном уровне базовые правила и

принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего

предпринимательства, срок исполнения 10.12.2020.

1.4.3 РНП

 Обеспечение координации органов

местного самоуправления в Камчатском

крае по разработке муниципальных

правовых актов (МПА) на

осуществление нестационарной и

мобильной торговли (развозной).

10.10.2020 01.01.2021 Большакова Н. И.

В работе.

Просрочка 83 дней.

Существует риск:

Не установлены на федеральном уровне базовые правила

и принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, Причина риска: На 01.09.2020 года не

установлены на федеральном уровне базовые правила и

принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего

предпринимательства, Вероятность: 50%, ожидаемая дата

наступления: 10.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Закрепить на федеральном уровне базовые правила и

принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего

предпринимательства, срок исполнения 10.12.2020.

1.4.4 РНП

 Обеспечение разработки и принятия

МПА (или внесение изменений) на

осуществление нестационарной и

мобильной торговли (развозной).

10.10.2020 01.01.2021 Родина Э. В.

Выполнено.

Просрочка 83 дней.

Существует риск:

Не установлены на федеральном уровне базовые правила

и принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, Причина риска: На 01.09.2020 года не

установлены на федеральном уровне базовые правила и
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего

предпринимательства, Вероятность: 50%, ожидаемая дата

наступления: 10.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Закрепить на федеральном уровне базовые правила и

принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего

предпринимательства, срок исполнения 10.12.2020.

1.4.5 РНП

 Обеспечение разработки и принятия

МПА (или внесение изменений) на

осуществление нестационарной и

мобильной торговли (развозной).

10.10.2020 01.01.2021 Горшкова Т. В.

В работе.

Просрочка 83 дней.

Существует риск:

Не установлены на федеральном уровне базовые правила

и принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, Причина риска: На 01.09.2020 года не

установлены на федеральном уровне базовые правила и

принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего

предпринимательства, Вероятность: 50%, ожидаемая дата

наступления: 10.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Закрепить на федеральном уровне базовые правила и

принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего

предпринимательства, срок исполнения 10.12.2020.

1.4.6 РНП

 Обеспечение разработки и принятия

МПА (или внесение изменений) на

осуществление нестационарной и

мобильной торговли (развозной).

10.10.2020 01.01.2021 Тихонова Е. А.

В работе.

Просрочка 83 дней.

Существует риск:

Не установлены на федеральном уровне базовые правила

и принципы организации нестационарной и мобильной
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

торговли, Причина риска: На 01.09.2020 года не

установлены на федеральном уровне базовые правила и

принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего

предпринимательства, Вероятность: 50%, ожидаемая дата

наступления: 10.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Закрепить на федеральном уровне базовые правила и

принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего

предпринимательства, срок исполнения 10.12.2020.

1.4.7 РНП

 Обеспечение разработки и принятия

МПА (или внесение изменений) на

осуществление нестационарной и

мобильной торговли (развозной).

10.10.2020 01.07.2020 Поршнев О. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Порядка создания условий для

обеспечения жителей Мильковского сельского поселения

услугами торговли в нестационарных торговых

объектов" Постановление Администрации Мильковского

сельского поселения от 22.08.2017г. №115, приложен

файл.

1.4.8 РНП

 Обеспечение разработки и принятия

МПА (или внесение изменений) на

осуществление нестационарной и

мобильной торговли (развозной).

10.10.2020 01.01.2021 Гейко А. Б.

В работе.

Просрочка 83 дней.

Существует риск:

Не установлены на федеральном уровне базовые правила

и принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, Причина риска: На 01.09.2020 года не

установлены на федеральном уровне базовые правила и

принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего

предпринимательства, Вероятность: 50%, ожидаемая дата

наступления: 10.12.2020г.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предлагаемые решения:

1. Закрепить на федеральном уровне базовые правила и

принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего

предпринимательства, срок исполнения 10.12.2020.

1.4.9 РНП

 Обеспечение разработки и принятия

МПА (или внесение изменений) на

осуществление нестационарной и

мобильной торговли (развозной).

10.10.2020 01.01.2021 Курилова М. В.

Выполнено.

Просрочка 83 дней.

Существует риск:

Не установлены на федеральном уровне базовые правила

и принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, Причина риска: На 01.09.2020 года не

установлены на федеральном уровне базовые правила и

принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего

предпринимательства, Вероятность: 50%, ожидаемая дата

наступления: 10.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Закрепить на федеральном уровне базовые правила и

принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего

предпринимательства, срок исполнения 10.12.2020.

1.4.10 РНП

 Обеспечение разработки и принятия

МПА (или внесение изменений) на

осуществление нестационарной и

мобильной торговли (развозной).

10.10.2020 01.01.2021 Ильченко М. В.

Выполнено.

Просрочка 83 дней.

Существует риск:

Не установлены на федеральном уровне базовые правила

и принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, Причина риска: На 01.09.2020 года не

установлены на федеральном уровне базовые правила и

принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

предпринимательства, Вероятность: 50%, ожидаемая дата

наступления: 10.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Закрепить на федеральном уровне базовые правила и

принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего

предпринимательства, срок исполнения 10.12.2020.

1.4.11 РНП

 Обеспечение разработки и принятия

МПА (или внесение изменений) на

осуществление нестационарной и

мобильной торговли (развозной).

10.10.2020 01.01.2021 Колесниченко А. П.

В работе.

Просрочка 83 дней.

Существует риск:

Не установлены на федеральном уровне базовые правила

и принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, Причина риска: На 01.09.2020 года не

установлены на федеральном уровне базовые правила и

принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего

предпринимательства, Вероятность: 50%, ожидаемая дата

наступления: 10.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Закрепить на федеральном уровне базовые правила и

принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего

предпринимательства, срок исполнения 10.12.2020.

1.4.12 РНП

 Обеспечение разработки и принятия

МПА (или внесение изменений) на

осуществление нестационарной и

мобильной торговли (развозной).

10.10.2020 01.01.2021 Хорошайло Е. В.

Выполнено.

Просрочка 83 дней.

Существует риск:

Не установлены на федеральном уровне базовые правила

и принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, Причина риска: На 01.09.2020 года не

установлены на федеральном уровне базовые правила и
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего

предпринимательства, Вероятность: 50%, ожидаемая дата

наступления: 10.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Закрепить на федеральном уровне базовые правила и

принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего

предпринимательства, срок исполнения 10.12.2020.

1.4.13 РНП

 Обеспечение разработки и принятия

МПА (или внесение изменений) на

осуществление нестационарной и

мобильной торговли (развозной).

10.10.2020 01.07.2020 Колган Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении схемы размещения нестационарных

торговых объектов на территории муниципального

образования сельского поселения «село Тигиль» "

Постановление Администрации Тигильского

муниципального района от 10.07.2015г. №207, приложен

файл.

В соотстветствии с приказом Министерства

экономического развития и торговли Камчатского края от

23.05.2014 № 290-П «О Порядке разработки и

утверждения органами местного самоуправления

муниципальных образований в Камчатском крае схемы

размещения нестационарных торговых объектов»

постановленим Администрации муниципального

образования "Тигильский муниципальный район" от

10.07.2015 № 207 (с изменениями и дополнениями от

22.02.2016 № 60) "Об утверждении схемы

нестационарных торговых объектов на территории СП

"Тигиль" утверждена схема размещения нестационарных

торговых объектов. За отчетный период, место для

осуществления нестационарной торговли

предоставлялось четырежды, индивидуальным
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

предпринимателям имеющим соответствующий

открытый вид деятельности.

1.4.14 РНП

 Обеспечение разработки и принятия

МПА (или внесение изменений) на

осуществление нестационарной и

мобильной торговли (развозной).

10.10.2020 01.01.2021 Козьмина Н. В.

В работе.

Просрочка 83 дней.

Существует риск:

Не установлены на федеральном уровне базовые правила

и принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, Причина риска: На 01.09.2020 года не

установлены на федеральном уровне базовые правила и

принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего

предпринимательства, Вероятность: 50%, ожидаемая дата

наступления: 10.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Закрепить на федеральном уровне базовые правила и

принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего

предпринимательства, срок исполнения 10.12.2020.

1.4.15 РНП

 Обеспечение разработки и принятия

МПА (или внесение изменений) на

осуществление нестационарной и

мобильной торговли (развозной).

10.10.2020 01.07.2020 Белов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении схемы размещения нестационарных

торговых объектов на территории Усть-Камчатского

сельского поселения»" Постановление Администрации

Усть-Камчаткого муниципального района от 12.02.2019г.

№74, приложен файл.

В соотстветствии с приказом Министерства

экономического развития и торговли Камчатского края от

23.05.2014 № 290-П «О Порядке разработки и

утверждения органами местного самоуправления

муниципальных образований в Камчатском крае схемы

размещения нестационарных торговых объектов»



17

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

постановленим администрации Усть-Камчатского

муниципального района от 12.02.2019 № 74 утверждена

схема размещения нестационарных торговых объектов на

территории Усть-Камчатского сельского поселения.

Также постановлением администрации Усть-Камчатского

муниципального района от 04.06.2019 № 284 утвержден

Порядок определения начальной цены права на

заключение договора на размещение нестационарного

объекта общественного питания, торговли и бытового

обслуживания на территории Усть-Камчатского

сельского поселения, постановлением администрации

Усть-Камчатского муниципального района от 04.06.2019

№ 285 определен уполномоченный орган по

предоставлению права размещения нестационарных

объектов общественного питания, торговли и бытового

обслуживания на территории Усть-Камчатского

сельского поселения, постановлением администрации

Усть-Камчатского муниципального района от 04.06.2019

№ 286 утверждено Положение о комиссии по

размещению нестационарных объектов общественного

питания, торговли и бытового обслуживания и по

предоставлению права на размещение нестационарных

объектов на территории Усть-Камчатского сельского

поселения.

1.4.16 РНП

 Обеспечение разработки и принятия

правового акта (или внесение

изменений) Камчатского края на

осуществление нестационарной и

мобильной торговли (развозной).

10.10.2020 01.01.2021 Большакова Н. И.

В работе.

Просрочка 83 дней.

Существует риск:

Не установлены на федеральном уровне базовые правила

и принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, Причина риска: На 01.09.2020 года не

установлены на федеральном уровне базовые правила и

принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

предпринимательства, Вероятность: 50%, ожидаемая дата

наступления: 10.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Закрепить на федеральном уровне базовые правила и

принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего

предпринимательства, срок исполнения 10.12.2020.

1.4.17 РНП

 Принятие правовых актов Камчатского

края, муниципальных правовых актов,

закрепляющих правила предоставления

мест для нестационарных и мобильных

торговых объектов, долгосрочного

характера договоров на размещение с

правом продления их действия с

добросовестными хозяйствующими

субъектами без торгов, предоставление

компенсационных мест для сохранения

бизнеса в случаях, если место

размещения нестационарного или

мобильного торгового объекта

требуется для государственных или

муниципальных нужд.

10.10.2020 01.01.2021 Смеян О. Н.

В работе.

Просрочка 83 дней.

Существует риск:

Не установлены на федеральном уровне базовые правила

и принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, Причина риска: На 01.09.2020 года не

установлены на федеральном уровне базовые правила и

принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего

предпринимательства, Вероятность: 50%, ожидаемая дата

наступления: 10.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Закрепить на федеральном уровне базовые правила и

принципы организации нестационарной и мобильной

торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего

предпринимательства, срок исполнения 10.12.2020.

2.

Проведена информационно-

разъяснительная работа по вопросу

освобождения от обязанности

представлять налоговые декларации

налогоплательщиков, которые

применяют упрощенную систему

налогообложения с объектом

01.10.2021 01.10.2021 Кузьмина М. Ю.

Информация по значению результата: В работе.По

данному вопросу проект Федерального закона № 875583-

7 «О внесении изменений в главу 26.2 Налогового кодекса

Российской Федерации» 20.02.2020 принят

Государственной Думой ФС РФ в I чтении

(Постановление № 7803-7 ГД).

Протоколом заседания Совета ГД ФС РФ от 13.04.2020
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

налогообложения в виде доходов и

используют контрольно-кассовую

технику. Значение: 1,0000 Дата:

01.10.2021

№ 259 по II чтению проекта федерального закона №

875583-7 «О внесении изменений в главу 26.2 Налогового

кодекса Российской Федерации» (в части освобождения

от обязанности представления налоговой декларации для

налогоплательщиков, применяющих упрощенную

систему налогообложения и использующих контрольно-

кассовую технику) принято решение перенести

рассмотрение указанного проекта федерального закона с

14 апреля 220 на более поздний срок.

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1. РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

10.10.2020 01.11.2020 Кузьмина М. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информирование о переходном налоговом режиме"

Иное  от г. №, указана ссылка.

Организовано информирование налогоплательщиков о

переходном налоговом режиме

2.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

10.10.2020 02.11.2020 Кузьмина М. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информирование о переходном режиме" Иное  от г.

№, указана ссылка.

2.3. РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.10.2021 01.10.2021 Кузьмина М. Ю.

В работе.

Перенос рассмотрения проекта Федерального закона №

875583-7 на более поздний срок, Причина риска: По

данному вопросу проект Федерального закона № 875583-

7 «О внесении изменений в главу 26.2 Налогового кодекса

Российской Федерации» 20.02.2020 принят

Государственной Думой ФС РФ в I чтении

(Постановление № 7803-7 ГД).

Протоколом заседания Совета ГД ФС РФ от 13.04.2020
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

№ 259 по II чтению проекта федерального закона №

875583-7 «О внесении изменений в главу 26.2 Налогового

кодекса Российской Федерации» (в части освобождения

от обязанности представления налоговой декларации для

налогоплательщиков, применяющих упрощенную

систему налогообложения и использующих контрольно-

кассовую технику) принято решение перенести

рассмотрение указанного проекта федерального закона с

14 апреля 2020 на более поздний срок

2.3.1 РНП

 Проведение информационно-

разъяснительной работы по вопросу

освобождения от обязанности

представлять налоговые декларации

налогоплательщиков, которые

применяют упрощенную систему

налогообложения с объектом

налогообложения в виде доходов и

используют контрольно-кассовую

технику.

01.10.2020 01.11.2020 Осипчук О. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информирование о переходном налоговом режиме"

Иное  от г. №, указана ссылка.

Информирование осуществляется на постоянной основе

3.

Субъекты МСП, утратившие право

на применение упрощенной системы

налогообложения, в случае

превышения максимального уровня

выручки и (или) среднесписочной

численности работников,

осведомлены о введении переходного

налогового режима для субъектов

МСП, утративших право на

применение упрощенной системы

налогообложения, в случае

превышения максимального уровня

выручки и (или) среднесписочной

численности работников. Значение:

20.06.2020 02.11.2020 Кузьмина М. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информирование СМСП о переходном налоговом

режиме" Иное  от г. №, указана ссылка.

Предоставлена информация : 1 из 1.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1,0000 Дата: 20.06.2020

3.1. РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

20.06.2020 02.11.2020 Кузьмина М. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информирование СМСП" Иное  от г. №, указана

ссылка.

Организовано информирование предпринимателей

Камчатского края

3.2. РНП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

20.06.2020 02.11.2020 Кузьмина М. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информирование СМСП о переходном налоговом

режиме" Иное  от г. №, указана ссылка.

3.3. РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.06.2020 02.11.2020 Кузьмина М. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информирование СМСП о новом переходном

режиме" Иное  от г. №, указана ссылка.

3.4. РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.06.2020 01.11.2020 Кузьмина М. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информирование СМСП о переходном налоговом

режиме" Иное  от г. №, указана ссылка.

3.4.1 РНП

 Проведение информационно-

разъяснительной работы по вопросу

применения переходного налогового

режима для субъектов МСП,

утративших право на применение

упрощенной системы налогообложения,

в случае превышения максимального

уровня выручки и (или)

среднесписочной численности

20.06.2020 01.11.2020 Осипчук О. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информирование СМСП о переходном налоговом

режиме" Иное  от г. №, указана ссылка.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

работников.

4.

Приведены в соответствие

нормативные акты Камчатского

края по единым подходам к созданию,

развитию, обеспечению

функционирования, финансированию и

оценке эффективности территорий с

преференциальными режимами. -

Значение: 1,0000 Дата: 20.06.2020

20.06.2020 02.06.2020 Балясный М. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. " Об утверждении порядка предоставления субсидий

Управляющим компаниям, осуществляющим функции по

управлению территориями с преференциальными

режимами" Постановление Правительства Камчатского

края от 11.12.2017г. №504-п, 531-п, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 1.

4.1. РНП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

20.06.2020 02.06.2020 Балясный М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении порядка предоставления субсидий

Управляющим компаниям, осуществляющим функции по

управлению территориями с преференциальными

режимами" Постановление  Правительства Камчатского

края от 11.12.2017г. №531-п, 504-п, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.2. РНП

 Акт разработан

20.06.2020 02.06.2020 Балясный М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. " Об утверждении порядка предоставления субсидий

Управляющим компаниям, осуществляющим функции по

управлению территориями с преференциальными

режимами" Постановление  Правительства Камчатского

края от 11.12.2017г. №504-п, 531-п, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.3. РНП

 Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

20.06.2020 02.06.2020 Балясный М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. " Об утверждении порядка предоставления субсидий

Управляющим компаниям, осуществляющим функции по
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Отсутствие

отклонений
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не
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Прогнозные
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факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий
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точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

управлению территориями с преференциальными

режимами" Постановление Правительства Камчатского

края от 11.12.2017г. №504-п, 531-п, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.3.1 РНП

 Приведение в соответствие

нормативных актов Камчатского края

по единым подходам к созданию,

развитию, обеспечению

функционирования, финансированию и

оценке эффективности территорий с

преференциальными режимами.

20.06.2020 01.06.2020 Профатилов Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. " Об утверждении порядка предоставления субсидий

Управляющим компаниям, осуществляющим функции по

управлению территориями с преференциальными

режимами" Постановление Правительства Камчатского

края от 11.12.2019г. №504-п, 531-п, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.4. РНП

 Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

20.06.2020 02.06.2020 Балясный М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. " Об утверждении порядка предоставления субсидий

Управляющим компаниям, осуществляющим функции по

управлению территориями с преференциальными

режимами" Постановление Правительства Камчатского

края от 11.12.2017г. №504-п, 531-п, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.5. РНП

 На акт получены требуемые

заключения органов власти

20.06.2020 02.06.2020 Балясный М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. " Об утверждении порядка предоставления субсидий

Управляющим компаниям, осуществляющим функции по

управлению территориями с преференциальными

режимами" Постановление Правительства Камчатского

края от 11.12.2017г. №504-п, 531-п, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.6. РРП

 Акт внесен в высший исполнительный

орган государственной власти

20.06.2020 02.06.2020 Балясный М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. " Об утверждении порядка предоставления субсидий
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Управляющим компаниям, осуществляющим функции по

управлению территориями с преференциальными

режимами" Постановление Правительства Камчатского

края от 11.12.2017г. №504-п, 531-п, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.7. РРП

 Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти

20.06.2020 02.06.2020 Балясный М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. " Об утверждении порядка предоставления субсидий

Управляющим компаниям, осуществляющим функции по

управлению территориями с преференциальными

режимами" Постановление Праивтельства Камчатского

края от 11.12.2017г. №504-п, 531-п, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.8. РНП

 Акт утвержден (подписан)

20.06.2020 02.06.2020 Балясный М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. " Об утверждении порядка предоставления субсидий

Управляющим компаниям, осуществляющим функции по

управлению территориями с преференциальными

режимами" Постановление Правительства Камчатского

края от 11.12.2017г. №504-п, 531-п, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.9. РНП

 Акт прошел государственную

регистрацию

20.06.2020 02.06.2020 Балясный М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. " Об утверждении порядка предоставления субсидий

Управляющим компаниям, осуществляющим функции по

управлению территориями с преференциальными

режимами" Постановление Правительства Камчатского

края от 11.12.2017г. №504-п, 531-п, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.10. РНП

 Акт вступил в силу

20.06.2020 02.06.2020 Балясный М. В.

Выполнено.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. " Об утверждении порядка предоставления субсидий

Управляющим компаниям, осуществляющим функции по

управлению территориями с преференциальными

режимами" Постановление Правительства Камчатского

края от 11.12.2017г. №504-п, 531-п, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

5.

Приведены в соответствие с

федеральным законодательством

нормативные правовые акты

Камчатского края в части

поддержки субъектов МСП,

осуществляющих деятельность в

сфере социального

предпринимательства. Значение:

1,0000 Дата: 01.03.2020

01.03.2020 01.03.2020 Делемень Н. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации регионального проекта" Отчет  от

г. №, приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 1.

5.1. РНП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

01.03.2020 29.02.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации регионального проекта" Отчет  от

г. №, приложен файл.

5.2. РНП

 Акт разработан

01.03.2020 01.03.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации регионального проекта" Отчет  от

г. №, приложен файл.

5.3. РНП

 Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

01.03.2020 28.02.0220 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации регионального проекта " Отчет  от

г. №, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не
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Прогнозные

сведения
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№

п/п

Комментарий
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точки, мероприятия

Ответственный
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Уровень

контроля

3

5.4. РНП

 Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

01.03.2020 01.03.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации регионального проекта" Отчет  от

г. №, приложен файл.

5.5. РНП

 На акт получены требуемые

заключения органов власти

01.03.2020 01.03.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации регионального проекта" Отчет  от

г. №, приложен файл.

5.6. РРП

 Акт внесен в высший исполнительный

орган государственной власти

01.03.2020 29.02.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет о реализации регионального проекта" Отчет  от

г. №, приложен файл.

5.7. РРП

 Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти

01.03.2020 01.03.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации регионального проекта" Отчет  от

г. №, приложен файл.

5.8. РНП

 Акт утвержден (подписан)

01.03.2020 01.03.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации регионального проекта" Отчет  от

г. №, приложен файл.

5.9. РНП

 Акт прошел государственную

регистрацию

01.03.2020 01.03.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации регионального проекта" Отчет  от

г. №, приложен файл.
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3

5.10. РНП

 Акт вступил в силу

01.03.2020 01.03.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации регионального проекта" Отчет  от

г. №, приложен файл.

5.11. РНП

 Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

01.03.2020 29.02.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации регионального проекта" Отчет  от

г. №, приложен файл.

5.11.1 РНП

 Разработка, согласование и оценка

регулирующего воздействия

нормативных актов по поддержке

субъектов МСП, осуществляющих

деятельность в сфере социального

предпринимательства.

15.02.2020 20.02.2020 Макаров И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации регионального проекта" Отчет  от

г. №, приложен файл.

6.

Приведены в соответствие

документы стратегического

планирования регионального уровня в

части развития туризма до 2035

года. Значение: 1,0000 Дата:

01.06.2020

01.06.2020 04.03.2020 Делемень Н. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О реализации регионального проекта" Отчет

Агентства по туризму и внешним связям Камчатского

края от г. №, приложен файл.

"Выполнено. Стратегия развития туризма в РФ на период

до 2035 года и государственная программа Камчатского

края «Развитие внутреннего и въездного туризма в

Камчатском крае» направлены на достижение общей цели

– развитие внутреннего и въездного туризма за счет

создания условий для формирования и продвижения

качественного и конкурентоспособного туристского

продукта. Для достижения целей Стратегии определены

виды туризма, для развития которых требуется
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формирование специальных мер государственной

поддержки, снятие административных и социально-

экономических ограничений развития. К таким видам

туризма относятся детский, культурно-познавательный,

горнолыжный, круизный, экологический и деловой. В

государственной программе Камчатского края «Развитие

внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»

внесены следующие инструменты развития видов

туризма:

- детский туризм - внесено мероприятие по развитию

культурно-познавательного детско-юношеского туризма

- творческий проект «Моя Россия»;  предусмотрены

социальные туры для детей инвалидов;

- культурно-познавательный туризм – предусмотрены

мероприятия по проведению курсов по подготовке

кадров для спортивного туризма с квалификацией

«инструктор-проводник», курсы по дополнительной

образовательной программе профессиональной

переподготовки «Экскурсовод-гид» и «Гид-переводчик»,

семинары для сотрудников сферы гостеприимства и

предприятий общественного питания;

- экологический туризм – запланированы мероприятия по

обустройству и содержанию туристских точек

притяжения, созданию туристских троп и маршрутов,

обустройству смотровых площадок, информационному

обустройству маршрутов, развитию туристской

инфраструктуры на территориях, граничащих с ООПТ,

обустройству придорожной инфраструктуры, созданию

туристских стопов, парковок;

-  деловой туризм – включены мероприятия  по

проведению форумов и семинаров в сфере туризма.     В

Министерство экономического развития и торговли

Камчатского края направлены предложения по

актуализации Стратегии социально-экономического
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развития Камчаткого края на период до 2030 года в части

развития детского, экологического, делового и

культурно-познавательного туризма.

"

Предоставлена информация : 1 из 1.

6.1. РНП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

01.06.2020 21.12.2019 Стратонова Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации региональого проекта" Отчет

Агентства по туризму и внешним связям Камчатского

края от г. №, приложен файл.

Выполнено. В сентябре 2019 года утверждена  Стратегия

развития туризма в РФ до 2035 года. Стратегия развития

туризма в РФ на период до 2035 года и государственная

программа Камчатского края «Развитие внутреннего и

въездного туризма в Камчатском крае» направлены на

достижение общей цели – развитие внутреннего и

въездного туризма за счет создания условий для

формирования и продвижения качественного и

конкурентоспособного туристского продукта. Для

достижения целей Стратегии определены  виды туризма,

для развития которых требуется формирование

специальных мер государственной поддержки, снятие

административных и социально-экономических

ограничений развития. К таким видам туризма относятся

детский, культурно-познавательный, горнолыжный,

круизный, экологический и деловой. В государственной

программе Камчатского края «Развитие внутреннего и

въездного туризма в Камчатском крае» внесены

следующие инструменты развития видов туризма:

- детский туризм - внесено мероприятие по развитию

культурно-познавательного детско-юношеского туризма

- творческий проект «Моя Россия»;  предусмотрены
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социальные туры для детей инвалидов;

- культурно-познавательный туризм – предусмотрены

мероприятия по проведению курсов по подготовке

кадров для спортивного туризма с квалификацией

«инструктор-проводник», курсы по дополнительной

образовательной программе профессиональной

переподготовки «Экскурсовод-гид» и «Гид-переводчик»,

семинары для сотрудников сферы гостеприимства и

предприятий общественного питания;

- экологический туризм – запланированы мероприятия по

обустройству и содержанию туристских точек

притяжения, созданию туристских троп и маршрутов,

обустройству смотровых площадок, информационному

обустройству маршрутов, развитию туристской

инфраструктуры на территориях, граничащих с ООПТ,

обустройству придорожной инфраструктуры, созданию

туристских стопов, парковок;

-  деловой туризм – включены мероприятия  по

проведению форумов и семинаров в сфере туризма. В

Министерство экономического развития и торговли

Камчатского края направлены предложения по

актуализации Стратегии социально-экономического

развития Камчаткого края на период до 2030 года в части

развития детского, экологического, делового и

культурно-познавательного туризма.

6.2. РНП

 Документ разработан

01.06.2020 04.03.2020 Стратонова Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации регионального проекта" Отчет

Агентства по туризму и внешним связям Камчатского

края от г. №, приложен файл.

Выполнено. Стратегия развития туризма в РФ на период

до 2035 года и государственная программа Камчатского

края «Развитие внутреннего и въездного туризма в
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Камчатском крае» направлены на достижение общей цели

– развитие внутреннего и въездного туризма за счет

создания условий для формирования и продвижения

качественного и конкурентоспособного туристского

продукта. Для достижения целей Стратегии определены

виды туризма, для развития которых требуется

формирование специальных мер государственной

поддержки, снятие административных и социально-

экономических ограничений развития. К таким видам

туризма относятся детский, культурно-познавательный,

горнолыжный, круизный, экологический и деловой. В

государственной программе Камчатского края «Развитие

внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»

внесены следующие инструменты развития видов

туризма:

- детский туризм - внесено мероприятие по развитию

культурно-познавательного детско-юношеского туризма

- творческий проект «Моя Россия»;  предусмотрены

социальные туры для детей инвалидов;

- культурно-познавательный туризм – предусмотрены

мероприятия по проведению курсов по подготовке

кадров для спортивного туризма с квалификацией

«инструктор-проводник», курсы по дополнительной

образовательной программе профессиональной

переподготовки «Экскурсовод-гид» и «Гид-переводчик»,

семинары для сотрудников сферы гостеприимства и

предприятий общественного питания;

- экологический туризм – запланированы мероприятия по

обустройству и содержанию туристских точек

притяжения, созданию туристских троп и маршрутов,

обустройству смотровых площадок, информационному

обустройству маршрутов, развитию туристской

инфраструктуры на территориях, граничащих с ООПТ,

обустройству придорожной инфраструктуры, созданию
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туристских стопов, парковок;

-  деловой туризм – включены мероприятия  по

проведению форумов и семинаров в сфере туризма.     В

Министерство экономического развития и торговли

Камчатского края направлены предложения по

актуализации Стратегии социально-экономического

развития Камчаткого края на период до 2030 года в части

развития детского, экологического, делового и

культурно-познавательного туризма.

6.3. РНП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

01.06.2020 04.03.2020 Стратонова Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регионального проекта на территории

Камчатского края" Отчет Агентства по туризму и

внешним связям Камчатского края от г. №, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют"Выполнено. Стратегия развития

туризма в РФ на период до 2035 года и государственная

программа Камчатского края «Развитие внутреннего и

въездного туризма в Камчатском крае» направлены на

достижение общей цели – развитие внутреннего и

въездного туризма за счет создания условий для

формирования и продвижения качественного и

конкурентоспособного туристского продукта. Для

достижения целей Стратегии определены  виды туризма,

для развития которых требуется формирование

специальных мер государственной поддержки, снятие

административных и социально-экономических

ограничений развития. К таким видам туризма относятся

детский, культурно-познавательный, горнолыжный,

круизный, экологический и деловой. В государственной

программе Камчатского края «Развитие внутреннего и
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въездного туризма в Камчатском крае» внесены

следующие инструменты развития видов туризма:

- детский туризм - внесено мероприятие по развитию

культурно-познавательного детско-юношеского туризма

- творческий проект «Моя Россия»;  предусмотрены

социальные туры для детей инвалидов;

- культурно-познавательный туризм – предусмотрены

мероприятия по проведению курсов по подготовке

кадров для спортивного туризма с квалификацией

«инструктор-проводник», курсы по дополнительной

образовательной программе профессиональной

переподготовки «Экскурсовод-гид» и «Гид-переводчик»,

семинары для сотрудников сферы гостеприимства и

предприятий общественного питания;

- экологический туризм – запланированы мероприятия по

обустройству и содержанию туристских точек

притяжения, созданию туристских троп и маршрутов,

обустройству смотровых площадок, информационному

обустройству маршрутов, развитию туристской

инфраструктуры на территориях, граничащих с ООПТ,

обустройству придорожной инфраструктуры, созданию

туристских стопов, парковок;

-  деловой туризм – включены мероприятия  по

проведению форумов и семинаров в сфере туризма.     В

Министерство экономического развития и торговли

Камчатского края направлены предложения по

актуализации Стратегии социально-экономического

развития Камчаткого края на период до 2030 года в части

развития детского, экологического, делового и

культурно-познавательного туризма.

"

6.4. РНП

 Документ утвержден (подписан)

01.06.2020 04.03.2020 Стратонова Е. А.

Выполнено.
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Подтверждающие документы:

1. "О реализации регионального проекта на территории

Камчатского края" Отчет Агентства по туризму и

внешним связям Камчасткого края от г. №, приложен

файл.

"Выполнено. Стратегия развития туризма в РФ на период

до 2035 года и государственная программа Камчатского

края «Развитие внутреннего и въездного туризма в

Камчатском крае» направлены на достижение общей цели

– развитие внутреннего и въездного туризма за счет

создания условий для формирования и продвижения

качественного и конкурентоспособного туристского

продукта. Для достижения целей Стратегии определены

виды туризма, для развития которых требуется

формирование специальных мер государственной

поддержки, снятие административных и социально-

экономических ограничений развития. К таким видам

туризма относятся детский, культурно-познавательный,

горнолыжный, круизный, экологический и деловой. В

государственной программе Камчатского края «Развитие

внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»

внесены следующие инструменты развития видов

туризма:

- детский туризм - внесено мероприятие по развитию

культурно-познавательного детско-юношеского туризма

- творческий проект «Моя Россия»;  предусмотрены

социальные туры для детей инвалидов;

- культурно-познавательный туризм – предусмотрены

мероприятия по проведению курсов по подготовке

кадров для спортивного туризма с квалификацией

«инструктор-проводник», курсы по дополнительной

образовательной программе профессиональной

переподготовки «Экскурсовод-гид» и «Гид-переводчик»,

семинары для сотрудников сферы гостеприимства и
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предприятий общественного питания;

- экологический туризм – запланированы мероприятия по

обустройству и содержанию туристских точек

притяжения, созданию туристских троп и маршрутов,

обустройству смотровых площадок, информационному

обустройству маршрутов, развитию туристской

инфраструктуры на территориях, граничащих с ООПТ,

обустройству придорожной инфраструктуры, созданию

туристских стопов, парковок;

-  деловой туризм – включены мероприятия  по

проведению форумов и семинаров в сфере туризма.     В

Министерство экономического развития и торговли

Камчатского края направлены предложения по

актуализации Стратегии социально-экономического

развития Камчаткого края на период до 2030 года в части

развития детского, экологического, делового и

культурно-познавательного туризма.

"

6.5. РНП

 Документ опубликован

01.06.2020 04.03.2020 Стратонова Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации регионального проекта" Отчет

Агентства по туризму и внешним связям Камчасткого

края от г. №, приложен файл.

Выполнено. Стратегия развития туризма в РФ на период

до 2035 года и государственная программа Камчатского

края «Развитие внутреннего и въездного туризма в

Камчатском крае» направлены на достижение общей цели

– развитие внутреннего и въездного туризма за счет

создания условий для формирования и продвижения

качественного и конкурентоспособного туристского

продукта. Для достижения целей Стратегии определены

виды туризма, для развития которых требуется
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формирование специальных мер государственной

поддержки, снятие административных и социально-

экономических ограничений развития. К таким видам

туризма относятся детский, культурно-познавательный,

горнолыжный, круизный, экологический и деловой. В

государственной программе Камчатского края «Развитие

внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»

внесены следующие инструменты развития видов

туризма:

- детский туризм - внесено мероприятие по развитию

культурно-познавательного детско-юношеского туризма

- творческий проект «Моя Россия»;  предусмотрены

социальные туры для детей инвалидов;

- культурно-познавательный туризм – предусмотрены

мероприятия по проведению курсов по подготовке

кадров для спортивного туризма с квалификацией

«инструктор-проводник», курсы по дополнительной

образовательной программе профессиональной

переподготовки «Экскурсовод-гид» и «Гид-переводчик»,

семинары для сотрудников сферы гостеприимства и

предприятий общественного питания;

- экологический туризм – запланированы мероприятия по

обустройству и содержанию туристских точек

притяжения, созданию туристских троп и маршрутов,

обустройству смотровых площадок, информационному

обустройству маршрутов, развитию туристской

инфраструктуры на территориях, граничащих с ООПТ,

обустройству придорожной инфраструктуры, созданию

туристских стопов, парковок;

-  деловой туризм – включены мероприятия  по

проведению форумов и семинаров в сфере туризма.     В

Министерство экономического развития и торговли

Камчатского края направлены предложения по

актуализации Стратегии социально-экономического
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Сведения не
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№

п/п

Комментарий
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точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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у

с

Уровень

контроля

3

развития Камчаткого края на период до 2030 года в части

развития детского, экологического, делового и

культурно-познавательного туризма.

6.6. РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.06.2020 04.03.2020 Стратонова Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации регионального проекта" Отчет

Агентства по туризму и внешним связям Камчатского

края от г. №, приложен файл.

"Выполнено. Стратегия развития туризма в РФ на период

до 2035 года и государственная программа Камчатского

края «Развитие внутреннего и въездного туризма в

Камчатском крае» направлены на достижение общей цели

– развитие внутреннего и въездного туризма за счет

создания условий для формирования и продвижения

качественного и конкурентоспособного туристского

продукта. Для достижения целей Стратегии определены

виды туризма, для развития которых требуется

формирование специальных мер государственной

поддержки, снятие административных и социально-

экономических ограничений развития. К таким видам

туризма относятся детский, культурно-познавательный,

горнолыжный, круизный, экологический и деловой. В

государственной программе Камчатского края «Развитие

внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»

внесены следующие инструменты развития видов

туризма:

- детский туризм - внесено мероприятие по развитию

культурно-познавательного детско-юношеского туризма

- творческий проект «Моя Россия»;  предусмотрены

социальные туры для детей инвалидов;

- культурно-познавательный туризм – предусмотрены

мероприятия по проведению курсов по подготовке

кадров для спортивного туризма с квалификацией
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Наличие критических

отклонений

Сведения не
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Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий
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Срок реализации
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у
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контроля
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«инструктор-проводник», курсы по дополнительной

образовательной программе профессиональной

переподготовки «Экскурсовод-гид» и «Гид-переводчик»,

семинары для сотрудников сферы гостеприимства и

предприятий общественного питания;

- экологический туризм – запланированы мероприятия по

обустройству и содержанию туристских точек

притяжения, созданию туристских троп и маршрутов,

обустройству смотровых площадок, информационному

обустройству маршрутов, развитию туристской

инфраструктуры на территориях, граничащих с ООПТ,

обустройству придорожной инфраструктуры, созданию

туристских стопов, парковок;

-  деловой туризм – включены мероприятия  по

проведению форумов и семинаров в сфере туризма.     В

Министерство экономического развития и торговли

Камчатского края направлены предложения по

актуализации Стратегии социально-экономического

развития Камчаткого края на период до 2030 года в части

развития детского, экологического, делового и

культурно-познавательного туризма.

7.

Разработан и внедрен комплекс мер

по развитию внутреннего туризма,

направленный на улучшение условий

предпринимательской деятельности

участников туристкой сферы.

Значение: 1,0000 Дата: 01.07.2021

01.07.2021 01.07.2021 Делемень Н. И.

Информация по значению результата: В

работе.Существует риск:

Недостаточные сроки исполнения мероприятия, Причина

риска: Необходимость изменения сроков связана  со

сложностью вопросов и необходимостью корреляции

мероприятий с законодательством федерального уровня,

которое в настоящий момент находится в стадии

разработки.

, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

31.05.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Продление сроков реализации мероприятия, срок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п
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Срок реализации
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т
у

с

Уровень

контроля

3

исполнения 31.05.2020.

Предоставлена информация : 0 из 1.

7.1. РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

01.06.2020 04.03.2020 Стратонова Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регионального проекта" Отчет

Агентства по туризму и внешним связям Камчатского

края от г. №, приложен файл.

Выполнено. По итогам стратегичской сессии разработана

"Дорожная карта", включающая следующие разделы:

совершенствование статистического учета туристской

отрасли в Камчатском крае, решение вопросов

легализация туристских компаний Камчатского края,

устранение административных барьеров в работе

туристских компаний Камчатского края, повышение

уровня безопасности на туристских маршрутах в

Камчатском крае, продвижение туристского продукта на

российском и международном рынках и повышение

качества туристского продукта. Дорожная карта

утверждена Приказом Агентства по туризму и внешним

связям Камчатского края от 03.03.2020 г. № 14/1, ведется

реализация мероприятий.

7.2. РНП

 Документ разработан

01.06.2020 04.03.2020 Стратонова Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регионального проекта" Отчет

Агентства по туризму и внешним связям Камчатского

края от г. №, приложен файл.

Выполнено. По итогам стратегичской сессии разработана

"Дорожная карта", включающая следующие разделы:

совершенствование статистического учета туристской

отрасли в Камчатском крае, решение вопросов
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легализация туристских компаний Камчатского края,

устранение административных барьеров в работе

туристских компаний Камчатского края, повышение

уровня безопасности на туристских маршрутах в

Камчатском крае, продвижение туристского продукта на

российском и международном рынках и повышение

качества туристского продукта. Дорожная карта

утверждена Приказом Агентства по туризму и внешним

связям Камчатского края от 03.03.2020 г. № 14/1, ведется

реализация мероприятий.

7.3. РНП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

01.06.2020 03.03.2020 Стратонова Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регионального проекта" Отчет

Агентства по туризму и внешним связям Камчатского

края от г. №, приложен файл.

Выполнено. По итогам стратегичской сессии разработана

"Дорожная карта", включающая следующие разделы:

совершенствование статистического учета туристской

отрасли в Камчатском крае, решение вопросов

легализация туристских компаний Камчатского края,

устранение административных барьеров в работе

туристских компаний Камчатского края, повышение

уровня безопасности на туристских маршрутах в

Камчатском крае, продвижение туристского продукта на

российском и международном рынках и повышение

качества туристского продукта. Дорожная карта

утверждена Приказом Агентства по туризму и внешним

связям Камчатского края от 03.03.2020 г. № 14/1, ведется

реализация мероприятий.

7.4. РНП

 Документ утвержден (подписан)

01.06.2020 04.03.2020 Стратонова Е. А.

Выполнено.
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Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации региональных проектов" Отчет

Агентства по туризму и внешним связям Камчатского

края от г. №, приложен файл.

Выполнено. По итогам стратегичской сессии разработана

"Дорожная карта", включающая следующие разделы:

совершенствование статистического учета туристской

отрасли в Камчатском крае, решение вопросов

легализация туристских компаний Камчатского края,

устранение административных барьеров в работе

туристских компаний Камчатского края, повышение

уровня безопасности на туристских маршрутах в

Камчатском крае, продвижение туристского продукта на

российском и международном рынках и повышение

качества туристского продукта. Дорожная карта

утверждена Приказом Агентства по туризму и внешним

связям Камчатского края от 03.03.2020 г. № 14/1, ведется

реализация мероприятий.

7.5. РНП

 Документ опубликован

01.06.2020 04.03.2020 Стратонова Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регионального проекта на территории

Камчатского края" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

8.

Обеспечен доступ субъектов МСП к

предоставляемому на льготных

условиях имуществу за счет

дополнения общего количества

объектов в перечнях

государственного и муниципального

имущества, утверждаемых

Камчатским краем и муниципальными

20.12.2020 20.12.2020 Мищенко И. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Улучшение условий

ведения предпринимательской деятельности"" Отчет  от

г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 510 из 510.
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образованиями, по результатам

деятельности коллегиальных органов,

созданных в Камчатском крае

Значение: 510,0000 Дата: 20.12.2020

8.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

20.12.2020 20.12.2020 Мищенко И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Улучшение условий

ведения предпринимательской деятельности"" Отчет  от

г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

8.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

20.12.2020 20.12.2020 Мищенко И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Улучшение условий

ведения предпринимательской деятельности"" Отчет  от

г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

8.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Мищенко И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Улучшение условий

ведения предпринимательской деятельности"" Отчет  от

г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

9.

Обеспечен доступ субъектов МСП к

предоставляемому на льготных

условиях имуществу за счет

дополнения общего количества

объектов в перечнях

государственного и муниципального

имущества, утверждаемых

Камчатским краем и муниципальными

образованиями, по результатам

20.12.2024 20.12.2024 Мищенко И. В.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 749 из 749.
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исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

деятельности коллегиальных органов,

созданных в Камчатском крае

Значение: 749,0000 Дата: 20.12.2024

9.1. РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.09.2024 01.06.2020 Мищенко И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Раздел по оказанию имущественной поддержки

субъектам МСП " Ссылка  от г. №, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

9.1.1 РНП

 Разработка с учетом предложений АО

«Корпорация «МСП» структуры и

содержание раздела «Имущественная

поддержка субъектов МСП» на

официальных сайтах в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»

субъекта Российской Федерации,

муниципальных образований и (или)

официальных сайтах информационной

поддержки субъектов МСП (далее –

разделы).

01.06.2020 01.06.2020 Слугина Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на раздел по имущественной поддержке"

Ссылка  от г. №, указана ссылка.

На сайте Министерства имущественных и земельных

отношений Камчатского края создан раздел по оказанию

имущественной поддержки субъектам МСП

https://www.kamgov.ru/mingosim/imusestvennaa-

podderzka-predprinimatelam

9.2. РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2024 01.10.2020 Мищенко И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по региональному проекту "Улучшение

условий ведения предпринимательской деятельности""

Иное  от г. №, приложен файл.

9.2.1 РНП

 Сбор предложений и замечаний от

заинтересованных органов, организаций

по основным подходам к оценке

эффективности использования

государственного и муниципального

имущества, в том числе закрепленного

на праве хозяйственного ведения или

30.09.2020 30.09.2020 Слугина Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по региональному проекту "Улучшение

условий ведения предпринимательской деятельности""

Иное  от г. №, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

оперативного управления за

государственными унитарными

предприятиями или учреждениями,

разработанным АО «Корпорация

«МСП» (далее – основные подходы

оценки эффективности использования

имущества).

10.

Микрокредитной компанией

Камчатский государственный фонд

поддержки предпринимательства

разработан специальный продукт,

предусматривающий микрозаймы для

самозанятых граждан,

зафиксировавших свой статус в

соответствии с законодательством

Российской Федерации. Значение:

1,0000 Дата: 20.12.2019

20.12.2019 03.01.2021 Делемень Н. И.

Информация по значению результата: В

работе.Существует риск:

Изменение в федеральное законодательство, Причина

риска: МКК Фонд поддержки предпринимательства

выдает микрозаймы только СМСП. Физические лица, не

зарегистрированные в качестве ИП, которые вправе

применять специальный налоговый режим "Налог на

профессиональный доход", не являются СМСП.,

Вероятность: 70%, ожидаемая дата наступления:

20.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Изменение в № 209-ФЗ от 24.07.2007  "О развитии

малого и среднего предпринимательства в Российской

Федерации" , срок исполнения 20.12.2020.

Просрочка 379 дней.

Предоставлена информация : 1 из 1.

10.1. РНП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

20.12.2019 02.01.2021 Делемень Н. И.

В работе.

Просрочка 378 дней.

Существует риск:

Самозанятые не относятся к СМСП, Причина риска: МКК

Фонд поддержки предпринимательства выдает

микрозаймы только СМСП. Физические лица, не

зарегистрированные в качестве ИП, которые вправе

применять специальный налоговый режим "Налог на

профессиональный доход", не являются СМСП. Данный
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

налоговый режим не действует на территории

Камчатского края, институт самозанятых граждан

отсутствует.

, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

01.09.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Внесение изменений в федеральное законодательство,

регулирующее принципы работы МФО , срок исполнения

01.09.2020.

10.2. РНП

 Документ утвержден (подписан)

20.12.2019 02.01.2021 Делемень Н. И.

Выполнено.

Просрочка 378 дней.

Риск снят:

Самозанятые не являются СМСП, Причина риска: МКК

Фонд поддержки предпринимательства выдает

микрозаймы только СМСП. Физические лица, не

зарегистрированные в качестве ИП, которые вправе

применять специальный налоговый режим "Налог на

профессиональный доход", не являются СМСП. Данный

налоговый режим не действует на территории

Камчатского края, институт самозанятых граждан

отсутствует.

, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

01.07.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Изменение федеарльного законодательства,

регламентируюещего деятельность МФО, срок

исполнения 01.07.2020.

Существует риск:

Самозанятые не являются СМСП, Причина риска: МКК

Фонд поддержки предпринимательства выдает

микрозаймы только СМСП. Физические лица, не

зарегистрированные в качестве ИП, которые вправе
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

применять специальный налоговый режим "Налог на

профессиональный доход", не являются СМСП. Данный

налоговый режим не действует на территории

Камчатского края, институт самозанятых граждан

отсутствует.

, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

20.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Изменение федерального законодательства,

регламентируещего деятельность МФО, срок исполнения

20.12.2020.

10.3. РНП

 Документ опубликован

20.12.2019 02.01.2021 Делемень Н. И.

В работе.

Просрочка 378 дней.

Существует риск:

В Камчатском крае не внедрен институт самозанятых,

Причина риска: МКК Фонд поддержки

предпринимательства выдает микрозаймы только СМСП.

Физические лица, не зарегистрированные в качестве ИП,

которые вправе применять специальный налоговый

режим "Налог на профессиональный доход", не являются

СМСП. Данный налоговый режим не действует на

территории Камчатского края, институт самозанятых

граждан отсутствует.

, Вероятность: 60%, ожидаемая дата наступления:

01.07.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Микрокредитная компания Фонд Поддержки

предпринимательства предоставляет микрозаймы в

соответствии с нормативными документами только

субъектам малого и среднего предпринимательства,

отнесенным к таковым в соответствии с 209-ФЗ «О

развитии малого и среднего предпринимательства».

Самозанятые граждане в действующей редакции
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

указанного ФЗ не относятся к субъектам малого и

среднего предпринимательства. Изменение сроков

реализации мероприятий в зависимости от срока введения

института самозанятых на территории края, срок

исполнения 01.07.2020.

10.4. РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

20.12.2019 03.01.2021 Делемень Н. И.

В работе.

Риск снят:

Федеральным законодательством не закреплена

возможность выдачи займов самозанятым, Причина

риска: МКК Фонд поддержки предпринимательства

выдает микрозаймы только СМСП. Физические лица, не

зарегистрированные в качестве ИП, которые вправе

применять специальный налоговый режим "Налог на

профессиональный доход", не являются СМСП. Данный

налоговый режим не действует на территории

Камчатского края, институт самозанятых граждан

отсутствует.

, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

20.06.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Микрокредитная компания Фонд Поддержки

предпринимательства предоставляет микрозаймы в

соответствии с нормативными документами только

субъектам малого и среднего предпринимательства,

отнесенным к таковым в соответствии с 209-ФЗ «О

развитии малого и среднего предпринимательства».

Самозанятые граждане в действующей редакции

указанного ФЗ не относятся к субъектам малого и

среднего предпринимательства. Изменение сроков

реализации мероприятий в зависимости от срока введения

института самозанятых на территории края, срок

исполнения 01.06.2020.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не
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Прогнозные
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факт/прогнозплан

№
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Комментарий
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точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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т
а
т
у
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Уровень

контроля

3

10.4.1 РНП

 Внесение изменений в Программу

предоставления микрозаймов

Микрокредитной компании Фонд

поддержки предпринимательства.

20.12.2019 01.01.2021 Делемень Н. И.

В работе.

Просрочка 378 дней.

Существует риск:

Федеральным законодательством не закреплена

возможность выдачи займов самозанятым, Причина

риска: МКК Фонд поддержки предпринимательства

выдает микрозаймы только СМСП. Физические лица, не

зарегистрированные в качестве ИП, которые вправе

применять специальный налоговый режим "Налог на

профессиональный доход", не являются СМСП. Данный

налоговый режим не действует на территории

Камчатского края, институт самозанятых граждан

отсутствует.

, Вероятность: 60%, ожидаемая дата наступления:

19.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Микрокредитная компания Фонд Поддержки

предпринимательства предоставляет микрозаймы в

соответствии с нормативными документами только

субъектам малого и среднего предпринимательства,

отнесенным к таковым в соответствии с 209-ФЗ «О

развитии малого и среднего предпринимательства».

Самозанятые граждане в действующей редакции

указанного ФЗ не относятся к субъектам малого и

среднего предпринимательства. Изменение сроков

реализации мероприятий в зависимости от срока введения

института самозанятых на территории края, срок

исполнения 01.06.2020.

10.4.2 РНП

 Порядок рассмотрен Наблюдательным

советом.

01.11.2019 01.01.2021 Делемень Н. И.

В работе.

Просрочка 427 дней.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
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Наличие критических

отклонений
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контроля

3

Существует риск:

Федеральным законодательством не закреплена

возможность выдачи займов самозанятым, Причина

риска: МКК Фонд поддержки предпринимательства

выдает микрозаймы только СМСП. Физические лица, не

зарегистрированные в качестве ИП, которые вправе

применять специальный налоговый режим "Налог на

профессиональный доход", не являются СМСП. Данный

налоговый режим не действует на территории

Камчатского края, институт самозанятых граждан

отсутствует.

, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

20.06.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Микрокредитная компания Фонд Поддержки

предпринимательства предоставляет микрозаймы в

соответствии с нормативными документами только

субъектам малого и среднего предпринимательства,

отнесенным к таковым в соответствии с 209-ФЗ «О

развитии малого и среднего предпринимательства».

Самозанятые граждане в действующей редакции

указанного ФЗ не относятся к субъектам малого и

среднего предпринимательства. Изменение сроков

реализации мероприятий в зависимости от срока введения

института самозанятых на территории края, срок

исполнения 01.06.2020.

11.

В центре «Мой бизнес» обеспечено

предоставление информационно-

консультационных и образовательных

мер поддержки самозанятым

гражданам. Значение: 1,0000 Дата:

20.12.2024

20.12.2024 20.12.2024 Делемень Н. И.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 1 из 1.
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отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических
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№
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контроля

3

11.1. РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 29.09.2020 Богаевская Ю. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчёт по региональному проекту "Улучшение

условий ведения предпринимательской деятельности""

Иное  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений.



51

Динамика достижения контрольных точек

11 11 11

36 36 36 36

42

42

46

46 46 46

3

21 21 21

32 32 32

33

35

41

44

44

52 52 52

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(I1-30) Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности"
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Рис. 1. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых,

нарастающим итогом
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых,

нарастающим итогом
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