
П А С П О Р Т

регионального проекта

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

(Камчатский край)

1. Основные положения

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и

отказ от вредных привычек  (Камчатский край)

Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Укрепление общественного здоровья

(Камчатский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.20242.

Цель регионального проекта3.

Куратор регионального проекта Сивак В.И. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края4.

Гашков А.В.Руководитель регионального проекта Министр5.

Мельников О.С.Администратор регионального проекта

Заместитель Министра-начальник отдела организации

оказания медицинской помощи взрослому населению и

медицинской профилактики

6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Камчатского края "Развитие

здравоохранения Камчатского края"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

1.1. Темпы прироста

первичной заболеваемости

ожирением

6,4000 2019 6,2000ПроцентФП - - - - Нет

2 Задача: Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

2.1. Розничные продажи

алкогольной продукции на

душу населения (в литрах

этанола)

10,2000 2017 0,0000Литр

чистого

(100%)

спирта

НП - - - - Нет

2.2. Потребление алкогольной

продукции на душу

населения (в литрах

этанола)

10,4900 2022 10,2200Литр

чистого

(100%)

спирта

НП - - - - Нет

2.3. Потребление алкогольной

продукции на душу

населения (в литрах

этанола)

10,4900 2022 10,2200Литр

чистого

(100%)

спирта

ФП - - - - Нет

2.4. Розничные продажи

алкогольной продукции на

душу населения (в литрах

этанола)

10,2000 2022 9,8800Литр

чистого

(100%)

спирта

ФП - - - - Нет

2.5. Розничные продажи

алкогольной продукции на

душу населения (в литрах

этанола)

10,2000 2022 9,8800Литр

чистого

(100%)

спирта

ФП - - - - Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2020 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2020

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

1.1. Темпы прироста первичной

заболеваемости ожирением

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 9,2000

0,00000,00000,00000,00000,0000

2 Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

2.1. Розничные продажи алкогольной

продукции на душу населения (в литрах

этанола)

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Литр

чистого

(100%)

спирта

9,7000

0,00000,00000,00000,00000,0000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

Субъекты Российской

Федерации

обеспечили внедрение

модели организации и

функционирования

центров

общественного

здоровья и

медицинской

профилактики

Штука

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 -

- -- -

-

1.1

Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с

организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и

функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.

Внедрены

дополнительные

мероприятия в

региональные,

муниципальные и

корпоративные

программы

укрепления здоровья

граждан,

направленные на

обеспечение

Штука

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2019

- -- -

-

1.2



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

опережающей

динамики

показателей

общественного

здоровья в субъектах

Российской

Федерации, входящих

в Дальневосточный

федеральный округ.

Будут внедрены дополнительные муниципальные и корпоративные программы по повышению числа граждан, приверженных здоровому образу жизни во всех

субъектах Дальневосточного федерального округа.

Внедрены

корпоративные

программы,

содержащие

наилучшие практики

по укреплению

здоровья работников.

Нарастающий итог

Штука

1,0000 - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 -

- -- -

-

1.3

 По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс

Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников.

В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда

социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных

программ по укреплению здоровья работников.

Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного

здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и

употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.

Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной

власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Субъекты Российской

Федерации в каждом

муниципальном

образовании (для

городов федерального

значения -

административные

округа или районы)

внедрили

муниципальные

программы

общественного

здоровья

Единица

1,0000 - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

- -- -

-

1.4

В субъектах Российской Федерации в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения - административные округа или районы) на основании

рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья будут утверждены муниципальные программы по

укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом). В субъектах Российской Федерации будут утверждены региональные программы укрепления

общественного здоровья. В рамках программ будет осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной

профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. Мероприятие измеряется

как число субъектов, которые внедрили во всех муниципальных образованиях (для городов федерального значения - административные округа или районы) субъекта

муниципальные программы укрепления общественного здоровья.

2

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

В Камчатском крае

разработаны

дополнительные

мероприятия в

региональные,

муниципальные и

корпоративные

Штука

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2019

- -- -

-

2.1



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

программы

укрепления здоровья

граждан,

направленные на

обеспечение

опережающей

динамики

показателей

общественного

здоровья

 .
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Укрепление общественного здоровья

(Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

1.1.

Мероприятие

(результат) "Субъекты

Российской Федерации

обеспечили внедрение модели

организации и

функционирования центров

общественного здоровья и

медицинской профилактики"

Во всех (85) субъектах

Российской Федерации

органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации и органами

местного

самоуправления с

организационно-

методическим

сопровождением НМИЦ

профилактической

медицины Минздрава

России будет

осуществлено внедрение

новой модели

организации и

функционирования

центров общественного

здоровья, включая

создание центров

общественного здоровья,

Волкова М.В.

01.01.2021 01.01.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

внедрение новой учетно-

отчетной документации.

1.1.1.

Контрольная точка"Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Внедрены

дополнительные мероприятия в

региональные, муниципальные и

корпоративные программы

укрепления здоровья граждан,

направленные на обеспечение

опережающей динамики

показателей общественного

здоровья в субъектах Российской

Федерации, входящих в

Дальневосточный федеральный

округ."

Будут внедрены

дополнительные

муниципальные и

корпоративные

программы по

повышению числа

граждан, приверженных

здоровому образу жизни

во всех

субъектах Дальневосточн

ого федерального округа.

Сорокина Е.Н.

01.01.2020 15.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Сорокина Е.Н.

10.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

 

-

Сорокина Е.Н.

10.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Сорокина Е.Н.

15.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Внедрены

корпоративные программы,

содержащие наилучшие практики

по укреплению здоровья

работников"

 По итогам пилотного

проекта будет

проработан вопрос о

необходимости внесения

изменений в

законодательство

Российской Федерации,

включая Трудовой

кодекс Российской

Федерации,

предусматривающие

необходимость

для работодателей

внедрять корпоративные

программы по

укреплению здоровья

Мельников О.С.

01.01.2021 15.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

работников.

В субъектах Российской

Федерации с

организационно-

методическим

сопровождением НМИЦ

профилактической

медицины Минздрава

России с привлечением

Фонда социального

страхования Российской

Федерации будет

проведена

информационно-

разъяснительная работа с

работодателями в целях

внедрения

корпоративных

программ по

укреплению здоровья

работников.

Работодателями будут

проведены мероприятия,

указанные в

корпоративных

программах, включая

привлечение

медицинских

работников центров

общественного здоровья
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

и центров здоровья для

обследования

работников и

проведения школ и

лекционных занятий по

формированию

здорового образа жизни,

отказа от курения и

употребления

алкогольных напитков,

перехода на здоровое

питание.

Примеры наилучших

результатов по

проведению

корпоративных

программ будут

опубликованы на сайте

Минздрава России,

интернет-сайтах органов

исполнительной власти

пилотных регионов и в

средствах массовой

информации в рамках

информационно-

коммуникационной

кампании.

1.3.1.

Контрольная точка"В Камчатском

крае внедрены корпоративные

 

-

Гашков А.В.

15.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

программы, содержащие

наилучшие практики по охране и

укреплению здоровья и

формированию здорового образа

жизни работников."

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Мониторинг

внедрения корпоративных

программ укрепления"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

регионального проекта

P4 "Формирование

системы мотивации

граждан к здоровому

образу жизни, включая

здоровое питание и отказ

от вредных привычек".

-

Гашков А.В.

31.03.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Мониторинг

внедрения корпоративных

программ укрепления"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

регионального проекта

P4 "Формирование

системы мотивации

граждан к здоровому

образу жизни, включая

здоровое питание и отказ

от вредных привычек".

-

Гашков А.В.

30.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Мониторинг

внедрения корпоративных

программ укрепления"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

регионального проекта

P4 "Формирование

системы мотивации

-

Гашков А.В.

29.09.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

граждан к здоровому

образу жизни, включая

здоровое питание и отказ

от вредных привычек".

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Гашков А.В.

15.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Гашков А.В.

15.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гашков А.В.

15.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Мониторинг

внедрения корпоративных

программ укрепления

общественного здоровья"

Прочий тип документа

Отчет о внедрении

корпоративных

программ укрепления

-

Трофимова Т.Ю.

29.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.9.

Контрольная точка"Мониторинг

внедрения корпоративных

программ укрепления

общественного здоровья"

Прочий тип документа

Отчет о внедрении

корпоративных

программ укрепления

-

Трофимова Т.Ю.

31.05.2024

04 06

1.3.10.

Контрольная точка"Мониторинг

внедрения корпоративных

программ укрепления

общественного здоровья"

Прочий тип документа

Отчет о внедрении

корпоративных

программ укрепления

-

Трофимова Т.Ю.

31.07.2024

05 07

1.3.11.

Контрольная точка"Мониторинг

внедрения корпоративных

программ укрепления

общественного здоровья"

Отчет Отчет о внедрении

корпоративных

программ укрепления

-

Трофимова Т.Ю.

30.09.2024

06 08

1.3.12.

Контрольная точка"Мониторинг

внедрения корпоративных

программ укрепления

общественного здоровья"

Отчет Отчет о внедрении

корпоративных

программ укрепления

-

Трофимова Т.Ю.

29.11.2024

07 09

1.3.13.

Контрольная точка"Мониторинг

внедрения корпоративных

программ укрепления

общественного здоровья"

Отчет Отчет о внедрении

корпоративных

программ укрепления

-

Трофимова Т.Ю.

15.12.2024

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Субъекты

Российской Федерации в каждом

муниципальном образовании (для

В субъектах Российской

Федерации в каждом

муниципальном

образовании (для

Мельников О.С.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

городов федерального значения -

административные округа или

районы) внедрили

муниципальные программы

общественного здоровья"

городов федерального

значения -

административные

округа или районы) на

основании

рекомендованной

Минздравом России

типовой муниципальной

программы по

укреплению

общественного здоровья

будут утверждены

муниципальные

программы по

укреплению

общественного здоровья

(нарастающим итогом).

В субъектах Российской

Федерации будут

утверждены

региональные

программы укрепления

общественного здоровья.

В рамках программ будет

осуществлена реализация

мероприятий по

снижению действия

основных факторов

риска НИЗ, первичной

профилактике

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заболеваний полости рта,

а также мероприятий,

направленных на

профилактику

заболеваний

репродуктивной сферы у

мужчин. Мероприятие

измеряется как число

субъектов, которые

внедрили во всех

муниципальных

образованиях (для

городов федерального

значения -

административные

округа или районы)

субъекта муниципальные

программы укрепления

общественного здоровья.

1.4.1.

Контрольная точка"Мониторинг

внедрения муниципальных

программ укрепления здоровья"

Телеграмма Мониторинг

внедрения

муниципальных

программ укрепления

здоровья

-

Трофимова Т.Ю.

29.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Мониторинг

внедрения муниципальных

программ укрепления здоровья"

Отчет Мониторинг

внедрения

муниципальных

-

Трофимова Т.Ю.

31.05.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



18

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

программ укрепления

здоровья

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Мониторинг

внедрения муниципальных

программ укрепления здоровья"

Отчет Мониторинг

внедрения

муниципальных

программ укрепления

здоровья

-

Трофимова Т.Ю.

31.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Мониторинг

внедрения муниципальных

программ укрепления здоровья"

Отчет Мониторинг

внедрения

муниципальных

программ укрепления

здоровья

-

Трофимова Т.Ю.

30.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Мониторинг

внедрения муниципальных

программ укрепления здоровья"

Отчет Мониторинг

внедрения

муниципальных

программ укрепления

здоровья

-

Трофимова Т.Ю.

29.11.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"Мониторинг

внедрения муниципальных

программ укрепления здоровья"

Отчет Мониторинг

внедрения

муниципальных

программ укрепления

здоровья

-

Трофимова Т.Ю.

15.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

2.1.

Мероприятие (результат) "В

Камчатском крае разработаны

дополнительные мероприятия в

региональные, муниципальные и

корпоративные программы

укрепления здоровья граждан,

направленные на обеспечение

опережающей динамики

показателей общественного

здоровья "

 .Волкова М.В.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.1.

Контрольная точка"Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует


